

广州市发展和改革委员会文件

穗发改〔2019〕43 号

广州市发展改革委关于印发广州市 2019 年重点项目计划的通知

各区府、市有关部门、项目业主单位：

《广州市 2019 年重点建设项目计划》（以下简称正式项目）和《广州市 2019 年重点建设预备项目计划》（以下简称预备项目）业经市十五届人大四次会议审议通过，现印发实施（见附件 1-3），并提出工作要求如下：

一、落实项目业主主体责任

项目业主作为项目建设的第一责任人，要进一步增强主体责任意识，按照项目年度建设内容，做细做实季度节点计划编制工

作，明确项目关键环节和时间节点；要积极落实建设条件，加强组织实施，主动联系有关部门商讨解决建设过程中存在的问题；要认真做好项目建设责任分解，确保每项工作均有专人负责，每个问题均有专人跟踪，形成一级抓一级、层层抓落实的运作机制，推动项目建设。对于自己难以解决的问题，要及时向属地区政府、行业主管部门和市政府报告，争取协调解决。

二、切实提升政府服务效能

各区政府、市直部门要按照市委、市政府关于重点建设项目责任划定的部署要求，进一步加大重点项目建设工作的统筹推进力度，创新管理服务方式，提高项目服务意识，加强沟通，主动作为，密切配合，形成市、区部门间纵横联动、通力合作的工作机制，合力解决项目推进过程中的突出问题，推进我市重点项目建设。

项目主管部门要积极组织推动项目建设，及时跟踪推进所负责的市重点项目建设进展，深入项目现场了解项目建设中存在问题，定期通过组织项目协调会、实地调研等方式帮助项目业主单位协调解决问题，并及时将问题协调情况报送市发展改革委汇总。

市财政、规划、生态环境、住房建设、交通运输、水务、城市管理、林业园林、供水、供电、供气、通信等职能部门应主动服务，按照我市工程建设项目审批制度改革和重点建设项目绿色通道管理的相关要求，切实加快审批进度，加快完善项目前期报批手续，促进尚未开工项目早日开工，已开工项目顺利建设。

市发展改革委将进一步加大对项目建设进度的督导力度，及时梳理汇总项目推进过程中遇到的突出问题。对于区或部门层面难以协调的重大问题，提请市政府或分管市领导召开专题会议进行协调解决。

三、优先保障项目要素需求

市规划与自然资源部门要优先保障重点项目用地需求，在“两规”调整、复建安置用地等方面加强对项目业主单位的业务指导和服务，优先支持重点项目土地指标等要素供应，促进项目早日落地。

市发展改革委、财政等部门要有效统筹市财政性资金，确保财政投资的重点项目建设资金及时、足额到位。对于符合产业引导资金支持范围的项目，有关部门应在同等条件下优先考虑市重点建设项目。市地方金融监管部门要会同有关金融机构，通过举办银企对接会等多种方式，帮助存在资金压力的项目单位解决实际困难。

市人力资源和社会保障部门要按照市的人才引进相关政策，协助项目业主单位解决重点建设项目急需的技术和管理骨干等紧缺人才入户问题。

各区政府应切实履行属地责任，继续推动实施各区征地拆迁总负责制度，各区党委主要负责人为征拆工作的第一责任人，负责按计划进度交付项目建设用地，保障征地和房屋征收工作的落实。属地区政府、供水、供电、供气、通信等部门要坚持规划在

先、提前介入、优先配套，全力做好市重点建设项目配套设施和保障工作，确保配套设施与项目建设进度有效衔接、同步使用。

四、加大项目督导督办力度

市发展改革委将坚持以目标实现、问题解决为导向，根据年初制订的节点计划和项目存在问题，开展重点建设项目跟踪督办和统筹协调。推进落实重点建设项目工作责任制，定期梳理汇总项目建设进展、投资进度、存在问题、工作落实情况等动态信息，对建设进度不理想的项目和责任单位予以专项通报，并提出相应的工作建议。定期开展重点项目建设专项督导工作，并会同市委办公厅、市政府办公厅对进度不理想项目进行联合督办，推动解决项目建设中存在的问题，保证项目建设顺利推进。

五、做好项目信息报送工作

（一）做好项目节点计划、责任分工表等报送工作。

各项目主管部门要积极指导项目业主单位，围绕重点项目年度建设内容，制定落实年度工作任务的节点计划，明确关键环节和时间节点（建设阶段为竣工或新开工的项目还应确定竣工或开工月份）。明确主管部门和业主单位各自分管负责人、牵头部门（或处室）负责人和具体经办人员以及联系方式。进一步补充完善项目代码、新增生产能力或效益等项目信息。以上相关资料信息，请各项目主管部门会同业主单位按照信息填报要求（见附件4），填写《2019年市重点项目推进节点计划及责任分工表》（附件4），于2月1日（星期五）前，由项目主管部门汇总后统一报送我委，

电子版同步发送至 fg_jcb@gz.gov.cn。

(二) 做好项目工程进度情况填报工作。

请各项目业主单位根据项目最新进展情况，提供项目整体效果图和现状施工图，于 2 月 1 日（星期五）前将电子版发送至 fg_jcb@gz.gov.cn（邮件标题请标明重点项目计划确定的序号和项目名称），同时报送相关主管部门。同时，于 3 月 4 日（星期一）前登陆“广州市重点项目信息管理系统”（zdxm.gzplan.gov.cn）填写补充项目准备、规划用地、施工报建等项目关键节点信息，并上传相应附件（系统的登陆账号、密码和月报填报说明等将在市重点项目业务培训会上一并讲解发放）。

(三) 做好项目信息月报工作。

继续实施市重点项目信息月报制度，正式项目和预备项目业主单位均需于每月底前登录“广州市重点项目信息管理系统”（zdxm.gzplan.gov.cn），填写当月完成投资额、工程形象进度等信息，更新项目阶段（关键节点）办理情况，上传当月施工现场图片，梳理填写项目存在问题及建议措施，并同时抄送项目主管部门。首次报送在 3 月 4 日（星期一）前完成（报送 1-2 月进展情况）。

以上表格电子版请到广州市发展和改革委员会官方网站（<http://www.gzplan.gov.cn/>）“网办窗口”——“表格下载”专栏下载。

附件：1. 广州市 2019 年重点建设项目计划汇总表

2. 广州市 2019 年重点建设项目计划
3. 广州市 2019 年重点建设预备项目计划
4. 2019 年市重点项目推进节点计划及责任分工表


广州市发展和改革委员会
2019 年 1 月 24 日

（联系人：李世伟；联系电话：83123687；电子邮箱：
fg_jcb@gz.gov.cn）

附件1

广州市2019年重点建设项目计划汇总表

序号	项目类别	合计		2019年投资分类情况							
				竣工		续建		新开工		前期	
		项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)
合计		592	30877111	46	4163686	290	19163436	130	5801563	126	1748426
一	基础设施项目	167	13735915	6	430178	96	9670630	30	3098560	35	536548
(一)	交通基础设施项目	136	11468870	6	430178	80	7816334	24	2827560	26	394798
1	航空基础设施项目	7	176435	1	15200	4	151000	0	0	2	10235
2	航运基础设施项目	12	413000	0	0	8	369000	3	43000	1	1000
3	国家铁路项目	8	1480000	0	0	6	1470000	0	0	2	10000
4	城际轨道交通项目	8	813751	1	7869	6	800882	0	0	1	5000
5	城市轨道交通基础项目	15	2403317	2	312109	12	2081208	0	0	1	10000
6	轨道交通场站综合体项目	16	2910250	0	0	6	362147	4	2269540	6	278563
7	高快速路项目	10	827000	1	85000	4	720000	1	10000	4	12000
8	市政路桥项目	43	1246179	1	10000	22	963679	12	254500	8	18000

序号	项目类别	合计		2019年投资分类情况							
				竣工		续建		新开工		前期	
		项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)
9	综合管廊项目	5	394100	0	0	4	381300	1	12800	0	0
10	南沙新区（自贸区）配套设施项目	12	804838	0	0	8	517118	3	237720	1	50000
(二)	科技创新基础设施项目	22	1082046	0	0	10	820296	4	130000	8	131750
(三)	能源基础设施项目	9	1185000	0	0	6	1034000	2	141000	1	10000
1	电网项目	1	850000	0	0	1	850000	0	0	0	0
2	热电联产和分布式能源项目	5	154000	0	0	4	144000	0	0	1	10000
3	天然气产供储销体系项目	2	121000	0	0	1	40000	1	81000	0	0
4	充电桩项目	1	60000	0	0	0	0	1	60000	0	0
二	产业建设项目	242	11077433	26	3539333	115	5017399	57	1762360	44	758341
(一)	战略性新兴产业项目	95	5896905	8	2710000	44	2559015	21	393500	22	234390
1	新一代信息技术	42	5172300	6	2691000	23	2143800	6	279000	7	58500
2	人工智能及装备制造	24	232105	1	4000	11	132215	6	42500	6	53390
3	生物医药与健康医疗	29	492500	1	15000	10	283000	9	72000	9	122500
(二)	先进制造业项目	52	1603546	6	83533	21	766913	16	719900	9	33200
1	汽车及零部件制造	36	1438700	5	74200	15	675400	10	668900	6	20200

序号	项目类别	合计		2019年投资分类情况							
				竣工		续建		新开工		前期	
		项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)
2	都市消费工业	16	164846	1	9333	6	91513	6	51000	3	13000
(三)	现代服务业项目	82	3524368	9	732300	45	1668557	16	634760	12	488751
1	金融服务	6	712857	1	45000	1	543857	3	24000	1	100000
2	现代物流	11	395500	3	63500	5	97000	3	235000	0	0
3	专业市场升级改造	5	215500	0	0	2	20000	0	0	3	195500
4	商贸会展	12	565000	0	0	11	442000	1	123000	0	0
5	总部经济	33	702511	2	48800	21	391700	4	71260	6	190751
6	文化创意	7	204500	2	15000	1	19000	3	170000	1	500
7	旅游休闲	8	728500	1	560000	4	155000	2	11500	1	2000
(四)	都市农业	13	52614	3	13500	5	22914	4	14200	1	2000
三	生态环保基础设施项目	51	1108980	4	95957	19	646039	23	324484	5	42500
(一)	垃圾处理设施建设项目	8	159543	2	36600	1	61943	1	20000	4	41000
(二)	水环境综合整治项目	30	745839	1	30757	11	499107	17	214475	1	1500
(三)	水利项目	6	116528	0	0	5	63854	1	52674	0	0
(四)	水源水厂建设项目	3	79020	1	28600	1	17415	1	33005	0	0

序号	项目类别	合计		2019年投资分类情况							
				竣工		续建		新开工		前期	
		项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)	项目个数	计划投资额 (万元)
(五)	园林绿化项目	4	8050	0	0	1	3720	3	4330	0	0
四	社会民生项目	80	1821613	9	84218	38	1124389	11	429474	22	183532
(一)	国民教育项目	18	543209	3	19318	8	407400	4	43474	3	73017
(二)	医疗卫生项目	27	479840	3	34400	14	292890	2	108000	8	44550
(三)	文化建设项目	15	151271	2	12000	5	81488	1	500	7	57283
(四)	民政社保项目	16	84916	1	18500	8	50234	3	7500	4	8682
(五)	住房保障项目	4	562377	0	0	3	292377	1	270000	0	0
五	城市更新和土地储备项目	52	3133170	1	14000	22	2704980	9	186685	20	227505.27
(一)	老旧小区微改造项目	9	102455	0	0	6	38770	3	63685	0	0
(二)	旧村改造项目	23	649200	1	14000	9	385000	3	105000	10	145200
(三)	旧厂改造项目	19	176305	0	0	6	76000	3	18000	10	82305
(四)	土地储备项目	1	2205210	0	0	1	2205210	0	0	0	0

广州市2019年重点建设项目计划

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
一	基础设施项目									
(一)	交通基础设施项目									
1	航空基础设施项目									
1	广州白云机场综合保税区二期建设项目									
1.1	广州白云机场综合保税区二期(南区)建设项目	广州空港委	广州空港委	保税区南区0.647平方公里范围内道路、管网、围网、卡口等基础设施和监管设施的建设。	竣工	2018-2019	40143	18200	土建施工,竣工验收	10200
1.2	广州白云机场综合保税区二期(中区)建设项目	广州空港委	广州空港委	保税区中区2.296平方公里范围内道路、管网、围网、卡口等基础设施和监管设施的建设。	竣工	2018-2019	48214	43300	土建施工,竣工验收	5000
2	广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目	花都区空港经济管理委员会	花都区政府	建设保良北和龙口一清布两个安置区,总建筑面积67.87万平方米,主要建设住宅楼、公共及商业配套设施。	续建	2017-2020	260660	88000	主体结构施工,机电设备安装,装饰装修工程	40000
3	广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目	白云区人和镇人民政府	白云区政府	总建筑面积159万平方米,建设安置房10502套以及公用配套设施。	续建	2018-2022	1053400	183522	基础工程,基坑支护工程,主体结构施工	80000
4	广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目	白云区人和镇人民政府	白云区政府	总建筑面积362537.5平方米,建设安置房1892套及中学和幼儿园等配套设施。	续建	2017-2020	174151	77853	土建施工,装饰装修,安装工程	28000
5	南航广州白云国际机场值班倒班用房项目	中国南方航空股份有限公司	广州空港委	总建筑面积7.56万平方米,建设机场值班倒班用房及配套设施。	续建	2018-2020	42989	7100	主体结构施工	3000
2	航运基础设施项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
6	广州港深水航道拓宽工程	市港务局	市港务局	按满足10万吨级集装箱船与15万吨级集装箱船（减载）双向通航的标准建设，将南沙港区南沙作业区（龙穴岛）以南至珠江口外隘洲岛西侧天然水深处全长66.6公里航道拓宽至385米，设计底标高-17.0米。	续建	2016-2020	274290	107899	航道疏浚	10000
7	广州港南沙港区四期工程	广州南沙联合集装箱码头有限公司	市港务局	新建2个10万吨级和2个5万吨级集装箱泊位（水工结构均按10万吨级集装箱船设计建设），设计年通过能力300万标箱；12个2千吨级集装箱内河驳船泊位，设计年通过能力190万标箱；4个工作船泊位。	续建	2018-2021	697400	80000	疏浚与陆域形成工程	70000
8	广州港南沙国际汽车物流产业园配套码头工程	广州港海嘉汽车码头有限公司	市港务局	新建1个5万吨级和1个1万吨级汽车滚装泊位（水工结构均按靠泊7万吨级汽车滚装船设计），年设计通过能力32万辆。	续建	2017-2020	61289	45000	堆场及生产辅助设施建设，主体工程施工	16000
9	广州港南沙港区近洋码头工程	广州近洋港口经营有限公司	市港务局	新建5万吨级通用泊位2个，水工结构按靠泊7万吨级船舶设计。内港池建设1个3千吨级和2个2千吨级杂货泊位，1个2千总吨和2个1千总吨汽车滚装船泊位，工作船泊位2个。年设计通过能力493万吨。	续建	2016-2020	154000	50000	码头水工结构，后方吹填形成陆域施工	28000
10	华南国际港航服务中心	广州海港明珠实业投资有限公司、广州港国际港航中心有限公司	黄埔区政府	项目分三期建设，其中：一期总建筑面积约14万平方米，建设约250米的地标性建筑；二期总建筑面积约13万平方米，建设4层地下室、3层配套商业裙楼和3栋塔楼；三期建设内容待定。	续建	2015-2020	600000	340000	二期项目设备安装，装修，竣工验收；三期项目规划报建	30000
11	广州南沙国际邮轮码头及综合体项目	广州中交邮轮母港投资发展有限公司	南沙区政府	总建筑面积约50.69万平方米，建设1个10万总吨和1个22.5万总吨邮轮码头泊位，航站楼等配套工程以及居住、商业办公综合体。	续建	2017-2020	715700	336280	码头人行连廊、岸电、航站楼、商业综合体建设	100000
12	广州南沙国际物流中心	广州南沙国际冷链有限公司（南区）、广州港物流有限公司（北区）	南沙区政府	南区项目为临港分配枢纽型冷库功能的综合性冷链物流基地，总建筑面积305450平方米，总库容22.7万吨；北区项目为具有铁路集装箱站场的普通货物物流区，总建筑面积320321.9平方米。	续建	2018-2021	353812	70000	主体工程施工	80000
13	广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程	广州港股份有限公司	南沙区政府	建设码头转接塔、码头转接栈桥、码头顺岸栈桥、进仓工作塔、7#变电所、自喷消防水池、立筒仓、大直径筒仓、出仓计量塔、8#变电所、进仓转接塔及进出仓栈桥等。设计总仓容40.9万吨，其中立筒仓仓容25.8万吨，大直径筒仓仓容15.1万吨。	续建	2018-2020	75978	12000	主体工程施工	35000
14	广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程	广州港股份有限公司	市港务局	新建2个10万吨级通用泊位、1个4万吨级杂货泊位、5个5千吨级驳船泊位。	新开工	2019-2022	156528	2200	前期报批报建，开工建设	15000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
15	广州番禺龙沙码头二期工程及配套物流园	广东南沙港桥股份有限公司	番禺区政府	新建1座5万吨级多用途码头，设计吞吐量为580万吨/年；后方陆域拟新建重箱堆场、散件杂货堆场、仓库、综合办公楼、候工楼等建筑物；配套物流园拟新建2栋高标准物流仓库，1座办公楼、1座宿舍楼等建筑物。	新开工	2019-2022	166038	13396	购置用地，前期报批报建；配套物流园开工建设	23000
16	广州港南沙港区集中查验区改造工程	广州港物流有限公司	南沙区政府	新建海关集中查验堆场25622平方米，配套建设污水处理系统及监控系统；新建海关查验平台共100个，配套建设相关查验设施。	新开工	2019-2020	9500	0	查验堆场建设，查验平台基础施工	5000
3	国家铁路项目									
17	广州铁路枢纽东北外绕线	广州东北货车外绕线铁路有限责任公司	市发展改革委	新建普速铁路，正线全长68.893公里，设计速度120公里/小时。	续建	2015-2020	1488000	1146000	站房施工，四电工程	220000
18	南沙港铁路	广州南沙港铁路有限责任公司	市发展改革委	新建货运铁路，正线全长87.8公里，设计速度120公里/小时。	续建	2015-2020	1520000	858000	征地拆迁，路基、桥涵建设	410000
19	广州至汕尾铁路（广州段）	广东广汕铁路有限责任公司	市发展改革委	新建高速铁路，正线全长206公里，其中广州段长32.1公里，主要线路设计速度350公里/小时。	续建	2017-2021	1477000	100500	征地拆迁，路基、桥涵、隧道建设	300000
20	广州铁路集装箱中心站	广州铁投集团、广铁集团	市发展改革委	建设面积17.59万平方米，主要建设国铁站房及附属工程。	续建	2017-2020	394000	213000	征地拆迁，土建施工	90000
21	广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程	广州铁投集团、广铁集团	市发展改革委	新建铁路、城际站房及附属工程，建筑面积14.3万平方米，设11台26线。	续建	2018-2021	2202100	205000	征地拆迁，土建施工	220000
22	广州北站综合交通枢纽	花都区交通局	花都区政府	建设广州北站综合站房工程、广州北站综合交通枢纽配套基础设施一期和二期工程、农新路高架桥工程（云山桥-广清高速新华站立交）、云山路东侧高架桥工程、滨湖路（雅瑶桥-新街大道）工程、工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区。	续建	2016-2020	1799276	722847	征地拆迁，主体结构施工	230000
4	城际轨道交通项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
23	穗莞深城际轨道交通新塘至洪梅段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路5.47公里，起于增城区新塘镇，止于新塘镇与东莞市中堂镇交界处。	竣工	2013-2019	320100	321800	竣工验收	7869
24	广州至清远城际轨道交通广州北站至清远站（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路18.4公里，起于广州北站，止于花都区狮岭镇与清远市清城区龙塘镇交界处。	续建	2013-2020	874800	720300	站后房屋装修，四电工程，轨道工程	53131
25	广佛环线佛山西站至广州南站段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路3.9公里，起于佛山市顺德区陈村镇与番禺区石壁街道交界处，止于广州南站。	续建	2013-2020	325900	203100	站后房屋装修，四电工程，轨道工程	4070
26	佛莞城际广州南站至望洪站段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路27.4公里，起于广州南站，止于狮子洋。	续建	2014-2020	985300	518500	路基、桥梁、隧道工程	73681
27	新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路77.7公里，起于新塘，止于广州北站。	续建	2015-2020	3360600	1818600	征地拆迁，路基、桥梁、隧道、站房工程	420000
28	广佛环线广州南站至白云机场段	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路46.7公里，起于广州南站，止于白云机场。	续建	2016-2020	2486800	387500	征地拆迁，土建工程	220000
29	穗莞深城际琶洲支线	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路17.7公里，起于琶洲，止于番禺区莲花站。	续建	2018-2024	720400	30000	征地拆迁，土建工程	30000
5	城市轨道交通基础项目									
30	轨道交通二十一号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通35.3公里，起于员村，止于增城广场。	竣工	2013-2019	2848702	2027886	镇龙西至员村段：土建施工，设备安装，联调联试，投入使用	174312
31	轨道交通八号线北延段（文化公园至白云湖）	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通18.1公里，起于白云湖，止于文化公园。	续建	2013-2020	1302501	904938	土建施工，设备安装	218360

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
32	轨道交通十一号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通43.6公里，为环线，起于广州火车站，经广州东站、琶洲、芳村等地后，止于广州火车站。	续建	2016-2022	4205800	1005858	征地拆迁，土建施工	337568
33	轨道交通十八号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通61.3公里，起于万顷沙，止于广州东站。	续建	2017-2022	4930000	535644	征地拆迁，土建施工	568906
34	轨道交通二十二号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通30.8公里，起于番禺广场，止于白鹅潭。	续建	2017-2022	2648700	449448	征地拆迁，土建施工	196565
35	轨道交通十三号二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通33.6公里，起于朝阳，止于鱼珠。	续建	2017-2022	4108500	283659	征地拆迁，土建施工	136280
36	轨道交通三号线东延段工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通9.55公里，起于番禺广场，止于海傍。	续建	2018-2022	667109	11945	征地拆迁，土建施工	63279
37	轨道交通五号线东延段工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通9.7公里，起于文冲，止于黄埔客运港。	续建	2018-2022	876344	59195	征地拆迁，土建施工	48737
38	轨道交通七号线二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通21.8公里，起于大学城南，止于水西北。	续建	2018-2022	1692470	115921	征地拆迁，土建施工	131847
39	轨道交通十号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通19.9公里，起于石牌桥，止于西朗。	续建	2018-2023	2409881	241617	征地拆迁，土建施工	132584
40	轨道交通十二号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通37.6公里，起于浔峰岗，止于大学城南。	续建	2018-2023	3744019	295143	征地拆迁，土建施工	114028
41	轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通11.6公里，起于广州火车站，止于嘉禾望岗。	续建	2018-2022	1061976	103585	征地拆迁，土建施工	59055
42	轨道交通十四号线一期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通54.4公里，起于嘉禾望岗，止于街口。	结算	2013-2018	2069906	1334826	剩余附属工程建设，项目结算	137797
43	黄埔区有轨电车项目									
43.1	黄埔区有轨电车1号线（长岭居-萝岗）	广州开发区交通投资集团有限公司	黄埔区政府	新建有轨电车线路14.4公里，起于地铁六号线香雪站，止于永和站。	续建	2018-2020	320000	100000	隧道施工，桥梁施工，停车场施工，区间路基、轨道施工	54000
43.2	黄埔区有轨电车2号线（香雪-南岗）	广州开发区交通投资集团有限公司	黄埔区政府	新建有轨电车线路14.4公里，起于香雪站，止于南岗站。	新开工	2019-2021	318287	15000	前期报批报建	20000
6	轨道交通场站综合体项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
44	白云(棠溪)站综合交通枢纽一体化建设工程	广州铁投集团	市发展改革委	建设内容包括枢纽配套场站工程、地铁预留工程以及白云二线(槎神大道-棠新路)、棠槎路(槎神大道-机场高速)、铁路东线(白云一线-黄石西路线)等配套市政道路工程。	续建	2018-2022	2230117	101200	征地拆迁, 土建工程	170000
45	金融城站综合交通枢纽	广州铁投集团	市发展改革委	建设内容包括城际与地铁换乘综合交通枢纽及通道、公交车站、集散大厅、值机大厅、公共服务设施非营利性轨道交通枢纽换乘公共停车场、商业及相关配套设施等, 总建筑面积约7.84万平方米。	续建	2018-2021	136329	40000	土建工程	20000
46	镇龙站综合交通枢纽一体化工程	广州铁投集团	市发展改革委	集城际铁路、地铁、公交、社会车辆、出租车等多种交通方式于一体的综合交通枢纽, 总建筑面积约为1.9万平方米。	续建	2018-2020	47336	9135	征地拆迁, 土建工程	10000
47	广州东部交通枢纽中心综合体(凯达尔枢纽国际广场)	广州凯达尔投资有限公司	增城区政府	建设交通站场、商业及相关配套设施, 总建筑面积332002平方米。	续建	2014-2020	380000	390000	土建施工, 设备安装, 装饰装修	40000
48	汉溪长隆站车站上盖项目	广州地铁集团	市发展改革委	项目位于番禺区, 建筑面积448401平米, 用于地铁上盖。	续建	2018-2021	1057500	657765	前期报批报建, 土建施工	37081
49	官湖车辆段上盖项目	广州地铁集团	市发展改革委	项目位于增城区, 建筑面积1461549平米, 用于地铁上盖。	续建	2018-2026	2162764	1399439	前期报批报建, 土建施工	85065
50	白云湖车辆段上盖项目	广州地铁集团	市发展改革委	项目位于白云区, 建筑面积745940平方米, 用于地铁上盖。	新开工	2019-2024	1152100	0	前期报批报建, 土建施工	752553
51	萝岗车辆段上盖项目	广州地铁集团	市发展改革委	项目位于黄埔区开创大道以南、荔红一路以东、伴河路以北、开源大道以西萝岗车辆段地块, 总建筑面积为528372平方米。	新开工	2019-2023	1426900	0	前期报批报建, 土建施工	815695
52	陈头岗停车场上盖项目	广州地铁集团	市发展改革委	项目位于番禺区石北围板块, 总建筑面积583447平方米。	新开工	2019-2024	1398200	0	前期报批报建, 土建施工	686292
53	广州市铁路综合交通客运枢纽建设运营管理中心	广州铁投集团	市发展改革委	建设广州市铁路综合交通客运枢纽建设运营管理中心业务用房, 总建筑面积41154平方米。	新开工	2019-2020	110000	48800	前期报批报建, 土建施工	15000
7	高快速路项目									
54	广东省虎门二桥广州段	广东省交通集团有限公司	市交通运输局	高速公路8.451公里。	竣工	2013-2019	733183	572326	桥梁施工、路面、交通工程	85000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
55	汕（头）湛（江）高速公路惠州至清远段二期（油田至汤塘段、清远北至清新段）广州段	广东惠清高速公路有限公司	市交通运输局	高速公路29.95公里。	续建	2016-2020	499000	264648	路基、桥涵、隧道、路面	75000
56	花都至东莞高速公路	广州市高速公路有限公司	市交通运输局	全线长65.18公里，设计速度100km/h、双向6车道，起于广州新白云国际机场南出口，终于增城石滩镇东江。	续建	2014-2020	1404121	708694	征地拆迁，路基、桥涵、路面施工	200000
57	广州新白云国际机场第二高速公路									
57.1	广州新白云国际机场第二高速公路北段工程	广州机场第二高速公路有限公司	市交通运输局	全线长22.107公里，设计速度100km/h、双向8车道。其中主线长20.75公里，起点与机场高速公路北延线相接，终于太和镇夏良村；支线长1.36公里，起于机场T3互通立交处，终于规划的T3航站楼。	续建	2015-2020	897659	432300	征地拆迁，路基、桥隧、路面施工	270000
57.2	广州新白云国际机场第二高速公路南段工程	广州机场第二高速公路有限公司	市交通运输局	全线长24.54公里，设计速度为100km/h，双向六车道。起点顺接机场第二高速北段工程终点，终于天河区广深高速黄村互通。	续建	2017-2021	1120175	61000	征地拆迁，路基、桥隧、路面施工	130000
58	广佛肇高速公路广州段	广州广佛肇高速公路有限公司	市交通运输局	全线长4.5公里，双向六车道。起点位于广州市华快三期终点，终点与广佛肇高速公路佛山段连接。	续建	2016-2020	267902	128000	征地拆迁，桥涵、路面施工	45000
59	从化街口至花都北兴高速公路改扩建工程	广州广从高速公路有限公司	市交通运输局	全线长16.7公里，改扩建路段长14.99公里，设计速度为100km/h，双向6-8车道。起于从化街口街石潭村，终于花都杨荷互通。	新开工	2019-2022	128000	5000	前期报批报建，征地拆迁，开工建设	10000
8	市政路桥项目									
60	临江大道（增城段）建设工程	增城区新塘镇政府	增城区政府	西起南碱大道，东至东华大道，全长6.8千米，宽11-40米，设计时速50km/h。	竣工	2017-2019	58072	14200	主体工程施工	10000
61	新广从路快速化改造项目	广州地铁集团	市发展改革委	对现有广从路快速化改造，起于白云区黄石东路，止于从化区街口，共计49.5公里。	续建	2013-2020	484700	285849	土建施工	44279
62	车陂路—新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	项目长约2.1公里，北起车陂路与黄埔大道交叉口，南起新港东路，规划为双向六车道城市主干道，新建过江隧道一条、桥梁2座。	续建	2017-2021	147900	49054	土建施工	18500
63	康王路下穿流花湖隧道	广州市市政园林工程管理中心	市交通运输局	建设隧道工程、安置房工程和配套工程。隧道全长2.02公里，南起康王路-西华路路口，北至广园西路，双向四车道；安置房工程含主体建筑4栋商住楼、2栋商业办公楼及配套工程，总建筑面积187475平方米。	续建	2009-2020	364554	179725	隧道主体结构施工，附属工程和安置房工程施工	70000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
64	芳村大道南快捷化改造工程	广州市广园市政建设有限公司	市交通运输局	对芳村大道洲头咀隧道至东新高速段（全长约5公里）进行快捷化改造，道路规划红线宽标准段为60米，设计速度60公里/小时；全线新建1座跨线桥和1座人行天桥。	续建	2018-2020	118661	39509	征地拆迁，管线迁改，桥梁、路基施工	55000
65	沙太路改造（北环—金盘岭隧道）工程	白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	起于沙太路北环高速出入口，止于金盘岭隧道南端入口，全长约6公里，城市主干路，改造时维持现有车行道数量，道路宽度为15.5—41米。	续建	2017-2021	71438	10307	土建施工	20000
66	白云五线（机场高速-106国道）	广州市白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	项目全长3.85公里，西起机场高速，东至106国道，规划道路等级为城市主干路，红线宽度60米。	续建	2017-2020	138437	69000	征地拆迁，土建施工	30000
67	从化大道工程（一期）	从化区住房和城乡建设局	市交通运输局	项目全长4500米，双向八车道，宽度60米，沿线下穿隧道3座、箱涵3座。	续建	2017-2020	205748	116510	征地拆迁，土建施工	25000
68	花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）	花都区交通局	市交通运输局	拟对现有花都大道（花山立交-花东立交）段快速化改造，共计6.22公里。	续建	2017-2020	237626	134232	前期工作，征地拆迁，管线迁改，土建施工	45000
69	机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）	花都区交通局	市交通运输局	建设道路工程、桥涵工程、排水工程、绿化工程、照明工程、交通工程、电力管沟工程及施工期交通疏解工程等。	续建	2017-2020	140782	61071	前期工作，征地拆迁，管线迁改，土建施工	30000
70	南大干线（东新高速-莲花大道）	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	西起东新高速，东至莲花大道，长约27.20公里，宽45-78米，全线采用城市快速路标准建设。	续建	2017-2022	1469900	571386	土建施工	139500
71	广州大道快捷化改造工程									
71.1	广州大道（天河北路-洛溪大桥）快捷化改造系统工程—洛溪大桥拓宽工程	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	本项目路线全长2080m，其中特大桥梁1座，长度1916m。城市主干道，规划红线宽80m，设计车速为60千米/小时。拟将现状双向4车道扩建为双向10车道，在既有大桥东西两侧各新建1座14.5m宽的单向3车道桥梁，并对旧桥进行维修。	续建	2018-2021	125833	28000	桥梁施工	28000
71.2	广州大道快捷化改造一期（洛溪桥南-广州南站）工程	广州市建设投资有限公司	市交通运输局	本项目北起洛溪桥南，南至汉溪大桥，全长7.2km。主要为节点改造，分别为：洛溪如意一马路节点，大石朝阳路节点，南大干线节点，南浦大道节点），市广路节点），IHG105国道节点，汉溪大道节点）。	续建	2018-2020	151089	28820	征地拆迁，土建施工	25000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
72	临江大道东延线									
72.1	临江大道东延线（一期）	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	项目西起车陂路节点，东至深涌以西现状路段，全长约2.53公里，为城市主干路，双向六车道。	续建	2017-2020	42000	14623	征地拆迁，土建施工	4500
72.2	临江大道东延线（二期）	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	项目西起临江大道东延线（一期），东至鱼珠东路，全长2.1公里，道路为城市主干路，双向六车道。	续建	2017-2020	64500	14079	征地拆迁，土建施工	18000
73	广钢新城一期市政道路建设工程	广州市土地开发中心	荔湾区政府	项目分三个组团，其中：组团一新建6条道路，总长3.39千米；组团二新建6条市政道路，总长4.065千米；组团三新建7条市政道路，总长约3.65千米。	续建	2018-2021	245149	32339	征地拆迁，管线迁改，土建施工	23000
74	广州国际创新城金光东隧道工程	番禺区创新城公司	番禺区政府	项目左线隧道总长2430米，右线隧道总长2710米。道路等级为城市主干路，主隧道为双向四车道，设计速度50km/h，匝道为两车道，设计速度为30km/h。	续建	2017-2020	224879	25000	土建施工	30000
75	番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程	番禺区基建办	番禺区政府	项目长约7公里，规划宽60米，城市主干道，双向八车道。	续建	2008-2021	78878	28701	前期报批报建，土建施工	3800
76	广州北站至广州白云国际机场快速通道	花都区交通局	花都区政府	起于花都区新街大道与工业大道的交叉口，止于迎宾大道东延线，全长约9.2公里，道路等级为城市主干道，道路规划宽度为40-60米，设计时速为60公里/小时，主线双向六车道。	续建	2017-2020	355348	108304	前期工作，征地拆迁，管线迁改，道路建设	39000
77	花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程	花都区交通局	花都区政府	路线全长12.45千米（已扣除平步大桥1.6千米），双向6-8车道，设计车速60-80千米/时，近期采用一级公路结合城市主干道标准设计，远期采用城市快速路。	续建	2015-2020	222237	75000	前期工作，征地拆迁，管线迁改，道路建设	30400
78	红棉大道	花都区交通局	花都区政府	北起山前旅游大道，南至西二环高速和顺立交，全长18.72公里，按城市快速路结合城市主干道标准设计，规划宽度50米~60米，双向八车道，局部六车道，设计车速采用60公里/时。	续建	2016-2020	297902	94953	前期工作，征地拆迁，管线迁改，道路建设	23200
79	如意坊放射线系统工程									
79.1	如意坊放射线系统工程（一期）	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	北起于内环路如意坊立交，南至芳村大道，全长约2.3公里。	续建	2017-2021	593967	103675	征地拆迁，管线迁改，土建施工	97500

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
79.2	如意坊放射线系统工程（二期）	广州市市政园林工程管理中心	市交通运输局	北接如意坊隧道，南接广珠西线，长约6.9公里，宽60米，全线设置立交节点4处。	前期	2020-2021	750000	50000	前期报批报建，征地拆迁	20000
80	空港大道									
80.1	空港大道（106国道-白云五线）	广州市白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	项目以空港大道一期为起点，与106国道、均禾大道、规划白云四线、白云五线相交，终止于园夏村。道路全长约3.3千米，主线桥梁长约1.8千米。规划为城市主干路，红线宽度60米，双向8车道，设计车速60千米/小时。	续建	2017-2020	162203	107100	征地拆迁，土建施工	20000
80.2	空港大道（白云五线-机场）	广州市白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	项目起于白云五线，终点与迎宾大道东沿线相交。道路全线长约9.9公里，规划等级为城市主干道，道路宽度40-60米，双向8车道，设计速度60公里/小时。	新开工	2019-2021	700384	3000	征地拆迁，土建施工	80000
81	机场第二高速至T2航站楼连接线工程	花都区交通局	市交通运输局	东起机场第二高速王庄收费站，西至空港大道，红线宽度50米，双向6车道。	新开工	2019-2020	131098	600	前期报批报建，土建施工	40000
82	白云二线（棠新路-机场路）	广州市白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	项目西起棠新路，东至机场路，约1.406公里，为城市主干路，规划宽度40米，双向六车道，设计时速60公里/小时。	新开工	2019-2020	89784	8654	征地拆迁，管线迁改，土建施工	30000
83	白云五线（槎神大道-广清高速）	广州铁投集团	市交通运输局	西起槎神大道，东至广清高速，路线全长约1.9km，规划红线宽60m，按双向八车道实施，中央分隔带预留增佛高速高架线位。	新开工	2019-2020	86094	0	征地拆迁，管线迁改，土建工程	30000
84	北太路（站场西路-槎神大道）	广州铁投集团	市交通运输局	西起站场西路（规划），东至槎神大道，线路全长0.79公里，规划红线宽度60米，按照双向8车道标准建设。	新开工	2019-2020	33120	0	征地拆迁，管线迁改，土建工程	11000
85	站场中路及预留节点工程	广州铁投集团	市交通运输局	站场中路（站场西路—槎神大道段）、站场南一路、站场南二路跨铁路节点预留工程。	新开工	2019-2020	95386	0	征地拆迁，管线迁改，土建工程	30000
86	花莞高速南北辅道	白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	道路全长约10.7公里，规划宽度34米，城市主干道，双向6车道。	新开工	2019-2022	363674	85	前期工作，征地拆迁，土建施工	40000
87	槎神大道（鸦岗大道至北太路）	白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	南起白云区鸦岗大道、北至北太路，全长约7.9km，规划宽度60米，城市主干道，双向10车道。	新开工	2019-2022	399888	0	征地拆迁，前期工作，土建工程	40000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
88	马沥路	白云区住房和城乡建设局	白云区政府	起于新广从路，终于观音山公墓边界，道路全长1.38公里，红线宽度35米。	新开工	2019-2020	39565	6000	征地拆迁，土建施工	4800
89	云城西北延线（白云三线-华快三期）	白云区住房和城乡建设局	白云区政府	南侧起点与白云三线相交，北侧终点至华南快速三期桥底。长度1.1km，规划为主干路，标准段红线宽度60m，交叉口展宽段红线宽度70m，双向8车道，设计速度60km/h。	新开工	2019-2020	70491	30000	征地拆迁，土建施工	7000
90	知识城环九龙湖核心功能区基础设施配套项目	广州知识城环九龙湖公共设施建设投资有限公司	黄埔区政府	建设包括知识城环九龙湖核心功能区范围内的9条市政道路（含5条主干路、4条次干路及5座附属桥梁，道路红线总长度12.60km）及其配套设施工程、约20000m²的绿化广场工程。	新开工	2019-2021	146662	600	道路施工，桥梁施工	13000
91	中新广州知识城重大产业平台及配套设施项目	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	黄埔区政府	完善园区产业平台及配套设施，建设改革大道、九佛快速、康耀一路、康耀二路963米、康耀三路、500KV科北站进站路等道路。	新开工	2019-2021	504400	5550	前期报批报建，土建施工	8200
92	省道S296（海鸥公路）扩建工程	番禺区交通局	番禺区政府	全长约10公里，宽28.5米，双向四车道二级公路兼城市道路功能。	新开工	2019-2020	78806	450	前期报批报建，征地拆迁及管线迁改，土建施工	500
	地下空间及配套设施									
93	广州南站地下空间及市政配套设施工程项目（含南大干线钟三路至东新高速段）	广州新中轴建设有限公司	市住房和城乡建设局	建设地面广场17.5万平方米，地下空间30.12万平方米，配套建设长度3公里，宽度80米的南大干线（钟三路至东新高速）。	续建	2013-2021	352229	84166	主体结构施工，市政道路施工	32000
94	万博商务区地下空间项目	广州万璟投资有限公司	番禺区政府	总建筑面积28万平方米，建设地下4层万博商务区地下空间。	续建	2016-2020	330000	200000	机电安装，室内装修	12000
9	综合管廊项目									
95	广州市中心城区地下综合管廊（沿轨道交通十一号线）工程	广州环城地下管廊建设投资有限公司	市住房和城乡建设局	项目主线线路全长约44.9km，全部采用地下敷设方式，全线共设46座地面井，其中与十一号线车站附属合建共24座。支线工程主要沿科韵路敷设，起于广州员村热电有限公司地块内，终止于棠下变电站，线路全长约3.1km，全部采用地下敷设方式，全线共设4座地面井。	续建	2016-2022	609308	163492	主线工作井主体结构施工，盾构区间掘进	100000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
96	广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程	广东建胜市政建设投资有限公司	市住房和城乡建设局	项目包括广花一级公路道路快捷化改造和地下综合管廊两部分。广花一级公路改造范围南起G106国道，北止于花都区雅瑶中路，全长18.3公里，道路规划红线宽度60米，设计速度60公里/小时。地下综合管廊敷设在道路东侧，长16.3公里，宽109-13.6米，高4.6米，入廊管线包括给水、电力、燃气、通信、雨污水等。	续建	2017-2020	713310	267323	管廊及道路快捷化建设	146300
97	天河智慧城地下综合管廊工程	广东恒建管廊投资有限公司	市住房和城乡建设局	项目位于广州市天河区和黄埔区，综合管廊全长19.4公里，包括科翔路-华观路、科韵路、云溪路、柯木塆南路-高唐路、高唐路（华观路以南）、沐陂西路、凌岑路、横七路、横三路、软件西路、横五路等路段。	续建	2017-2020	314292	134151	管廊施工，设备安装及调试	100000
98	琶洲互联网创新集聚区及会展物流轮候区PPP项目	广州市琶洲城市建设投资有限公司	市住房和城乡建设局	本项目工程包括基坑支护与土方开挖工程、地下空间主体工程、市政配套设施工程、地面绿化广场工程、物流轮候货运大楼和其他工程五部分内容。	续建	2016-2022	172758	28000	地下空间支护，基坑开挖，主体结构施工	35000
99	琶洲西区地下综合管廊工程	广州市道路工程研究中心	市住房和城乡建设局	项目建设综合管廊8424米（包含过江衔接段），其中双塔路综合管廊长度1960米、华快西侧规划路综合管廊长度1730米、海洲路综合管廊长度810米、琶洲A区环线综合管廊长度2303米、琶洲大街西综合管廊长度968米、琶洲南北大街西延综合管廊长度653米。计划将给水、中水、供电、燃气、通信等线路接入管廊。	新开工	2019-2021	164029	5000	前期报批报建，土建施工	12800
10	南沙新区（自贸区）配套基础设施项目									
100	广州南沙新区明珠湾区起步区灵山岛尖区域城市开发与建设项目	广州南沙开发区土地开发中心、广州南沙明珠湾区开发有限公司	南沙区政府	征地拆迁、场地平整、市政道路及附属工程、水利防洪防涝设施工程、城市广场及基础配套工程、市政公用设施工程、城市公共服务设施工程以及安置区建设工程等土地开发建设工作。	续建	2014-2021	820000	718000	土建施工	24000
101	广州南沙新区明珠湾区起步区横沥岛尖区域城市开发与建设项目	广州南沙开发区土地开发中心、广州南沙城市建设投资有限公司	南沙区政府	征地拆迁、土地平整、市政道路及附属工程、城市堤围及水利工程，城市基础设施工程、公共服务设施等建设工作。	续建	2017-2023	2416000	180000	土地平整，道路施工	80000
102	明珠湾大桥	南沙区基建办	南沙区政府	项目全长约10.42公里，其中明珠湾大桥长为2.64公里，规划宽度60米，为城市主干道；20米跨河涌中桥3座，长度均为60米；近期实施环市大道立交主线高架桥1座，全长599米；超级堤（海滨路）工程长为1.32公里，主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥梁工程、棚洞及隧道工程、管线综合及排水工程、照明工程、绿化工程、电力管沟工程、水利工程等。	续建	2015-2022	471519	85000	桥梁桩基、墩身及上部结构施工	60000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
103	灵新大道改扩建工程	南沙区基建办	南沙区政府	项目工程为改扩建灵新大道（番中公路-十九涌北），全长约17.9公里，规划为城市主干道，道路红线宽60米，本次拓宽按39-60米设计，设计速度60公里/小时。建设内容包含道路、桥梁、排水、照明、景观绿化、交通等工程。	续建	2018-2021	353132	25000	道路工程，桥梁工程施工	30000
104	中船中路工程	南沙区基建办	南沙区政府	西起桂阁大道，东至南沙港快速路，全长约9.4km，规划为城市主干路，红线宽度60m，设计时速为60km/h，双向八车道。项目建设内容包括道路、桥涵、排水、绿化、照明、交通、电力管廊等。	续建	2018-2022	177055	8285	道路工程，排水工程施工	5000
105	南沙自贸区“三高三快”道路升级改造项目	南沙区基建办	南沙区政府	包括南岗大道（南沙港快速至广珠东线段）工程、黄阁立交改造工程、S358省道（S111省道—亭角大桥）拓宽改造工程、亭角大桥拓宽改造工程、东新高速接S358省道联络线项目-新联立交改造工程、凤凰大道工程（进港大道至连溪大道段）、市南大道快速化改造（黄阁西路-凤凰大道）工程、南沙大道（沙湾大桥—黄阁大道）升级改造工程、S111省道（南沙港快速-上横沥桥）拓宽改造工程-番中公路改造工程（上横沥段）等11条道路。	续建	2017-2023	494050	35000	前期报批报建，土建施工	15000
106	南沙新区大岗先进制造业基地地区块综合开发项目	南沙新区产业园区开发建设管理局	南沙区政府	项目位于南沙区大岗镇新联围岛区域，建设内容主要包括土地平整、市政基础设施工程、水务及景观工程、公共配套设施工程共四部分。	续建	2018-2022	1049727	273000	土建施工	131298
107	自贸试验区万顷沙保税港加工制造业区块综合开发项目	南沙新区产业园区开发建设管理局	南沙区政府	项目位于珠江街、万顷沙镇，八涌至十一涌之间，占地面积为8.64平方公里。本项目主要完成南沙开发区万顷沙保税港加工制造业区块内的市政道路、桥梁工程、红莲路跨海工程、市政公共配套工程、水务工程、安置区工程、景观工程等。	续建	2018-2021	1082087	227000	土建施工	171820
108	明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程	南沙区水利工程管理所	南沙区政府	对富力天海湾至大角山公园范围约6km的外江堤防按照200年一遇防洪标准打造超级堤，主要进行堤防升级改造，生态景观廊道建设及相关配套设施建设。	新开工	2019-2020	70408	0	前期报批报建，土建施工	25220
109	庆盛枢纽区块综合开发项目	南沙新区产业园区开发建设管理局	南沙区政府	项目范围包括庆盛枢纽区块规划范围及周边相关区域。建设内容包括场地平整、市政道路（及桥梁）工程、综合管廊、水务工程、东涌污水处理厂扩建工程、公建配套设施工程、城市绿地系统工程等。	新开工	2019-2024	2753593	25300	前期报批报建，土地平整，安置区建设，配套道路建设	200000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
110	凤凰湖建设工程（二期）	南沙区水利工程管理所	南沙区政府	在原有六个采石坑的基础上进行滨水景观改造，通过开凿山谷、新建过路箱涵等措施连通河湖水系，湖岸线长度共约6.56公里，通过设置亲水平台、休闲广场、亲水步道构造沿湖慢行系统。	新开工	2019-2021	136000	0	前期报批报建、土建施工	12500
(二)	科技创新基础设施项目									
111	思科（广州）智慧城项目	广州碧科智城开发建设有限公司等	番禺区政府	项目围绕“研发-智核”，“商业-商核”，“居住-居核”三核一体的建设思路，建设以“中国智造”为核心的智慧产业园区，在区域内形成“产、学、研、商、居”为一体的生态体系，拟建设成为思科在美国以外最大的IoE（万物互联）创新业务总部和智能制造云中心平台。	续建	2018-2023	4500000	690000	土建施工	400000
112	富士康超视堺科技小镇一期	广州市碧城科技投资有限公司	增城区政府	项目总建筑面积106万平方米（含地下室），将建设科技制造商和科技生活服务商双重身份的产城融合项目。	续建	2018-2020	1230000	690000	主体工程施工	100000
113	广州珠江国际创业中心	广东珠江新润实业投资有限公司	增城区政府	总建筑面积896912平方米，建设科技创新、科技孵化、金融、工业研发、生命健康、品牌服装研发等产业为一体的综合性高科技产业园区。	续建	2017-2021	400000	100000	首期装饰装修；二期地下结构及主体工程	50000
114	增城低碳总部园	广州增城低碳总部园发展有限公司	增城区政府	总建筑面积336365平方米，分总部区和产业配套区建设。总部区用于建设产业总部、研发与创新集群、科技服务业、科技孵化器和必要的生活配套设施，产业配套区（创新基地）用于建设产品研制、中试、检测、仓储和办公管理设施。	续建	2018-2020	120000	70000	土建施工	30000
115	广东省工业技术研究院建设项目（中乌研究院）	广州有色金属研究院	天河区政府	建筑面积32995平方米，建设中国-乌克兰巴顿焊接研究院综合大楼一栋，设生物实验室、热分析实验室等辅助用房及外国专家工作室等配套用房。	续建	2017-2020	15433	2040	主体结构施工，安装工程，装修工程	5196
116	知识城广场	广州知识城投资开发有限公司	黄埔区政府	总建筑面积707525平方米，项目分四期实施，建设包括办公楼、标准办公楼、多层办公楼、独栋办公楼、高级人才公寓、人才公寓、会议及展览中心、园区服务配套设施。	续建	2018-2025	910000	194839	土建施工	20000
117	归谷科技园	广州归谷科技园有限公司	黄埔区政府	总建筑面积为30万平方米，建设科技产业孵化器。	续建	2017-2020	156000	60000	主体工程施工	20000
118	立白综合科技园区	广州立白企业集团有限公司	荔湾区政府	规划建设立白国际科技研发中心大楼（国家级），打造人工智能、新一代信息技术构成的以研发科技驱动的新兴综合科技园区。	续建	2017-2020	150000	20000	主体工程施工	30000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
119	大数据产业园	广州市黄埔区东区街火村社区经济联合社	市工业和信息化局	建筑面积15.5万平方米，通过对原有钢铁贸易仓储用地改造，建设10.7万平方米研发办公楼，打造一个大数据产业园。	续建	2018-2020	43700	7833	主体工程建设	15100
120	广州再生医学与健康广东省实验室	广州再生医学与健康广东省实验室	市科学技术局	建设实验室、细胞制备和检测中心、实验动物中心、中试车间，开展人才团队和科研项目引进。	续建	2018-2020	320000	50000	土建施工，配套设施建设，设备购置	150000
121	南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）	南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）	市科学技术局	开展南海所基础研究园区、广海局基础研究园区、广州南海科学国家中心园区、冷泉系统大科学装置园区、大型科考码头及岩芯库园区等五个园区建设。	新开工	2019-2021	232700	0	土建施工，设备购置	60000
122	时代E-park（天河）二期项目	广州市天河区新塘街凌塘股份合作经济联社	天河区政府	总建筑面积为147915平方米，将打造成为天河智慧城龙头高科技企业集聚地和广州市知名的创新孵化基地。	新开工	2019-2021	90000	950	基础施工，主体结构施工	20000
123	新一代信息技术价值创新园	广州科信产业投资有限公司	黄埔区政府	占地面积6.6万平方米，为新一代信息产业项目提供孵化服务。	新开工	2019-2021	150000	5000	启动项目建设，完成项目地基建设，推进项目的主体工程建设	40000
124	中新国际智慧产业园	广州市启科产业园开发有限公司	黄埔区政府	总建筑面积19.7万平方米（其中地上建筑面积为15万平方米，地下室建筑面积为4.7万平方米），建设商业、办公。服务型公寓等设施。	新开工	2019-2022	140000	23600	前期工作，一期地下结构施工	10000
(三)	能源基础设施项目									
1	电网项目									
125	广州电网工程									
125.1	500千伏输变电工程	广州供电局有限公司	市住房和城乡建设局	建设乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程广东受端交流配套工程、广州番禺楚庭（穗西）输变电、广州沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程、500千伏顺广甲乙线扩容改造工程、500千伏北增甲乙线扩容改造工程等工程。	续建	2016-2021	381430	60247	征地拆迁，电网建设改造	74000
125.2	220千伏及以下输变电工程	广州供电局有限公司	市住房和城乡建设局	建设文旅输变电、北嘉线改造、黄广甲乙线大跨越改造工程等220千伏电网项目，110千伏及以下其他电网工程等工程。	续建	2016-2020	3388391	2008975	征地拆迁，电网建设改造	666000
125.3	广州电网小型基建项目	广州供电局有限公司	市住房和城乡建设局	建设南沙供用电实操基地、棠下电力运维监控中心、番禺科技园、吕田供电所、朱村供电所及增城调控中心。	续建	2016-2020	101404	30428	土建施工	30000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
125.4	广州电网技改项目	广州供电局有限公司	市住房和城乡建设局	开展220kV番禺站、从化站全站综合改造、科翔路电力隧道改造、一体化电网运行智能系统（二期）建设、配网巡视及快速复电高级应用等技术改造工程。	续建	2016-2020	100000	20000	电网技术改造升级	80000
2	热电联产和分布式能源项目									
126	广州万博中央商务区分布式能源站项目	广州大学城华电新能源有限公司	番禺区政府	项目建筑面积18400平方米，拟建设综合冷热电联供系统为商务区供应能源；投产后年发电10280万kWh，年供冷2.59亿kWh，年供热402.07万kWh，年缴税约1200万元。	续建	2018-2020	62717	11697	土建施工，设备安装	34000
127	黄埔电厂天然气热电联产工程	广东粤华发电有限责任公司	黄埔区政府	建设2×390MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组和配套供热管道工程。	续建	2014-2020	345560	227189	机组设备安装调试，支线管网建设	40000
128	广州发展太平分布式能源站	广州发展太平分布式能源站有限公司	从化区政府	建设2×40MW级燃气蒸汽联合循环热电联产机组。	续建	2018-2020	67251	22000	设备安装，机组调试	20000
129	华电广州增城燃气冷热电三联供工程	华电福新广州能源有限公司	增城区政府	建设2×660MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组和配套供热管道工程。	续建	2018-2021	436243	90535	土建施工，设备安装	50000
3	天然气产供储销体系项目									
130	广州市天然气利用工程四期工程	广州燃气集团有限公司	市城市管理和综合执法局	建设高压（次高压）管线及附属设施。其中高压、次高压管道约183公里，中压管网800公里，新建及改造现有门站3座，新建及改造调压站13座。	续建	2015-2020	696700	83551	铺设高压、中压管道	40000
131	广州LNG应急调峰气源站项目	广州燃气集团有限公司	市发展改革委	项目首期拟建设两座16万立方米LNG储罐（远期预留两座16万立方米LNG储罐），建造一座可靠泊14.7万立方米LNG船舶的专用码头及相应配套设施。	新开工	2019-2021	437800	100406	库区土建施工，码头报批报建	81000
4	充电桩项目									
132	立体充电桩停车场项目	市公交集团	市交通运输局	建设石马、燕岭、工业大道中立体充电桩停车场。	新开工	2019-2022	109553	160	前期规划报建，土建施工	60000
二	产业建设项目									
(一)	战略性新兴产业项目									
1	新一代信息技术									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
133	第10.5代TFT-LCD显示器件生产线项目	超视界国际科技（广州）有限公司	增城区政府	规划总建筑面积1805212平方米，建设第10.5代液晶显示器及全产业链生态链生产和销售，设计产能生产第10.5代显示屏9万片/月。	竣工	2017-2019	6100000	3200000	设备安装，竣工投产	2400000
134	康宁显示科技（广州）有限公司G10.5液晶显示玻璃生产线项目	康宁显示科技（广州）有限公司	增城区政府	项目总建筑面积120584平方米，每月生产18万片G10.5显示器件用玻璃基板。	竣工	2018-2019	204939	0	设备安装调试，试运行	120000
135	LG化学偏光片项目	LG化学株式会社	黄埔区政府	建设LCD、OLED偏光片生产厂房，达产后产值达20亿元人民币。	竣工	2018-2019	190000	80000	设备安装调试，试生产	50000
136	环球电商城	广州黄龙信息科技有限公司	海珠区政府	总建筑面积73143平方米，规划建设集团总部大楼。	竣工	2016-2019	150000	101244	装饰工程，设备安装	43000
137	唯品会公司总部大厦	广州唯品会数据科技有限公司	海珠区政府	总建筑面积约16万平方米，规划建设集团总部。	竣工	2016-2019	410000	224361	装饰工程，设备安装	70000
138	广州澳捷科技有限公司整体搬迁项目	广州澳捷科技有限公司	从化区政府	建设厂房四栋、宿舍楼二栋、食堂、设备房、门卫室等设施。	竣工	2017-2019	23000	15000	建成投入使用	8000
139	乐金显示OLED项目	乐金显示光电科技（中国）有限公司	黄埔区政府	建设8.5代OLED面板生产基地，生产220cm×250cm面板。	续建	2018-2025	4600000	1800000	设备安装调试，量产	1600000
140	粤芯半导体项目	广州粤芯半导体技术有限公司	黄埔区政府	建设12英寸晶圆芯片生产基地，共23个厂房等建筑物，建筑面积241544平方米。	续建	2018-2019	440000	95190	土建施工，设备购置及安装，部分生产线投产	180000
141	多益网络总部大楼	广州多益网络股份有限公司	黄埔区政府	建设一栋集研发和运营于一体的总部大楼，由2栋20层办公楼组成，地下室4层，总建筑面积约13万平方。	续建	2018-2020	75000	55000	地下室和主体结构施工	20000
142	创维华南总部及广州研发中心	广州创维电子有限公司	黄埔区政府	建设一栋17层办公大楼，建筑面积约47000平方米。	续建	2018-2020	60000	28000	地下室和主体结构施工	15000
143	日立集团IT中国总部	广州华智投资有限公司	黄埔区政府	建设公司总部大楼，总计容积率24354.91平方米。	续建	2018-2020	36000	14000	基础工程和主体结构工程施工	15000
144	广州视臻高效会议交互智能平板项目	广州视臻信息科技有限公司	黄埔区政府	建筑面积5.5万平方米，建成后年产16万台会议用交互智能平板。	续建	2018-2020	35000	7000	主体施工、设备安装	15000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
145	中国电信创新孵化（南方）基地项目	中国电信集团有限公司广东分公司	黄埔区政府	建设内容包括电信基础服务区、孵化经济区、创新研发区、综合服务区，总建筑面积35万平方米。	续建	2017-2023	120000	68580	基础工程施工，主体结构施工	30000
146	阿里巴巴华南运营中心	传富（广州）信息科技有限公司	海珠区政府	总建筑面积135669平方米，规划建设集团华南运营中心和总部办公大楼。	续建	2016-2020	330000	214673	主体结构施工，设备安装，装饰工程	30000
147	复星南方总部	广州市星健星粤房地产有限公司、广州市星健星穗房地产有限公司	海珠区政府	总建筑面积278372平方米，规划建设集团南方总部大楼。	续建	2016-2020	626957	412430	主体结构施工，南地块封顶	40000
148	广州国美信息科技中心	广州国美信息科技有限公司	海珠区政府	总建筑面积122278平方米，规划建设集团第二总部大楼。	续建	2017-2020	285000	148805	主体结构施工	12000
149	腾讯广州总部大楼	广州市腾讯计算机系统有限公司	海珠区政府	总建筑面积173975平方米，规划建设集团总部办公大楼及研发中心。	续建	2016-2020	330000	192650	地下结构施工	30000
150	广东小米互联网产业园	广东小米科技有限责任公司	海珠区政府	总建筑面积145327平方米，规划建设集团华南总部大楼。	续建	2017-2020	210000	143575	主体结构施工	12000
151	欢聚大厦	广州欢聚电子商务有限公司	海珠区政府	总建筑面积143537平方米，规划建设集团总部。	续建	2018-2020	238000	197881	地下结构施工	5000
152	广州鹏润云端	国美控股集团广州有限公司、广州市鹏康房地产开发有限公司	海珠区政府	总建筑面积115333平方米，规划建设集团第二总部。	续建	2018-2021	220000	124324	地下结构施工	10000
153	康美药业华南总部	康美健康产业投资有限公司	海珠区政府	总建筑面积77539平方米，规划建设集团总部。	续建	2016-2021	162500	80200	地下结构施工，主体结构施工	8000
154	粤科科技金融大厦	广东粤科大厦开发有限公司	海珠区政府	总建筑面积54141平方米，规划建设集团总部大楼。	续建	2017-2021	102143	53873	地下结构施工，主体结构施工	5000
155	粤传媒大厦	广东广州日报传媒股份有限公司	海珠区政府	总建筑面积为81712平方米，建设集创新服务平台、集团现代传播体系建设载体、媒体产业融合平台功能的文化综合体。	续建	2016-2020	177257	80255	基坑支护，地下结构施工	8000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
156	科大讯飞人工智能大厦	广州科音信息科技有限公司	海珠区政府	总建筑面积28012平方米，规划建设集团总部。	续建	2017-2021	100000	41246	基坑支护，地下结构施工	5500
157	TCL大厦	广州TCL科技发展有限公司	海珠区政府	建筑面积约145708平方米，规划建设集团华南总部大楼。	续建	2018-2021	320000	165495	主体结构施工	20000
158	广州天河智慧城核心区-软件园高唐新建区软件产业集中孵化中心（三期）	广州高新技术产业集团有限公司	天河区政府	建筑面积72985平方米，新建研发孵化大楼一座，配套建设孵化中心展示厅、报告厅、研发孵化用房、停车场和设备用房等设施。	续建	2016-2020	40934	21365	装饰装修，设备安装，幕墙工程	3300
159	中国移动南方基地二期项目	中国移动通信集团广东有限公司	天河区政府	总建筑面积36万平方米，主要建设产业聚集中心、互联网公司、研发中心等设施。	续建	2017-2022	224338	72623	二期一阶段项目土建施工，幕墙施工，装饰工程，机电施工；二期二阶段项目前期工作，基础施工	15000
160	国光智能电子产业园(一期)项目	广州国光智能电子产业园有限公司	花都区政府	总建筑面积为472178平方米，建设智能电子产业园。	续建	2016-2020	198000	81586	地下结构施工，主体结构施工	45000
161	工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区项目	工业和信息化部电子第五研究所	增城区政府	项目总建筑面积60.81万平方米，建设战略性新兴产业共性技术研究院等12个二级机构，同时建设相应的配套设施。	续建	2014-2020	279600	180000	部分结构封顶，其余开展结构和装修施工	20000
162	中国电科华南电子信息产业园	中电科（广州）产业园有限公司	花都区政府	项目分为I区、II区和III区三个地块，I区和II区为产业区，III区为配套居住与商业区，建设工期预计5年，分两期进行开发建设，一期建设工期3年。项目立足于军民融合创新发展战略，主要发展通信网络、卫星应用及信息服务等电子信息产业，打造集电子信息技术创新、智能制造和服务为一体的具有全球影响力的国家级电子信息产业基地、科技创新示范基地和国际双创孵化基地。	新开工	2019-2024	1000000	38000	土地购置，项目一期基础设施及土建工作	100000
163	网易总部二期	广州博冠信息科技有限公司	天河区政府	总建筑面积171700平方米，建设涵盖研发中心、客服基地、市场营销、内部培训及旗下产品展示和体验、生活配套中心等功能区域的网易广州研发基地。	新开工	2019-2021	174000	0	土方和地基基础施工	21000
164	佳都智慧城市产业基地	广州佳迅实业有限公司	黄埔区政府	建设佳都城市物联感知前段设备设计和生产中心，城市物联数据传输产品设计和生产中心，城市物联智能应用设计和生产中心等一系列高新科技产业技术建筑群，建筑总面积约为10万平方米。	新开工	2019-2021	125000	5500	前期报批报建，土建施工	20000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
165	广州市国信互联科技有限公司大楼	广州市国信互联科技有限公司	白云区政府	总建筑面积49330平方米，建设内容包括办公、产品研发中心、行政管理中心等。	新开工	2019-2020	32000	8600	土建施工	8000
166	中镓科技集团总部	广州市光达投资有限公司	增城区政府	总建筑面积约30万平方米，将建设中镓科技集团总部，引进不少于13家在增城区设立独立法人的科技公司，并打造成为电子信息企业总部和半导体国际孵化基地。	新开工	2019-2022	350000	0	报批报建，主体工程 施工	100000
167	北斗科技产业园	广州国智恒北斗实业有限公司	荔湾区政府	以北斗卫星导航产业为核心，打造集生产制造、技术研发、运营管理、IT服务、科技展示、配套服务等六大功能于一体的广州北斗智创谷。项目总建筑面积141527平方米，建设高层厂房3栋、多层厂房9栋、裙楼展厅、地下站厅、地下停车场等。	新开工	2019-2021	93440	0	土建施工	30000
2	人工智能及装备制造									
168	瑞松科技智能生产基地	广州瑞松智能科技股份有限公司	黄埔区政府	建设瑞松科技总部、机器人、智能技术、高端智能装备及3D打印研发生产基地，总建筑面积72732平方米。	竣工	2017-2019	26900	21000	设备安装调试，投试 产	4000
169	美华航空电子研发建设项目	广东美华航空科技有限公司	花都区政府	总建筑面积232503平方米，其中：地上建筑面积172200平方米，地下建筑面积60303平方米；厂房A地上16层，局部1-5层；厂房B地下8层，局部1层；厂房C、D地上16层，局部2层；研发楼地上3层。	续建	2018-2021	250000	10589	主体结构施工，机电 设备安装	20000
170	明道灯光研发制造项目	明道灯光科技股份有限公司	花都区政府	总建筑面积80433平方米，建设公司运营总部、智能灯光创新研究院和技术人才培育中心、产品制造基地与物流储运平台、国际营销和品牌推广中心、多功能灯光展示厅、配套生活区、地下车库及设备用房等。	续建	2018-2020	48000	5000	建筑主体建设	5000
171	广州白云国际机场南航GAMECO飞机维修设施三期18号维修机库工程项目	广州飞机维修工程有限公司	广州空港委	总建筑面积92223.99平方米，建设机库大厅、辅助用房及地下室。	续建	2019-2021	88604	1500	项目前期工作，基础 工程施工	8000
172	新科宇航广州飞机维修基地G3飞机维修库	广州新科宇航科技有限公司	广州空港委	建设3.5万平方米的滑行道与维修机坪，一座1.9万平方米的机库。	续建	2018-2020	27000	6100	主体结构施工，装饰 装修施工，设备安 装，机坪建设	15000
173	哲铭新型环保材料总部及研发生产基地项目	广州市哲铭油墨涂料有限公司	南沙区政府	建筑面积4万平方米，建设水性涂料研发及生产基地。	续建	2018-2020	12000	4000	土建施工	3000
174	中海达空间信息产业园制造基地建设项目	广州中海达电子信息有限公司	番禺区政府	建筑面积3.4万平方米，建设高层厂房及办公配套，建成后主要生产GNSSRTK、GIS、海洋产品、系统工程等设备，生产能力3.5-4万台/年。	续建	2018-2020	13000	1700	土建施工	8000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
175	启迪协信科技园	广州荔湾区启迪协信科技园发展有限公司	荔湾区政府	总建筑面积169206平方米，建设启迪协信华南总部、物联网芯片研发及应用中心、机器人研发及应用中心、VR/AR技术及应用研发中心、国际时尚艺术设计基地、国际科技创新人才培养中心等旗舰项目。	续建	2018-2020	130000	35000	主体结构封顶	30000
176	巨轮机器人与智能制造产业化基地	巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司	黄埔区政府	建设一个年产500套工业机器人、80套自动化生产线成套设备的生产基地，建筑面积约4.4万平方米，总高度80米的塔楼，其中一至二层裙房主要为大车间，以上塔楼主要为轻型车间。	续建	2017-2020	50000	40000	主体工程，装修工程施工	10000
177	粤港澳大湾区高端装备制造创新中心(一期)工程	广州机施建设集团有限公司	黄埔区政府	建设6条现代化生产线（1条钢筋加工线+2条自动流水线+3条固定台模线+1座封闭式环保搅拌站）和室外堆场，改、扩建原附属用房为办公用房，改造原园区道路、用水（市政管网用水）和蒸汽管道安装等其它配套设施。	续建	2018-2020	27215	4000	厂房改造，设备安装	23215
178	发那科机器人华南基地	广州发那科机器人有限公司	黄埔区政府	项目总建筑面积约3.6万平方米，建设集机器人和智能机器系统销售、展示、技术支持和仓储等业务于一体的华南基地，年产300台。	续建	2018-2020	15000	2500	土建工程、钢结构厂房施工	5000
179	新一代人工智能引领下的注塑成型装备研发与产业协同创新	博创智能装备股份有限公司	市工业和信息化局	项目通过人工智能技术与注塑装备及生产流程的融合创新，研发与推广注塑装备的深度感知、智慧决策与自律执行技术、注塑过程的智能化生产线及节约型制造技术、注塑产业大数据云平台与智能共享服务等智能化技术。	续建	2018-2021	10694	2500	建立完整的注塑生产系统集成示范线	5000
180	制造服务业创新基地	威凯检测技术有限公司	市工业和信息化局	总建筑面积约12.5万平方米，在自有土地上分两期建设国家智能汽车零部件检测中心、国家标准创新基地、国家重大技术装备环境适应性公共技术服务平台；智能家居检测与场景展示中心、互联网+质量服务平台、可靠性测试中心、智能家居及智能汽车零部件相关行业孵化器及配套建筑。	新开工	2019-2023	100000	200	前期报批报建，土建施工	10000
181	广东省中德装备技术研究院建设项目	广东省科学院（广东省智能制造研究所）	市工业和信息化局	建设工业装备可靠性检测及研发平台，建成具有较强国际影响力的中德合作新型研发机构。	新开工	2019-2021	16900	0	基础工程施工	5000
182	南沙佳都智能交通创新中心建设项目	佳都新太科技股份有限公司	市工业和信息化局	拟建设为基于大数据、信息技术，开展面向人工智能的智能交通管理体系关键技术研究的创新中心。	新开工	2019-2021	23000	0	实验室建设、产品研发	7000
183	卡尔蔡司新视界健康视光产业生态圈项目	卡尔蔡司光学（中国）有限公司	黄埔区政府	总建筑面积4.8万方米，建设包括新厂房、办公综合体及相应配套设施。	新开工	2019-2020	100000	0	前期工作，土建施工，设备采购	5000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
184	三雄极光LED研发生产基地产业化技术改造项目	广东三雄极光照明科技有限公司	番禺区政府	总建筑面积8.39万平方米，其中北地块为生产车间及仓库，南地块为研发中心。	新开工	2019-2021	40000	8000	前期报批报建，土建施工	12500
185	鼎飞智能无人装备研发及生产基地	广州鼎飞航空科技有限公司	南沙区政府	总建筑面积6万平方米，研发生产多旋翼无人机、无人艇、水下机器人等智能无人装备，开发自动驾驶控制及无人机等集成应用系统，打造智能无人装备生产基地。	新开工	2019-2021	27633	996	前期报批报建，土建施工	3000
3	生物医药与健康医疗									
186	儿科药物设计中心	广州云润生物科技有限公司	市工业和信息化局	总建筑面积6.4万平方米，建设一品红药业研究儿科药的国际研发合作基地。	竣工	2017-2019	115837	95027	装修工程、设备安装	15000
187	百济神州生物产业园	百济神州（广州）生物科技有限公司	黄埔区政府	建设百济神州单克隆抗体类生物药产业基地，使用GE的KuBio模块化原液生产厂房和设备，建设制剂车间、研发大楼、QC实验室、公用系统车间、仓库、废水处理、办公楼等。	续建	2017-2025	230000	75000	一期机电、消防、装修工程施工；设备安装、调试；二期土建施工。	30000
188	GE生物科技园首期项目--GE中试平台	广州高新区投资集团有限公司	黄埔区政府	建设包括KuBio Facility 厂房、综合实验办公楼、非洁净公用工程和符合GMP要求的仓储区域，项目向生物医药企业提供桥接式生产、试验平台、上下游生物工艺开发以及技术人员培训等一站式公共服务。	续建	2018-2020	89597	4000	主体结构施工，机电安装，装修工程施工	40000
189	广州市力鑫药业总部及生产基地项目	广州市力鑫药业有限公司	黄埔区政府	总建筑面积12500平方米，主要建筑物有办公楼、专家楼、无菌制剂楼、普通固体制剂楼、孵化器、加速器等。	续建	2018-2020	70000	15000	基坑施工，主体结构施工	30000
190	广州玻思韬国际化制剂研发与产业化基地	广州玻思韬控释药业有限公司	黄埔区政府	项目总建筑面积约6万平方米，建设综合制剂厂房、研发中试车间及质量管理中心和智能仓储物流中心。产品名称为硝苯地平渗透泵缓释片、帕利哌酮渗透泵缓释片等，设计年生产能力为2000万片至1亿片。	续建	2018-2020	20000	12000	精装修施工，设备调试	5000
191	广州国际生物岛标准产业单元四期项目	广州创泽投资有限公司	黄埔区政府	总建筑面积153268平方米，主要用于科技研究、产品开发及孵化企业。	续建	2017-2020	91174	45000	装饰装修，设备安装	15000
192	广州国际医药港	广东省广州国际医药港有限公司	荔湾区政府	总建筑面积约150万平方米，计划建成“互联网+”大健康产业综合体、国际大健康产业港湾总部集聚区、国际生物医药创新孵化基地以及大健康产业配套服务区、大健康产业人才社区。	续建	2012-2023	486410	427213	主体工程施工，部分设备安装	100000
193	大参林运营中心建设项目	大参林医药集团股份有限公司	荔湾区政府	总建筑面积83570平方米，计划建设大参林运营中心，开展药品研发、检测、健康管理等项目，并配套建设物流仓储配送中心。	续建	2018-2020	60000	21386	主体结构封顶	20000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
194	广州白云山何济公制药厂易地改造（一期）项目	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	白云区政府	建设制剂大楼1幢、油膏剂大楼1幢、污水处理站1幢、门房1幢，总建筑面积25427平方米。	续建	2016-2020	29700	5700	土建施工	1000
195	中创生物科技与医疗器械产业园	广东医谷产业园投资管理股份有限公司	南沙区政府	总建筑面积25万平方米，整合医疗器械、生物科技上下游产业资源，引入产业基金，构建完整生态链，拟建设成集生产、研发、会展商贸、金融咨询、产业投资基金等功能于一体的现代产业集群。	续建	2016-2020	64200	26600	土建施工	12000
196	一品红医药创新产业园	广州润霖医药科技有限公司	市工业和信息化局	总建筑面积11.7万平方米，建设粤港澳大湾区儿科药技术转移和中试平台，包括研发中心、儿科药中试基地、儿科药技术转移平台、冻干制剂中试基地等。	续建	2018-2020	77000	5631	主体结构施工，设备购置	30000
197	广药生物医药城白云基地物流项目（一期）	广州医药有限公司	白云区政府	总建筑面积约57367平方米。建设高自动化智能化医药物流拆零分拨中心枢纽。	新开工	2019-2021	50340	5836	前期报批报建，土建施工，设备采购	8000
198	广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目（一期）	广州白云山明兴制药有限公司	白云区政府	总建筑面积约53000平方米，建设一车间、二车间、前处理提取车间、动力中心、危险品仓、酒精罐区等设施。	新开工	2019-2021	34000	8800	土方开挖，基础施工，主体结构施工，设备采购	1000
199	一力集团广州总部一期项目	广州市白云区鹤龙街联边经济联合社/广东一力实业有限公司	白云区政府	总建筑面积80375平方米，建设2栋商业楼，分别为一力集团总部和研发大楼。	新开工	2019-2021	50000	3400	土建施工	6000
200	广药白云山生物医药与健康研发销售总部	广州白云山医药集团股份有限公司	黄埔区政府	总建筑面积102456平方米，建设研发中心和总部、生物医药孵化器和双创示范基地。	新开工	2019-2021	100000	11953	前期报批报建，土建施工	10000
201	康方药业新药产业化基地	康方药业有限公司	黄埔区政府	项目一期建设建筑面积约40000平方米，建设多条符合CFDA、FDA及EMA标准的500-2000L规模的一次性可抛弃单抗原液及全自动制剂罐装线，并配备各类单抗鉴定、检测用的国际先进的分析设备，可进行单抗的纯度分析、结构表征、杂质检测等。	新开工	2019-2020	60000	1000	项目报批报建，土建施工	15000
202	诺诚健华新药研发及生产基地项目	广州诺诚健华医药科技有限公司	黄埔区政府	总建筑面积约10万平方米，建设行政楼、产品开发楼、1-3号产业化生产厂房、中试车间、仓库等，主要生产具有国际知识产权的靶向肿瘤治疗及自身免疫性疾病治疗的药物。	新开工	2019-2025	210000	8300	土建施工	15000
203	广州香雪空港国际医药物联网中心项目	广州香雪空港跨境物联有限公司	广州空港委	总建筑面积66227平方米，建设现代化空港国际物流中心、进出口药品及医疗器械分装车间、国际医药检验检疫中心、跨境电子商务中心及相关配套设施。	新开工	2019-2021	150000	15000	主体结构施工	2000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
204	一品红联瑞智慧工业园	广州市联瑞制药有限公司	南沙区政府	以欧美cGMP标准设计和建设，以自动化、信息化、智能化、共享化为目标，引进国际领先的自动化生产设备，配套MES、ERP、LIMS等数字系统，集成信息网络，打造成可生产生物创新药、化学药及中药等多种现代高端制剂的医药产品智能制造平台。	新开工	2019-2025	180000	0	土建施工	12000
205	广州市仙迪生物科技有限公司从化工业园建设项目	广州市仙迪生物科技有限公司	从化区政府	总建筑面积92800平方米，建设厂房、办公楼及配套设施。	新开工	2019-2020	36000	0	前期工作，土建施工	3000
(二)	先进制造业项目									
1	汽车及零部件制造									
	整车制造项目									
206	广汽本田增城工厂产能扩大（新增24万辆/年）建设项目	广汽本田汽车有限公司	增城区政府	新增24万辆/年的汽车整车产能。	竣工	2012-2019	310221	270221	设备安装调试	40000
207	广汽丰田扩大产能增加新品种建设项目	广汽丰田汽车有限公司	南沙区政府	新建厂房10万平方米，新增冲压、焊装、涂装、树脂、总装等工艺设备，引入TNGA（丰田新全球架构）平台，建成后满足广汽丰田60万辆总产能需求。	续建	2016-2020	354745	300000	车间厂房扩建，设备安装调试，试生产	80000
208	广汽本田黄埔工厂焊装生产适应性改造项目	广汽本田汽车有限公司	黄埔区政府	新建A区厂房，导入A区生产线、INN FRM、S-GW设备。	续建	2018-2020	37824	7481	土建施工，设备安装	9000
209	广州宝能新能源汽车产业园	广州宝能汽车有限公司	黄埔区政府	总建筑面积442086平方米，新建冲压车间、焊装车间、零部件喷涂车间、零部件组装车间、电池包车间及相应配套设施，建设年产30万套新能源汽车核心零部件的生产基地。	续建	2018-2020	535160	30000	土建施工，设备采购	130000
210	广汽智能网联项目									
210.1	广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车新增20万辆/年（新能源汽车）产能扩建项目	广汽乘用车汽车有限公司	番禺区政府	总建筑面积约23.6万平方米，建设冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装联合车间（含总装车间、生准车间）、试制车间及电池车间、综合楼、技术中心、综合站房、固废站、污水站、发车中心、试车跑道、充电站等。	续建	2017-2021	409430	281373	土建施工，设备导入	35000
210.2	广州汽车集团乘用车有限公司动力总成二工厂发动机一期项目	广州汽车集团乘用车有限公司	番禺区政府	一期项目总建筑面积3.6万平方米，建设厂房、办公楼和辅助设施，新建装配线、缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴加工线及辅助设施、设备等生产线，形成20万台/年的发动机生产能力。	新开工	2019-2020	144576	1800	厂房建设，生产线设计、安装、调试	80000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
210.3	广汽爱信变速箱项目	广汽爱信自动变速器有限公司	番禺区政府	项目总建筑面积5.44万平方米。建设厂房、办公楼和辅助设施，新建油泵体、阀体和轴齿3条加工线和1条装配线，年产自动变速箱40万台。	新开工	2019-2020	213000	0	厂房建设，生产线设计、安装、调试	73500
210.4	广汽时代动力电池系统项目	广汽时代动力电池系统有限公司	番禺区政府	利用现有车间建设动力电池系统生成线。项目分两期建设，首期建成产能6Gwh/年，最终形成产能12Gwh/年，年产值120亿元。	新开工	2019-2020	23100	0	一期生成线建设、调试，试生产	11000
210.5	广汽智联新能源汽车产业园汽车小镇	广州智联汽车小镇投资发展有限公司	番禺区政府	项目计容建筑面积约60万平方米，新建幼儿园、九年一贯制学校各一所。	新开工	2019-2021	1020000	250000	前期报批报建，基坑工程，基础工程	250000
210.6	广汽智联新能源汽车产业园创客服务区一期	广州智联创客投资发展有限公司	番禺区政府	项目计容建筑面积151048平方米，围绕智能、新能源的汽车研究、办公、成果转化、金融服务进行配套建设，打造成为全国领先的智慧交通创新中心。	前期	2020-2021	105000	0	前期报批报建，基坑工程、基础工程	7000
210.7	广汽乘用车传祺学院项目	广州汽车集团乘用车有限公司	番禺区政府	项目总建筑面积29948平方米，建设主楼、副楼、多功能楼、门卫及其他配套设施。	前期	2020-2021	20000	0	土地购置，前期工作	8000
211	广州风神二工厂涂装车间双色涂装项目	广州风神汽车有限公司	花都区政府	扩建四层涂装车间，用于生产多车色车身。	新开工	2019-2021	17561	0	土建施工，机电设备安装	10000
	发动机制造项目									
212	广汽本田年产24万台汽油发动机建设项目	广汽本田汽车有限公司	增城区政府	新增扩大24万台/年的汽车发动机产能。	竣工	2012-2019	65117	63117	设备安装调试	1900
213	广汽丰田发动机新增产品型号(M20C)发动机建设项目	广汽丰田发动机有限公司	南沙区政府	在现有铸造车间内改造建设铸造生产线，利用原有AZ车间建设新的加工装配生产线，建成后形成年产21.6万台M20C型发动机的生产能力。	续建	2017-2020	201678	110084	设备安装，铸造装配设备调试	35000
214	广汽丰田发动机M15C型发动机建设项目	广汽丰田发动机有限公司	南沙区政府	改造现有铸造车间1151平方米、加工装配车间8738平方米，新建2条压铸线和10条加工装配线，形成年产10.8万台M15C型发动机的生产能力。	续建	2018-2020	99417	0	进口设备验收，国产设备制作监察	40000
215	广汽丰田发动机TNGA系列发动机建设项目	广汽丰田发动机有限公司	南沙区政府	总建筑面积61709平方米，主要建设铸造车间、加工装配车间、生产改善车间及相关附属设施，新建一条M15C生产线、一条M20C生产线、两条A25*生产线，各生产线产能规模均为10.8万台/年，合计建设规模为43.2万台/年。生产发动机排放达到欧VI标准，并满足国六b排放要求。	新开工	2019-2021	372800	0	厂房建设，生产线工程式样检讨	45000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
	汽车零配件制造									
216	佛吉亚（广州）汽车部件系统有限公司汽车零部件生产项目	广州花都汽车城发展有限公司	花都区政府	新建厂房5万平方米，主要生产汽车座椅骨架（前排+后排），设计产能90万套/年。	竣工	2018-2019	13587	6287	土建工程施工，设备安装，竣工验收	7300
217	广州屹丰模具制造有限公司项目	广州屹丰模具制造有限公司	花都区政府	总建筑面积18984平方米，新建厂房1栋，用于生产热成型冲压件。	竣工	2017-2019	20000	7000	设备安装，竣工验收	13000
218	广州电装有限公司二期扩建项目	广州电装有限公司	增城区政府	扩建厂房建筑面积17882平方米，建设汽车空调系统及相关零部件（蒸发器）生产线，新增产能150万台/年。	竣工	2018-2019	23000	11000	土建施工，设备安装	12000
219	通达电气车联网产业园	广州通达汽车电气股份有限公司	白云区政府	建筑面积13.4万平方米，建设研发及产品检测中心、汽车物联网总部基地，建成后主要开展车载智能系统、多媒体信息发布系统、车载部件、新能源汽车电机及热管理系统的开发、生产及销售。	续建	2018-2020	96179	52	主体结构施工	8000
220	恒大新能源汽车零部件项目	项目公司	南沙区政府	总建筑面积781757平方米，建设汽车关键零部件项目，设计生产能力为年产电动汽车涂装件和动力总成各20万辆。	续建	2018-2020	2200940	295225	土建施工	200000
221	日立汽车马达系统开发及生产基地项目	日立汽车马达系统（广州）有限公司	增城区政府	总建筑面积48843平方米，建设电动汽车驱动电机的开发、生产、销售基地。	续建	2018-2020	312000	15000	土建施工，设备购置	30000
222	法雷奥耐路志（广州）电机有限公司项目	法雷奥耐路志（广州）电机有限公司	花都区政府	总建筑面积92000平方米，建设厂房及办公楼。	续建	2018-2020	17500	5000	土建施工	10000
223	广州昭和广州工厂能扩项目	广州昭和汽车零部件有限公司	黄埔区政府	在现状厂区的基础上进行产能扩建，涉及建筑面积9696.5平方米，建设主要生产车间、办公用房、仓库以及相关公用辅助工程，新建一条DPA-EPS总成组装整体生产线（产能为50万台套/年）和一条减震器总成组装整体生产线（产能为26万台套/年）。	新开工	2019-2024	29414	0	土建施工，设备安装	10000
224	时代广汽动力电池项目	时代广汽动力电池有限公司	番禺区政府	新建电芯模组生产车间、仓库、设施房、办公楼、食堂、废水站、变电站及相关配套设施，新增建筑面积15万平米；设备分两期导入，首期形成产能6Gwh/年，最终形成12Gwh/年。	新开工	2019-2022	422640	0	主体工程建设	80000
225	广州广汽宝商钢材加工有限公司二期工程项目	广州广汽宝商钢材加工有限公司	番禺区政府	建设5跨生产厂房以及相关辅助用房，引进一条钢铝混合开卷落料线，一条纵切精整线以及其它必要辅助生产设备。	新开工	2019-2020	22475	200	前期报批报建，土建施工	18900

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
226	东风日产新能源汽车动力电池项目	广州风神汽车有限公司	花都区政府	新建新能源汽车动力电池装配工厂。	新开工	2019-2021	43302	0	土建施工，设备采购	9000
	汽车研发基地									
227	中国汽车技术研究中心华南基地建设	卡达克科技有限公司	增城区政府	项目总建筑面积17.89万平方米，将建设一个具备汽车整车强检、整车定型、电磁兼容以及节能排放测试、碰撞安全、新能源整车及零部件性能等全方位检测能力的华南总部基地，为华南地区汽车企业提供全方位服务的检测试验公共服务平台。	续建	2017-2022	185339	33081	基建工程，安装工程，设备购置	30000
228	广汽研究院化龙研发基地建设项目									
228.1	化龙研发基地扩建项目	广州汽车集团股份有限公司（汽车工程研究院）	番禺区政府	项目分两个标段建设，总建筑面积约2万平方米，新建整车环境模拟综合试验室，扩建动力总成试验室（新能源试验室）、小角度碰撞安全试验室、试制工厂。	续建	2018-2020	71051	15084	标段一：设备安装 标段二：基础工程，主体结构施工	22800
228.2	化龙研发基地二期建设项目	广州汽车集团股份有限公司（汽车工程研究院）	番禺区政府	总建筑面积约9.8万平方米，建设科研设计大楼及相应的地下区域、1号实验楼（新能源实验室，智能网联实验室、前瞻技术实验室）以及动力站房等辅助设施。	续建	2018-2020	114323	48316	基础工程，主体结构施工	12900
228.3	化龙研发基地三期建设项目	广州汽车集团股份有限公司（汽车工程研究院）	番禺区政府	建筑面积约13.8万平方米，建设综合办公大楼，造型设计中心，地下停车场以及管网、道路、绿化、智能化等辅助设施。	新开工	2019-2021	82565	7403	桩基础施工，地下主体施工	14800
229	小鹏汽车智能产业园建设项目	广州小鹏汽车科技有限公司	天河区政府	一期总建筑面积3000平方米，建设新能源智能汽车相关产业上下游技术创新及创业孵化基地；二期总建筑面积10万平方米，建设纯电动智能网联汽车研发测试基地及小鹏汽车广州研发中心。	新开工	2019-2022	62500	1400	一期土建施工，装饰装修，设备安装；二期前期报批报建	6500
230	东风日产乘用车公司研发四期扩建第一阶段建设项目	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	花都区政府	新建实验楼及相关附属设施，总规划建设面积约25000平米，其中建筑物约13000平米，道路停车位等附属设施约12000平方米。	新开工	2019-2022	42200	9000	土建施工，采购设备	15000
	物流配套项目									
231	广汽商贸南沙国际汽车产业园	广州广祐物流发展有限公司	南沙区政府	生产准备车间（零部件仓库）1#、2#，1#立体停车库（包含汽车展厅）、PPO\PI0\LI车间及其它辅房等。	续建	2017-2020	84500	25000	土建施工	2000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
232	广州君建汽车零部件产业园	广州君建投资有限公司	番禺区政府	建设汽车零部件仓储、配送中心、办公、汽车零部件研发、检测及认证服务、电子商务中心。其中一期投资建设8栋展销中心（展厅），二期建设4栋12层办公楼及地下2层停车库。	续建	2018-2021	120000	22250	土建施工	40000
233	南大国际智能汽配供应链产业基地	南大高科实业（广州）有限公司	番禺区政府	总建筑面积15万平方米。建设汽配配送总部、汽配集散基地、汽配研发中心等设施。	续建	2018-2022	35000	3170	土建施工	5000
234	广汽番禺汽车城物流中心及停车场项目	广州广汽商贸物流有限公司	番禺区政府	总建筑面积62000平方米，建设2栋两层物流仓库及停车场2996个停车位。	续建	2018-2021	49982	24000	仓库主体建设	5900
235	广汽本田增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目	广汽本田汽车有限公司	增城区政府	建设零部件仓库、办公楼、综合站房、停车场等配套设施。	新开工	2019-2020	51357	14000	土建施工	10000
2	都市消费工业									
236	广州华立科技股份有限公司商用游戏游艺设备扩产项目及研发中心建设项目	广州华立科技股份有限公司	番禺区政府	总建筑面积5.58万平方米，计划建设一幢八层厂房，主要研发、生产、销售商用游戏游艺产品。	竣工	2018-2019	13833	4500	土建施工	9333
237	年产15万吨精制糖低碳生产技术改造	广州华糖食品有限公司	市国资委	项目运用低碳节能和自动化的生产工艺技术，结合前期已完成的自动化包装生产线，对本企业现有生产工艺和设备进行升级改造。	续建	2017-2019	22000	5287	土建施工，设备安装调试	16713
238	蓝月亮华南地区产品生产制造基地	蓝月亮（广州）有限公司	黄埔区政府	建设内容为蓝月亮永和新厂一期工程项目，建筑面积约8.2万平方米，包括联合车间、办公楼和其他生产附属配套等，主要生产家庭清洁剂产品。	续建	2018-2020	33224	8000	基础及主体施工、设备采购	12000
239	露乐健康科技研发生产基地建设	露乐健康科技（广州）有限公司	黄埔区政府	总建筑面积93979平方米，拟建成集8条现代化智能制造高端纸尿裤全自动生产线、国家级纸尿裤研发和检测中心、集团公司总部为一体的华南产业基地。	续建	2018-2020	65000	15000	主体结构封顶，设备安装调试	36000
240	广州迪柯尼服饰生产建设项目	广州迪柯尼服饰股份有限公司	花都区政府	建成为成衣设计开发、时尚信息发布及打版生产、包装及仓储、物流功能于一体的时尚创意产业园。	续建	2018-2020	30000	5000	土建施工，设备安装，装饰装修	5000
241	红谷皮具研发项目	广州红谷皮具有限公司	花都区政府	总建筑面积59041平方米，建设集团运营总部，品牌全球运营平台及创意研发中心、中国箱包皮具历史博物馆建设及文化交流中心、红谷商学院现代化教学楼。	续建	2018-2020	24000	5002	主体基础建设	5000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
242	好莱客定制家居智能生产建设项目	广州从化好莱客家居有限公司	从化区政府	总建设面积104238.5平方米，建设生产车间、立体仓库、装卸平台、办公、员工宿舍等配套设施，预计年产定制家居600万平方米。	续建	2018-2020	55063	13000	土建施工，设备安装	16800
243	年产2亿罐饮料生产线项目	广州华糖食品有限公司	市国资委	项目引入先进的碳酸饮料自动化生产线，打造规模化的饮料产品生产能力，实现年产2亿罐饮料。	新开工	2019	5000	0	土建施工，设备安装	5000
244	广东芭薇生物科技股份有限公司创新中心及产业基地	广东芭薇生物科技股份有限公司	白云区政府	总建筑面积5.5万平方米，建设高端化妆品生产及研发基地。	新开工	2019-2021	16000	0	前期报批报建，土建施工	8000
245	巧美年产1万吨化妆品产业基地	广州市巧美化妆品有限公司	白云区政府	总建筑面积7.3万平方米，建设高端化妆品生产及研发基地。	新开工	2019-2021	29000	0	前期报批报建，土建施工	5000
246	海尔智能制造中心项目	广州海尔空调器有限公司	南沙区政府	拟建设智能制造中心，打造全球最先进研发中心及空调智能制造工厂，包括建设6内6外空调总装生产线，包括两器、总装、钣金、喷粉、注塑、电控，生产规模达到年产500万套空调。	新开工	2019-2022	150000	20000	前期报批报建，土建施工	20000
247	广东巧美化妆品股份有限公司项目	广东巧美化妆品股份有限公司	从化区政府	建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍等工业设施，建成后生产护肤品类、液洗类、彩妆类产品。	新开工	2019-2020	27000	1800	前期报批报建，土建施工	3000
248	立白集团华南创新智能生产基地	广州从化立白日化有限公司	从化区政府	拟建智能生产基地，建筑面积约590000平方米，配套建设厂房、仓库等设施。	新开工	2019-2020	200000	16000	土建施工	10000
(三)	现代服务业项目									
	金融服务									
249	海珠广场高端金融总部区（恒基星寰国际商业中心）	广州广南房产发展有限公司；广州市广安房产发展有限公司；广州广恒房产发展有限公司	越秀区政府	总建筑面积233367.9平方米，建设30层（部分20层，另设地下5层）商业办公综合体，地上建筑面积155061.8平方米，地下建筑面积78306.1平方米。	竣工	2016-2019	319650	252316	幕墙工程，装饰装修	45000
250	广州国际金融城项目									
250.1	广州国际金融城起步区基础设施及商业配套项目	广州建筑集团	市代建局	建设花城大道、区内道路、临江大道、河涌整治工程（棠下涌和醉金涌）、简下涌整治工程、园林绿化、码头工程、岭南风情街等8项工程，总建设面积约51万平方米。	续建	2017-2021	873757	105730	土建施工，河涌整治	347317

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
250.2	广州国际金融交易广场	广东省产权交易集团投资开发有限公司	天河区政府	总建筑面积146019.4平方米，建设金融交易中心。	续建	2018-2021	601888	220124	土方工程，桩基础施工，地下结构施工	8000
250.3	新华保险大厦	广州粤融项目建设管理有限公司	天河区政府	总建筑面积133810平方米，其中地上建筑面积为105295平方米，地下建筑面积为28515平方米。	续建	2017-2023	284000	142500	土建施工	6000
250.4	金融城起步区棠下新城村民住宅复建安置房工程	广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社	天河区政府	建设12栋住宅楼及相关配套设施。	续建	2015-2020	130000	100000	土建施工	20000
250.5	金融城起步区棠下村集体物业复建安置房工程(科韵路地块)	广州市天河区棠下街棠下股份合作经济联社	天河区政府	新建1幢地上48层，地下4层办公楼。	续建	2016-2020	90000	12000	土建施工	12000
250.6	金融城起步区石东集体物业拆迁安置房项目	天河区员村街石东股份合作经济联社	天河区政府	建设一栋地上35层、地下3层商务办公楼，总建筑面积117472平方米。	续建	2017-2021	25000	5000	土建施工	5000
250.7	广州金控总部大楼项目	广州金融控股集团有限公司、万联证券股份有限公司	天河区政府	建设广州金控总部大楼1栋，总建筑面积为119254.7平方米。	新开工	2019-2022	296304	168811	基坑开挖，主体结构施工	5000
250.8	广发银行总部大楼项目	广发银行股份有限公司	天河区政府	建设广发银行总部大楼，总建筑面积117353平方米。	前期	2020-2024	398221	171000	前期报批报建	1500
250.9	中国人寿大厦项目	中国人寿保险股份有限公司广东省分公司	天河区政府	建设中国人寿广东分公司业务楼，总建筑面积117352平方米。	前期	2020-2024	390500	171496	前期报批报建	1500
250.10	太平金融大厦	太平置业(广州)有限公司	天河区政府	总建筑面积117353平方米，层数共48层，计划建设太平旗下金融服务办公区域。	前期	2020-2023	360000	166686	前期报批报建，土地购置	45000
250.11	中国人保广州国际金融中心	中国人民财产保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司	天河区政府	建设中国人保集团金融服务大楼，总建筑面积6.2万平方米。	前期	2020-2024	240000	17560	前期报批报建，土地购置	92440

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
250.12	员村四横路—黄埔大道—科韵路—临江大道交通微循环改造工程	天河区住建水务局	天河区政府	微改造工程含员村四横路和百合路，其中：员村四横路北起黄埔大道，南至临江大道，全长1136.49米；百合路道路全长345.38米。	前期	2020-2021	8426	0	前期工作	100
251	金融科技大厦（广鹏海珠广场商业、办公楼项目）	广州广鹏房产发展有限公司	越秀区政府	总建筑面积约70000平方米，其中首至四层为商业裙楼，五至二十二层为办公塔楼，地下室为车库及设备用房。	新开工	2019-2022	138998	7000	前期报批报建，开工建设	4000
252	白鹅潭国际金融中心（白鹅潭商业大厦）	广州锦思房地产开发有限公司	荔湾区政府	总建筑面积约26万平方米。	新开工	2019-2024	330000	20000	报批报建，基坑施工	10000
253	国际风险投资中心	广州南沙区投元置业有限公司	南沙区政府	总建筑面积15.61万平方米，建设高端基金管理人综合办公体、天使VC基金个性化工作室等。	新开工	2019-2022	267700	103070	前期报批报建，土建施工	10000
	现代物流									
254	唯品会跨境电子商务总部及华南跨境电子商务运营中心	广州市品唯仓储有限公司	南沙区政府	总建筑面积约157207平方米，建设全国跨境电子商务总部办公中心、全国跨境电子商务结算中心、全国跨境电子商务技术研发中心等。	竣工	2016-2019	104748	70000	土建施工，装饰装修	20000
255	富力物流园	广州富力地产股份有限公司	花都区政府	总建筑面积62.43万平方米，建设物流园区。	竣工	2016-2019	150000	120000	土建施工，竣工验收	28500
256	申通快递华南总部	申通快递有限公司	广州空港委	建设自动化分拨车间，智能化物流仓库，研发中心，宿舍办公及附属设施，总建筑面积约8万平方米。	竣工	2018-2019	30000	10000	土建施工，设备安装	15000
257	顺丰速运华南（广州）航空快件转运中心项目	广东省机场管理集团有限公司	广州空港委	总建筑面积约13万平方米，建设转运中心分拣楼、维护楼、旁道雨篷和停车区等建筑及配套设施。	续建	2018-2021	70000	8700	基础工程，主体工程施工	5000
258	广州空港电商国际项目	广州空港跨境电子商务试验园区管理有限公司	广州空港委	总建筑面积226078平方米，主要建设酒店、写字楼、酒店式公寓以及相关配套设施。	续建	2015-2020	50000	16100	土建工程施工	12000
259	宝能集团广州空港跨境电子商务产业园项目	广州宝时物流有限公司	广州空港委	总建筑面积约35万平方米，建设跨境电子商务、综合金融、智能物流仓储、高端跨境交易展览、孵化平台相融合的空港保税物流中心以及相关配套服务设施。	续建	2018-2020	158500	36500	主体结构施工	20000
260	南香谷产业园	广东南香谷实业有限公司	增城区政府	总建筑面积600000平方米，打造现代服务业集聚区和高端引领的创新增长极，形成创新、智慧、绿色、开放、共享发展的产业园区。	续建	2017-2021	208102	60450	主体工程施工	40000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
261	嘉诚国际港（二期）	广州市大金供应链管理有限公司	南沙区政府	项目总建筑面积约33.30万平方米，年处理能力约45万TEU，轻货预计225万立方米，重货预计157.5万吨。	续建	2016-2020	91778	57495	主体工程施工	20000
262	宝供物流企业集团总部暨南方大宗商品电子交易中心项目	广州宝供电子商务有限公司	天河区政府	总建筑面积约9.3万平方米，建设宝供物流企业集团总部暨南方大宗商品电子交易中心。	新开工	2019-2021	150000	85033	基坑开挖，主体工程	10000
263	唯品会广州空港跨境电商运营总部项目唯品会广州空港跨境电商运营总部项目	广州唯品会物流有限公司	广州空港委	主要建设唯品会空港跨境电商保税备货运营中心、唯品会空港跨境电商进口直邮分拨中心、唯品会广州仓储运营中心、唯品会空港结算中心及相关配套设施。	新开工	2019-2020	50000	8000	主体结构施工	5000
264	广交会展馆四期项目									
264.1	展馆扩建项目	中国对外贸易中心（集团）	市商务局	总建筑面积49万平方米，规划建设展览面积约10万平方米的广交会四期展馆。	新开工	2019-2023	570000	0	前期报批报建，开工建设	200000
264.2	会展塔综合体项目	中国对外贸易中心（集团）	市商务局	规划建设会议中心、广交会指挥中心、办证和安检设施、酒店、办公、商业、地下车库和设备用房、货车轮流区等，并建设轨道交通枢纽站、城市航站、粤港澳客运口岸等公用设施，预计总建筑面积57万平方米。	前期	2020-2025	1650000	0	前期工作	20000
	专业市场升级改造									
265	雄峰城三期升级改造工程	广东雄峰房产物业发展有限公司	市商务局	建设雄峰城商业街、多功能展厅、休闲广场、运动广场、地下停车场、露天停车场等设施。	续建	2017-2020	50000	30000	主体结构施工	15000
266	广州纺织博览中心（三期）	广东珠江纺织博览中心有限公司	海珠区政府	三期建筑面积31万平方米，规划建设集展贸商业、写字楼。	续建	2016-2021	200000	57730	主体结构施工	5000
	商贸会展									
267	广州越秀展览中心	广州体育大厦有限公司	越秀区政府	总建筑面积13.3万平方米，建设集展览及配套办公为一体的展贸综合体。	续建	2017-2020	259800	140000	装修工程，幕墙工程，机电设备安装	35000
268	广州良业大厦	广州良业实业投资有限公司	海珠区政府	总建筑面积约18万平方米，建设集会展、商业、办公、展览于一体的城市综合体。	续建	2015-2021	140000	104997	主体结构施工	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
269	华新广场	广州誉星物业管理有限公司	海珠区政府	总建筑面积164170平方米，建设写字楼及商业配套设施。	续建	2018-2021	90000	56716	基坑支护，地下结构施工	12000
270	逸合商务中心	广州嘉泰富投资有限公司	荔湾区政府	总建筑面积188640平方米，建设商业办公大楼。	续建	2017-2021	230000	24000	主体结构施工	45000
271	广州无限极广场	广东无限极物业发展有限公司	白云区政府	总建筑面积185642.5平方米，建设无限极广场办公大楼及研发中心，配套建设无限极广场至地铁二号线飞翔公园站地下人行通道工程。	续建	2017-2020	450000	228001	主体结构施工，机电设备安装	50000
272	保利鱼珠港	广州物产美通贸易有限公司、广州物产前通贸易有限公司、广州物产好通贸易有限公司、广东省物资产业（集团）有限公司	黄埔区政府	包括鱼珠木材厂地块和鱼珠物流基地两个地块，总建筑面积约128万平米。	续建	2015-2023	2500000	520000	一期北地块装饰装修，南地块主体工程施工；二期前期报批报建；物流基地前期报批报建，征地拆迁	80000
273	知识城大厦	广州知识城投资开发有限公司	黄埔区政府	总建筑面积约190669平方米，建设总部经济商务办公区、会议中心、公共展览空间、市民服务中心、管理中心等功能分区。	续建	2018-2021	140000	18000	主体工程施工	30000
274	广晟财富商业广场（广晟数码产业总部基地项目）	广州市万舜投资管理有限公司	番禺区政府	总建筑面积约34万平方米，建设一栋57层、一栋26层、一栋31层及4栋4层建筑物。	续建	2016-2020	524000	250788	土建施工，装饰装修	50000
275	荣耀广场	广州荣耀房地产发展有限公司	番禺区政府	总建筑面积12.78万平方米，建设商业办公楼1栋，地上39层，地下4层。	续建	2018-2022	117280	53954	土建施工	10000
276	花都环球商品贸易港	广州市贵丽实业发展有限公司	花都区政府	总建筑面积约62万平方米，其中时尚商品采购中心面积逾30万平方米。项目将建设为“产业互联网+”国际原创品牌大型展贸城市综合体，包括时尚商品采购中心、国际会展中心、国际奢华酒店、准甲级写字楼、商务及生活配套等功能设施。	续建	2016-2021	420000	200000	主体结构施工，机电安装，室内装修	70000
277	名古汇商业中心项目	广州市增城区新塘镇塘美村经济联合社	增城区政府	总建筑面积753433平方米，建设内容包括大型商业综合体、酒店、办公楼等。	续建	2018-2020	400000	12500	主体工程施工	50000
278	琶洲会展大厦	广州市会展大厦投资开发有限公司	海珠区政府	建筑面积9万平方米，新建商业办公楼。	新开工	2019-2022	275000	0	前期工作，基坑开挖	123000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
	总部经济									
279	雪松总部大楼	广州雪瓴企业管理有限公司	黄埔区政府	建设一栋商业总部大楼，总建筑面积99212平方米。	竣工	2017-2019	100000	72000	装修工程施工	20000
280	中铁隧道局全国总部（中铁隧道集团科技大厦）	中铁隧道局投资有限公司	南沙区政府	项目建筑总面积约99339.58平方米，由主楼、裙楼加地下室组成，建设企业总部办公、酒店接待、国际会议中心、隧道博物馆、配套商业、地下车库、物管服务等。	竣工	2017-2019	98000	62000	主体工程施工，装饰装修	28800
281	万力集团总部基地	广州万力集团房地产有限公司	海珠区政府	总建筑面积约54350平方米，规划建设集团总部大楼。	续建	2017-2020	108000	46829	主体结构施工	10000
282	广商中心	广州工商联盟投资有限公司	海珠区政府	总建筑面积207011平方米，规划建设民营企业总部。	续建	2016-2020	500000	253557	主体结构施工	15000
283	华邦国际中心	广州福铭置业有限公司、广州福川商务有限公司	海珠区政府	总建筑面积139660平方米，规划建设写字楼、商务酒店。	续建	2018-2021	265354	109300	主体结构施工	48000
284	欧派总部大楼	欧派家居集团股份有限公司	海珠区政府	总建筑面积141766平方米，规划建设集团总部大楼及家居展示中心。	续建	2017-2020	150000	72093	主体结构施工	18000
285	星河湾集团总部	广州星河湾商业投资发展有限公司	海珠区政府	总建筑面积119474平方米，计划建成集团总部大楼。	续建	2016-2020	180000	70942	主体结构施工	10000
286	中交集团南方总部基地	中交第四航务工程局有限公司	海珠区政府	总建筑面积55.9万平方米，规划建设集团南方总部大厦、科研大楼。	续建	2010-2022	434949	301900	主体结构施工	10000
287	合鸿达大厦	广州合瑞盛房地产开发有限公司	海珠区政府	总建筑面积83897平方米，计划建设商务写字楼。	续建	2018-2020	110374	55918	主体结构施工	3000
288	广铝、远大总部经济大厦	广州远大置业有限公司、广铝集团有限公司	海珠区政府	总建筑面积20万平方米，规划建设集团总部大厦。	续建	2013-2021	200000	144433	主体结构施工	11500
289	名创优品白鹤沙总部大厦项目	名创优品科技（广州）有限公司	荔湾区政府	总建筑面积为104758平米，建设名创优品总部，包括研发中心、制造中心、办公区等。	续建	2018-2020	62000	26380	主体结构施工	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
290	广州万科总部	广州市天河区寺右经济发展公司、世家国际有限公司	天河区政府	总建筑面积约13万平方米，建设万科总部大楼。	续建	2018-2020	95000	19500	主体结构施工	20000
291	粤海总部集团大厦	广东三诚经济发展有限公司	天河区政府	计算容积率面积234690平方米，建设粤海总部大楼。	续建	2017-2021	840000	444800	主体结构施工	30000
292	北京居然之家华南总部项目	北京居然之家投资控股集团有限公司	天河区政府	总建筑面积约14.07万平方米，拟建设成为集总部办公、家居建材、餐饮影院一体的综合体。	续建	2017-2020	100000	60000	土建施工，装饰装修	40000
293	娇兰佳人总部大厦	广州市康募置业有限公司	白云区政府	总建筑面积约3.3万平方米，建设营运管理中心、采购管理中心、市场管理中心、人力资源管理中心、财务管理中心、供应链管理信息中心、信息管理中心、自有品牌开发中心、电子商务营销中心、供应商管理中心以及其他配套设施。	续建	2017-2020	38000	2650	主体工程施工	5000
294	太安堂互联网产业大厦	广州金皮宝置业有限公司	白云区政府	总建筑面积112842.9平方米，建设太安堂互联网产业大厦。	续建	2017-2020	150000	110080	主体结构施工	8000
295	中恒大厦	广州十长生资产管理有限责任公司	白云区政府	总建筑面积26356.8平方米，建设产品研发与展示中心、供应链管理信息中心、市场与品牌管理中心、各销售事业部管理中心、人力资源管理中心、财务管理中心以及其他配套设施。	续建	2017-2020	30000	18835	主体结构施工	10000
296	广州建华中心	广州景泽置业有限公司	白云区政府	总建筑面积109053.5平方米，建设建华建材创新型建材企业总部大楼。	续建	2018-2022	180000	12022	土方开挖，基础施工，主体工程施工	25000
297	中远海运大厦	广州中远海运建设实业公司	黄埔区政府	改造为兼具总部经济和研发功能的中远集团华南区域中心，打造国际一流航运辅业研发交流中心。	续建	2018-2020	52300	26238	基础及地下室施工	5000
298	科学城总部经济区二期	广州永龙建设投资有限公司	黄埔区政府	建筑面积8.8万平方米，建设总部办公楼和配套设施。	续建	2018-2020	100186	50000	主体结构施工	20000
299	广州南站新业态总部基地	广州市万捷资产经营有限公司	番禺区政府	总建筑面积134万平方米，建成集产业办公、配套商业、配套酒店、会议展示、国际教育等功能的总部基地。	续建	2015-2023	950000	600000	土地购置，土建施工	50000
300	中交汇通中心项目	广东中交城市投资发展有限公司	南沙区政府	总建筑面积约34万平方米，建设集总部经济、现代商务为一体的商业办公建筑群。	续建	2016-2021	404000	338000	北地块装饰装修施工，南地块主体结构施工	28800

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
301	中化集团蕉门河西区城市综合体	广州兴拓置业有限公司	南沙区政府	总建筑面积约80万平方米，建设以总部、商务为主及相关配套设施的城市综合体。	续建	2014-2022	650000	610000	土建施工，装饰装修	14400
302	广州交投建设运营管理中心项目	广州交投睿郡置业有限公司	海珠区政府	计算容积率建筑面积94308平方米，总建筑面积约140000平方米，规划建设总部办公写字楼、商业配套、酒店及公寓。	新开工	2019-2022	270228	136770	基坑支护	5000
303	中金岭南国际贸易中心	广州中金国际商贸有限公司	南沙区政府	建设甲级写字楼作为中金岭南国际贸易中心华南总部基地，总建筑面积约59764平方米；建成后将导入中金岭南有色金属贸易业务总部，仓储物流企业总部及40家上下游有色金属企业、贸易企业和物流企业入驻，打造有色金属大宗商品交易平台，形成完整产业链。	新开工	2019-2021	75650	43092	前期报批报建，土建施工	9600
304	南沙国际贸易中心项目	广州南投房地产开发有限公司	南沙区政府	总建筑面积6.12万平方米，建设内容包括外事综合服务大厅、商务办公楼、高端会议厅及配套商业。	新开工	2019-2022	105000	48520	前期报批报建，土建施工	6660
305	苏宁华南电商总部暨苏宁华南绿色电商总部	苏宁集团	从化区政府	建设包括生鲜农产品加工中心、智能中央厨房、乡村振兴综合电商示范基地、综合电商采销运结算中心、综合电商云数据管理中心、供应链管理及跨境电商与展销中心等设施。	新开工	2019-2020	300000	0	前期报批报建，土建施工	50000
	文化创意									
306	华创动漫产业园二期项目	广州市华创动漫产业园有限公司	番禺区政府	建筑面积20万平方米，建设科技企业总部29栋，共约6万平方米；用于研发及高端制造的产业大厦和孵化中心约14万平方米。	竣工	2015-2019	72500	67500	室内外装饰装修，园林绿化，基础配套设施施工	5000
307	广州渔人码头创新社区项目	广州渔人码头多彩小镇企业管理有限公司	番禺区政府	建设规模40万平方米，主要建设包括BOX54创意集装箱及影院艺术中心、园林景观工程及酒店等。	竣工	2016-2019	34000	24000	土建施工，装饰装修	10000
308	南方文化产业中心	南方出版传媒集团（广东新华发行集团、广东教育出版社）	番禺区政府	总建筑面积为19.6万平方米，建设内容为商业办公综合体，生产能力主要包括总部办公、超大型书城、文艺影城、培训教育等产业链。	续建	2017-2022	163067	69357	土建施工	19000
309	母体电竞产业园	广东瑞启德投资有限公司	海珠区政府	建筑面积11873.93平方米，拟打造成集产业办公及文化服务区为一体的华南首席专业电子竞技场所。	新开工	2019-2020	10000	0	主体结构施工，设备安装，装饰工程	5000
310	广州国际文化中心	广东南传广场开发有限公司	海珠区政府	总建筑面积约16万平方米，建成后用于经营购书中心等文化项目及文化企业总部办公。	新开工	2019-2024	347082	0	前期报批报建，基坑开挖	160000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
311	良口生态设计小镇	从化区良口镇政府，广东坤银生态园区投资有限公司	从化区政府	建设国际生态设计促进中心、中瑞设计中心、中国生态工业设计产业研究院、设计使馆区、企业总部、生态设计主题酒店、鸭洞河两岸整治、鸭洞河桥等设施。	新开工	2019-2022	50000	0	前期工作，土建施工	5000
	旅游休闲									
312	花都文化旅游城	广州万达文化旅游城投资有限公司	花都区政府	项目建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、展示中心、大型商业中心、剧场、商业服务业及配套业、住宅等综合业态。	竣工	2014-2019	5000000	3615615	土建施工，竣工验收	560000
313	广州空港文旅小镇改造项目	广州迅和港文化旅游发展有限公司	白云区政府	项目首期核心区改造范围约0.43平方公里，建筑面积约25万平方米，计划通过“微改造”方式对现有村居进行改造，扩宽现有村落道网管路，并对危房旧房拆旧建新，水电排污重新布点建设，建成后引进相关产业，打造集空港产业服务、旅游度假、休闲购物、田园风光、孵化产业于一体的航空小镇综合群落。	续建	2017-2020	110700	0	村居环境整治，自建房装饰装修	25000
314	广州长隆国际生态旅游度假区	广州长隆集团有限公司	番禺区政府	建设内容为园区公共区域、动物世界、欢乐世界、水上乐园及长隆酒店升级改造，园区道路及排水渠等改造，缆车项目工程、长隆熊猫酒店、长隆香江酒店、长隆新员工宿舍、广州长隆大厦、马戏小镇等项目。	续建	1996-2020	2520000	2170000	土建施工	30000
315	祈福缤纷世界	祈福集团	番禺区政府	总建筑面积达到200万平方，规划有祈福名家汇国际风情购物街、祈福总部大楼、祈福国际公寓酒店、大型祈福国际shoppingmall、祈福酒店及度假俱乐部升级改造、交通商业大楼、现代化生活集市、祈福新邨出口隧道、两所省级幼儿园和活力花园二期商业。	续建	2014-2021	1800000	980000	土建施工，装饰装修	80000
316	广州增城白水寨森林海乐园项目	广东森海投资控股集团有限公司	增城区政府	规划按国家5A景区标准打造，建设森林海温泉度假酒店（在建）、森林海国际房车营地（建成）、5大乐园（嬉水乐园、冒险乐园、冰雪水世界等）和竞技赛车、山地自行车、马拉松专业赛道等设施。	续建	2016-2020	220000	40000	主体工程施工	20000
317	荔湾聚龙文旅小镇	广州聚宝文化旅游管理有限公司	荔湾区政府	广州轻工集团与广东晋明集团合作，以荔湾区聚龙村、花城玻璃厂为中心打造一个集文化创意、工业旅游、休闲消费等业态融合发展的荔湾聚龙文旅小镇，项目一期总建筑面积约4万平方米。	新开工	2019-2020	5500	0	方案设计、改造报批，施工报建	1500

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
318	沙湾瑰宝小镇——福涌文创旅游休闲综合体	沙湾镇福涌村股份合作经济社、广州市时代钻汇珠宝文化产业发展有限公司	番禺区政府	建筑面积4.7万平方米，建设4栋23米高集珠宝时尚产品展示销售、商业餐饮、娱乐休闲为一体的综合体，提供企业落户注册的载体及孵化企业。	新开工	2019-2020	15000	5000	前期报批报建，土建施工	10000
(四)	现代农业									
319	广州市粮食储备加工中心二期	广州市粮食集团有限责任公司	南沙区政府	项目总仓容20.15万吨，主要建设包括：立筒仓41个，总仓容15.93万吨；混合仓1栋，总仓容2.7万吨；楼房仓1栋，总仓容1.52万吨。	竣工	2017-2019	42635	23823	主体结构施工，装饰装修，设备采购安装	6000
320	增城花果小镇现代农业产业园	广州花果小镇农业生态发展有限责任公司	增城区政府	建设连栋钢架大棚葡萄种植区及冷藏库、仓库、包装车间等建筑配套设施，引进国际国内先进的阳光玫瑰等优良品种，引进国际国内先进的肥水一体信息化、智能化种植技术。	竣工	2018-2019	16000	13000	土建施工，道路施工，土壤改良，设备安装	3000
321	广州力智农业有限公司从化分公司帝田猪场	广州力智农业有限公司	从化区政府	项目总建筑面积66000平方米，建设生产猪舍、生产道路、污水处理系统、员工宿舍、饭堂、办公楼、仓库和检疫实验室等设施。投产后年生产种猪2万头，猪苗8万头。	竣工	2018-2019	13500	9000	设备安装调试，投入使用	4500
322	广州华宝珍稀水产养殖项目	广州华宝珍稀水产养殖有限公司	白云区政府	建设养殖大棚及配置设施设备，用于珍稀水产品养殖。	续建	2018-2020	3000	1000	养殖大棚搭设，设备调试	1000
323	番禺大石4A屠宰场	广州市番禺食品有限公司	番禺区政府	项目总建筑面积67958平方米，按国家4A级屠宰场标准建设生猪待宰栏、屠宰车间、分割车间、肉品批发中心等设施，设计产能日均屠宰猪只1万头，建成投产后肉品可辐射供应广州市南部区域。	续建	2018-2020	22000	9069	主体结构施工，设备安装调试	11500
324	番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程	广州市番禺粮食储备有限公司	番禺区政府	新建总建筑面积44069.64平方米，仓容13.089万吨。建设包括楼房仓、一站式中心、排涝泵房、电房等建（构）筑物，配套道路广场以及绿地等工程，添置安装港口粮库工程粮食质量检验室仪器设备。	续建	2018-2020	30063	5000	土建施工	2000
325	风行乳业生产研发基地项目	广州风行乳制品有限公司	增城区政府	项目总建筑面积为10.2万平方米，规划建设成为集科研、生产、培训等为一体的风行乳业生产研发基地，生产能力为年产30万吨（其中常温产品16万吨、炼奶产品2万吨、巴氏产品12万吨）。	续建	2018-2026	99363	12026	主体工程施工，设备采购及安装	5000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
326	广州创鲜田园综合体建设工程项目	广州创鲜农业发展有限公司	增城区政府	建设以番石榴种植为主题集农业、教育、旅游、文化为一体的田园综合体，包括完善建设农田水利基础设施、农业观光基础设施、投资建设农业生产附属设施等。	续建	2017-2020	4711	1297	农田水利基础设施建设	3414
327	诺普信现代设施农业项目	广东乡丰农业科技有限公司	增城区政府	建设现代化高标准科学农业示范区、休闲区，现代化特色农产品加工等配套设施以及特色作物生产区、文旅休闲观光和田园度假区。	新开工	2019-2020	7000	50	土壤修复，土地平整，土建施工	3000
328	广州市从化区壹号蛋鸡产业园	广州壹号生物技术有限公司	从化区政府	建筑羽蛋鸡育成基地、羽蛋鸡养殖基地、鸡粪虫子工厂工程、科技创新中心、液蛋加工中心、饲料厂等设施，投产后可存栏蛋鸡400万羽，年产鸡蛋7万吨，年产液蛋及其制品5万吨，年供应青年鸡400万羽，年产20万吨饲料，年处理20万吨鸡粪，年产虫子粪3万吨，年产优质蛋白昆虫3万吨。	新开工	2019-2020	50650	0	土地购置，前期工作，基础施工	6000
329	从化乡村提升改造项目									
329.1	从化区艾米稻香小镇	从化区街口街道办事处	从化区政府	开展小镇稻田木栈道（一期）、景观节点及沿线美化整治工作，完善基础设施、公共配套和旅游服务配套设施。	新开工	2019-2021	4500	0	前期工作，环境整治	500
329.2	吕田“份田小镇”人居环境整治工程	吕田镇政府	从化区政府	开展份田小镇道路升级，给水，排水，三线下地及环境整治等工作。	新开工	2019-2020	4500	1700	土地平整，道路施工，环境整治	2700
329.3	吕田镇安山村“香蜜小镇”	吕田镇政府	从化区政府	开展广场建设、市政配套基础设施、道路升级、三线落地及环境整治等广州。	新开工	2019-2020	2000	1000	土地平整，道路施工，环境整治	1000
330	从化区粮食储备加工中心建设工程	广州市从化区棋杆粮食管理所	从化区政府	新建粮食储备仓容2.1万吨、粮食加工生产线及相关配套设施。	新开工	2019-2021	6078	0	前期工作，基坑开挖	1000
三	生态环保基础设施项目									
(一)	垃圾处理设施建设项目									
331	广州市兴丰应急填埋场工程	市城市管理和综合执法局	市城市管理和综合执法局	设计总库容1190万立方米，主要建设内容填埋区、河涌改道、场区道路及边坡、渗沥液调节池、填埋气处理区（含发电厂、火炬）、洗车平台。	竣工	2018-2019	88570	24441	土建施工，竣工验收	28000
332	广州市李坑综合处理厂	广州侨绿固废循环利用科技有限公司	市城市管理和综合执法局	厨余垃圾处理规模1000t/d，主要建设内容包括新建前处理车间、发酵区、沼气利用区、沼渣处理车间、污水处理车间、臭气处理车间、配电控制车间等项目。	竣工	2017-2019	41015	32415	主体结构施工，系统与设备安装调试，带负荷试生产	8600

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
333	广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）建设项目									
333.1	广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）公用配套工程	广州环保投资集团有限公司	市城市管理和综合执法局	包括园区场地平整工程、边坡工程；园区道路、工程管线、综合管沟、景观工程、水资源配置工程等；科教中心及公用综合业务用房等配套工程；园区外电工程等。	竣工	2015-2019	202957	100081	桥梁、景观、配套用房施工	17443
333.2	广州市第三资源热力电厂	广州环保投资集团有限公司	市城市管理和综合执法局	日处理生活垃圾4000吨，安装4台25MW的抽凝式汽轮发电机组。	竣工	2016-2019	200543	188043	装饰装修，系统与设备安装调试	12500
333.3	福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目场地平整及配套工程	市代建局	市城市管理和综合执法局	包含场地平整工程、边坡支护工程、排洪工程、地下水导排系统、进场道路工程、环境综合整治工程、水源配置工程等。	续建	2018-2020	112743	17581	三通一平，场平工程施工	20000
333.4	福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目	广州环投福山环保能源有限公司	市城市管理和综合执法局	主要包括处理规模为4000吨/日的生活垃圾焚烧发电厂及配套设施。	新开工	2019-2022	350000	6072	前期报批报建，主体工程施工	12000
334	广州市第四资源热力电厂二期工程及配套设施	广州环投南沙环保能源有限公司	市城市管理和综合执法局	日处理生活垃圾3000吨，安装2台35MW凝汽式汽轮发电机组。	新开工	2019-2021	138659	7199	前期报批报建，主体工程施工	20000
(二)	水环境综合整治项目									
335	广州市车陂涌、棠下涌治理工程	天河区住房和城乡建设水务局	天河区政府	车陂涌治理工程建设内容包括车陂涌片区二期工程、城中村排水管网改造及支涌截污工程、调水补水及生态修复工程、水质提升综合工程、河涌清淤工程、查漏补缺工程等6个子项。棠下涌治理工程建设内容包括棠下村排水管网改造工程、棠下涌调水补水工程、河涌清淤工程、水质提升综合工程等4个子项。	竣工	2017-2019	195106	59962	截污纳管工程全面完工并验收	30757
336	沥滘污水处理厂三期工程、沥滘污水厂提标改造	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模25万吨/日，提标改造规模50万吨/日。	续建	2018-2020	349879	63614	主体工程施工，设备采购安装	65000
337	大沙地污水处理厂扩建工程、大沙地污水厂提标改造	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模25万吨/日，提标改造规模20万吨/日。	续建	2018-2020	163125	15000	主体工程施工，设备采购安装	60000
338	健康城净水厂	广州市净水有限公司	市水务局	新建污水处理规模15万吨/日。	续建	2018-2020	103852	13512	前期工作，土建施工	20000
339	石井净水厂二期工程	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模15万吨/日。	续建	2018-2020	95583	320	主体工程施工，设备采购安装	30000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
340	海珠生态城内流域河涌治理工程（一期）	广州市净水有限公司	市水务局	新建污水管道18.81公里,泵站1座。	续建	2018-2020	54205	3000	管网工程建设	12000
341	152条黑臭河涌城中村污水治理工程—海珠区仑头村、黄埔村、龙潭村、红卫村污水治理工程	海珠区住房和城乡建设水务局	市水务局	新建立管约50km,新建埋地管739.6km,化粪池修复约3095座,污水检查井约11578座。	续建	2018-2019	23230	3988	化粪池修复,管网工程、污水检查井建设	9936
342	152条黑臭河涌城中村污水治理工程—荔湾区大和涌、增滘涌、棉村涌、生涌、虾涌、增埗涌、沙坦涌、茶涌、鹤涌、下市涌、塞涌、郭涌、裕安涌、西涌支管完善工程	荔湾区水务和农业局	市水务局	新建17条河涌污水管道16km,包括对17条河涌边的查漏补缺,敷设截污管,架设不锈钢渠,拍门改造等,整治331个排污口。	续建	2018-2019	15337	1400	管道工程建设、排污口整治	11916
343	天河区黑臭河涌综合整治工程	天河区住房和城乡建设水务局	天河区政府	含天河区前进村、吉山村、黄村、珠村污水治理工程,天河区员村涌、程界东涌、程介西涌支管完善工程,天河区深涌流域(天河段)支管完善工程,天河区沙东村、元岗村、银河村污水治理工程,天河区石东村污水治理工程,天河区渔沙坦村、龙洞村、岑村、沐陂村、车陂村、柯木塱村、凌塘村、新塘村污水治理及自来水改造工程,天河区棠下村污水治理工程。	续建	2018-2020	225257	76254	管道工程建设、排污口整治	58899
344	白云区黑臭河涌综合整治工程	白云区水务局	白云区政府	包含35条黑臭河涌城中村污水治理工程中的8项城中村污水治理工程、6项支管完善工程,152条黑臭河涌流域整治工程中的3项支管完善工程、7项污水治理工程,夏茅涌(106国道-空港大道)河涌综合整治工程等项目。	续建	2018-2021	667039	280709	管道工程建设、排污口整治	145857
345	花都区水环境治理工程	花都区水务局	花都区政府	完成花都区黑臭河涌城中村污水治理及黑臭河涌流域整治工程。	续建	2018-2020	137403	11764	前期工作、征地拆迁、主体施工	65499
346	增城区中心城区污水处理系统工程	增城区水务局	增城区政府	新建规模15万吨/日的污水处理厂区(一期);新建荔城污水泵站一座、改建麻车污水泵站一座;新建DN500-DN2400污水管总长26.21km。	续建	2018-2020	129089	31000	厂区土建工程、管网工程建设	20000
347	西朗污水处理厂二期工程、西朗污水厂提标改造	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模30万吨/日,提标改造规模20万吨/日。	新开工	2018-2020	390126	127621	主体结构施工、设备采购	32000
348	西朗污水处理厂二期工程配套管网工程	广州市净水有限公司	市水务局	新建D1100~D2400污水管道3.58公里。	新开工	2019-2020	25430	2	前期工作,管网工程建设	1500

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
349	大沙地污水处理厂扩建工程配套管网、护林路3#泵站	广州市净水有限公司	市水务局	新建DN600~DN2000污水管道8.33公里，新建污水泵站1座。	新开工	2019-2020	37020	1	前期工作，管网工程建设	3000
350	江高净水厂配套主干管网工程、人和2#泵站（扩建）	广州市净水有限公司	市水务局	新建D500~D2400污水管道25.8公里，扩建人和2#泵站。	新开工	2019-2020	125013	4	前期工作，管网工程建设	8000
351	江高净水厂	广州市净水有限公司	市水务局	新建污水处理规模16万吨/日。	新开工	2019-2021	148751	110	前期工作，土建施工	20000
352	龙归污水处理厂扩建工程（三期）	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模15万吨/日。	新开工	2019-2021	105025	100	前期工作，土建施工	15000
353	凤凰净水厂	广州市净水有限公司	市水务局	新建污水处理规模20万吨/日。	新开工	2019-2020	186000	0	前期工作，土建施工	31000
354	花山净水厂一期工程	广州空港委	市水务局	新建全地埋式建设规模污水7万吨/日。	新开工	2019-2020	50333	100	前期工作，土建施工	27000
355	白海面湖及周边河涌水系整治工程（白云中央湿地）	白云区水务局	白云区政府	对白海面湖及周边河涌水系进行整治，建设堤岸工程、绿道升级工程，河涌补水工程、河道水工建筑物、建筑园林景观工程等。	新开工	2019-2021	317000	0	开工建设	500
356	大石污水厂二期工程	广州市番禺污水处理有限公司	番禺区政府	扩建污水处理规模5万吨/日。	新开工	2019-2020	30129	100	前期工作，土建施工	15065
357	洛溪岛净水厂首期工程	广州市番禺污水处理有限公司	番禺区政府	新建污水处理规模5万吨/日。	新开工	2019-2020	59886	500	前期工作，土建施工	23000
358	南村净水厂二期工程	广州市番禺污水处理有限公司	番禺区政府	扩建污水处理规模5万吨/日。	新开工	2019-2020	16453	500	前期工作，土建施工	9872
359	大陵净水厂及厂外调蓄池工程	花都区水务局	花都区政府	新建处理规模为5万吨/天的地埋式污水处理厂及规模为2万吨的厂外调蓄池。	新开工	2019-2021	55000	0	完成前期工作，并进场施工	13080
360	新塘永和污水处理厂四期工程	增城区新塘镇政府	增城区政府	扩建规模5万吨/日，生活污水处理规模达15万吨/日。	新开工	2019-2021	30500	2600	土建施工	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
361	从化区中心城区污水处理厂厂内污泥干化减量工程	广州市从化区净水公司	从化区政府	该项目接纳处理从化区中心城区污水处理厂首一期工程（设计处理水量5万吨/日）产生的污泥，设计污泥系统处理量为7.25tDS/d。	新开工	2019	2687	0	前期工作，土建施工	1000
362	从化水质净化厂提标改造项目	广州市从化区净水公司	从化区政府	一二期生物池水量分配、一期生物池改造、污泥浓缩池改造、格栅、刮泥机设备更换，新建一二期深度处理设施（包括提升泵池、混合池、反硝化过滤池、反冲洗设备间、清水池、废水池）、新建加药间、新建紫外消毒池等，并对部分现状管线进行迁改等。污水处理规模保持原有不变，仍为1.6万m³/天。	新开工	2019-2020	2264	0	前期工作，土建施工	2264
363	明珠污水处理厂提标改造项目	广州市从化区净水公司	从化区政府	新增深度处理设施（包括提升泵池、混合池、V型滤池、反冲洗设备间、清水池）、废水池、鼓风机房及配电室；并对现状氧化沟曝气系统进行改造等。污水处理规模保持原有不变，仍为1.0万m³/天。	新开工	2019	2194	0	前期工作，土建施工	2194
(三)	水利项目									
364	广州市牛路水库建设工程	广州市流溪河流域管理办公室	市水务局	新建水库总库容6663万立方米，发电站总装机容量为3000千瓦。主要建设大坝及附属建筑物、电站及相应的配套设施、水库管理区、进场道路、上坝道路、库区淹没专项设施等。	续建	2017-2025	231701	154878	征地拆迁，用地报批，土建施工	5673
365	番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	番禺区水务局	市水务局	整治灵山镇内的飘风水闸至酬劳水闸总长5.2公里堤段，按照100年一遇洪（潮）标准进行整治。	续建	2017-2020	27428	0	堤防整治	3780
366	花都区铜鼓坑综合整治工程（106国道至新庄水库）	花都区水务局	花都区政府	对106国道桥至新庄水库之间约12.75公里长的河道进行综合治理，堤防设计防洪标准为20年一遇。	续建	2018-2020	36305	2287	河道整治	30820
367	花都区铁山河整治工程	花都区水务局	花都区政府	整治河道总长度14.369千米，整治洪水标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级，临时建筑物级别为5级。	续建	2016-2020	19402	12469	征地拆迁，主体施工	4541
368	大坳拦河坝配套建设与节水改造工程									
368.1	大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程	花都区水务局	花都区政府	开展渠道整治防渗衬砌及清淤工作。	续建	2018-2019	24030	3575	渠道改造建设	14040
368.2	大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	白云区水务局	白云区政府	开展渠道整治防渗衬砌及清淤工作。	新开工	2019-2020	27000	1268	渠道改造，水量监测系统建设	5000
369	珠江堤防整治工程									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
369.1	珠江西航道大坦沙岛堤防安全隐患整治工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	加固大坦沙隐患和修建花基，长约8100米。	新开工	2019-2020	7285	0	前期工作，堤防整治	3000
369.2	中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	新建花岗岩栏杆，镂空部位加设玻璃挡板的方案，对堤岸进行达标改造	新开工	2019-2020	15638	0	前期工作，堤防整治	12000
369.3	广州市珠江堤防西航道左岸鸦岗文笔水闸至石井水泥厂段达标加固工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约3300米。	新开工	2019-2020	17616	0	前期工作，堤防整治	5500
369.4	广州市珠江堤岸防护工程（后航道左岸黄埔涌口至海军码头段）	广州市珠江堤防管理处	市水务局	按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约2000米。	新开工	2019-2020	45000	0	前期工作，堤防整治	16000
369.5	广州市珠江堤防（陈边段）达标加固工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，新建水闸1座。	新开工	2019-2020	7185	0	前期工作，堤防整治	1000
369.6	广州市番禺区南大围（兴达石粉厂至省长大公司南浦基地）段堤防达标加固工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治长约4380米。	新开工	2019-2020	30000	0	前期工作，堤防整治	9000
369.7	广州市珠江堤防（西航道右岸地利窖分界线至河塑沙南海分界线段）达标加固	广州市珠江堤防管理处	市水务局	按200年一遇防洪潮标准整治堤岸长约2650米。	新开工	2019-2020	15000	0	前期工作，堤防整治	4500
369.8	广州市荔湾区塞坝涌水闸泵站工程	广州市珠江堤防管理处	市水务局	在塞坝涌河口建闸泵，防洪（潮）标准200年一遇。	新开工	2019-2020	5580	0	前期工作，堤防整治	1674
(四)	水源水厂建设项目									
370	北部水厂一期工程	广州市自来水公司	市水务局	新建供水规模60万立方米/日水厂、原水管线及配水主干管网。	竣工	2016-2019	366016	241263	项目完工	28600
371	白云区北部8村1居主干管供水工程	广州市自来水公司	市水务局	钟落潭镇部分新建DN400供水管道约2900m、DN300供水管道约7500m、DN150供水管道约3500m等；太和镇部分新建DN1000管约15200米、DN800管约8800米、DN400管约2900米；加压泵房三座。	续建	2018-2019	59287	9795	管网工程建设，加压泵站征地拆迁	17415

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
372	广州北江引水工程（水源工程）	广州北江原水供应有限公司	市水务局	项目新建取水泵站1座，铺设长约26km的输水管道引水至花都区新建水厂，最大取水规模100万立方米/日。	新开工	2019-2023	167989	9304	前期工作，征地拆迁	33005
(五)	园林绿化项目									
373	城区绿化提升项目									
373.1	大学城绿道（翰林驿站—岭南印象园）升级改造	广州市林业和园林绿化工程建设中心	市林业和园林局	项目改造绿道7.42公里，面积约37100平方米，改造人行道面积20215平方米；新增地被灌木面积33390平方米；改造排水沟7.42公里；新增绿道系统标识80处。	竣工	2018-2019	3272	1165	土建施工，绿植养护	400
373.2	麓湖公共绿地景观提升	广州市林业和园林绿化工程建设中心	市林业和园林局	提升面积约87000平方米，主要对沿湖植物里面、公园入口的景观进行提升，并对道路沿线植物空间进行梳理，完善环湖慢跑径建设。	竣工	2018-2019	2821	1045	土建施工，绿植养护	250
373.3	二沙岛宏城停车场复绿及景观建设	广州市林业和园林绿化工程建设中心	市林业和园林局	对二沙岛宏城停车场及周边绿化进行升级改造，对沿江道路、体育公园等公共绿地部分铺装、园建、绿化进行整合提升，完善水电、安保、环卫等配套设施，提升改造面积约100000平方米。	新开工	2019-2020	2832	30	前期工作，土建施工	1000
373.4	白云国际会议中心绿化提升工程	广州市林业和园林绿化工程建设中心	市林业和园林局	对白云国际会议中心部分附属绿地进行景观提升，提升改造面积63842平方米。	新开工	2019-2020	2275	30	前期工作，土建施工	1270
373.5	东山湖公园总体提升	越秀区建设水务局	市林业和园林局	提升改造面积约317000平方米，完成植物空间梳理、入口广场及活动平台升级、电气监控给排水等基础设施提升工程。	新开工	2019-2020	2267	500	前期工作，土建施工	800
374	广州花园（锣鼓坑片区）	广州市白云山风景名胜管理局	市林业和园林局	在广州花园核心区先行建设锣鼓坑片区23万平方米，重点建设精品花园、空中步道等内容。	新开工	2019-2020	待定	0	前期工作，一期开工	2000
375	白云山还绿于民项目	广州市白云山风景名胜管理局	市林业和园林局	在白云山风景区范围内完善慢行景观廊道，对部分门岗及周边的设施进行品质提升，对景区的灯光景观进行提升改造。	新开工	2019-2020	18300	0	前期工作，一期开工	1130
376	广州市儿童公园续建工程	广州市林业和园林绿化工程建设中心	市林业和园林局	建筑绿化面积20万平方米。通过公园的绿化景观和配套设施提升，完善儿童公园与儿童活动中心的景观联系，优化儿童公园景观格局。	新开工	2019-2020	14659	140	前期工作	1200

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
四	社会民生项目									
(一)	国民教育项目									
377	广州大学减震控制与结构安全实验大楼	广州大学	广州大学	总建筑面积16091平方米，包括抗震研究区、抗震中心实验室、综合教学区以及室外工程。	竣工	2017-2019	35240	23091	主体结构施工，设备安装，完工收尾	7540
378	广州外国语学校附属小学建设项目	南沙区教育局，南沙区基建办	南沙区政府	项目按省一级小学标准并适当提高的原则设置36个教学班共1620人的公办小学，建筑面积33021平方米。	竣工	2016-2019	17778	15000	主体工程施工，设备安装	2778
379	新塘镇大王岗小学建设项目	增城区新塘镇政府	增城区政府	项目按60个教学班建设，校区总建筑面积28904平方米，同步配套建设蝴蝶岭大道。	竣工	2017-2019	21727	11005	主体结构施工，设备安装，竣工验收	9000
380	华南理工大学广州国际校区一期工程	市代建局	市住房和城乡建设局	总建筑面积500000平方米，主要建设学院、研究院、网络中心、报告厅、宿舍、食堂、市政配套设施（水泵房）以及道路广场、绿化、综合管廊、公用工程等配套设施。	续建	2018-2020	367894	72200	土建施工，部分设备安装	180000
381	广州职业技术学院迁建项目一期	市代建局	市代建局	建设包括13所拟入驻职业院校、区内市政道路工程、管线工程、配套服务设、安置区、餐厨垃圾处理厂、污水处理厂等项目。	续建	2015-2021	2950000	126586	土建施工	30000
382	广州民航职业技术学院花都新校区二期工程	广州民航职业技术学院	花都区政府	本项目按照满足在校学生4200人、教职工400人的教学使用要求，建设教研楼、教学楼、实验楼等设施设备；配套建设给排水、供电空调燃气等辅助设施；总建筑面积18.1831万平方米。	续建	2017-2020	99931	0	土建施工，部分设备安装	20000
383	广州奥林匹克中学建设工程	天河区教育局	天河区政府	建设内容包括行政中心区、教学中心区、运动中心区、艺术中心区和生活中心区。学校总建筑面积约为94386平方米。	续建	2018-2020	54323	295	土建施工	10000
384	广铁一中白云校区建设项目	白云区教育局	白云区政府	建设教学楼、实验楼、行政楼/图书馆、体育馆、报告厅/艺术楼、食堂、教工宿舍、学生宿舍、配套公建、后勤服务、地下车库等，总建筑面积133520.1平方米，设置初中36班、高中36班、学生人数2880人的办学规模。	续建	2018-2020	109000	0	土建施工	57400
385	广大附中（南沙）实验学校项目	南沙区教育局、南沙区基建办	南沙区政府	项目拟建设为设置96个教学班（高中36班、初中24班、小学36班）共4620人的十二年一贯制学校，总建筑面积约181338平方米。	续建	2018-2020	116305	27000	主体工程施工	45000
386	广州市第二中学（南沙）实验学校项目	南沙区教育局、南沙区基建办	南沙区政府	项目拟建设为设置75个教学班共3300人的完全中学，总建筑面积约170665平方米。	续建	2018-2020	102490	25000	主体工程施工	40000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
387	华商外国语学校	广州市汇智教育投资有限公司	增城区政府	总建筑面积104487平方米，建设教学楼、宿舍楼、科学楼、艺术楼、图书馆、体育馆等13栋建筑。	续建	2018-2020	50000	15000	主体工程施工	25000
388	广州大学建设高水平大学新增基础设施建设项目	广州大学	广州大学	建筑面积185067平方米，建设包括综合教学楼、创新大楼A栋、创新大楼B栋、生化实验楼及教师宿舍等12栋大楼。	新开工	2019-2021	106201	1133	基坑工程，地下结构施工	800
389	广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车库建设工程	海珠区教育局	海珠区政府	总建筑面积约3.36万平方米，计划新建学校及地下二层停车场。	新开工	2019-2020	16058	1500	基坑施工及土石方开挖	1200
390	广州中学改扩建工程	天河区教育局	天河区政府	增建教学用房、学生宿舍、体育馆等设施，并对既有运动场跑道、活动楼外立面进行升级改造。	新开工	2019-2023	40000	0	前期报批报建，既有设施改造	4000
391	广东广雅中学花都校区建设工程	花都区教育局	花都区政府	项目占地面积18万平方米，总建筑面积184593平方米。建设内容主要包括教学区、运动区、艺术区、生活区、行政区等多栋单体建筑及配套设施等。	新开工	2019-2021	128961	9000	征地拆迁，管线迁改，土建施工	37474
(二)	医疗健康项目									
392	广州市第一人民医院磐松楼2号楼项目	广州市第一人民医院	市卫生健康委	总建筑面积为7035平方米(其中地上3066平方米，地下3969平方米)；主要建设内容为建设地上3层建筑1栋和地下室(3层，设置车位99个)等相关配套设施。	竣工	2016-2019	5466	3293	土建施工，装饰装修，设备安装	800
393	广州市第八人民医院新址二期项目	广州市第八人民医院	市卫生健康委	总建筑面积约91955平方米，主要建筑物综合病住院楼、医疗学术培训楼、感染病住院楼、医技楼，设置病床800张。	竣工	2014-2019	61084	40500	装饰装修，竣工验收	3600
394	增城中心医院工程	增城区新塘医院	增城区政府	总建筑面积84600平方米，建设主体建筑4栋(包括门诊楼、医技楼、住院楼、传染楼)，规划床位609张。	竣工	2017-2019	81988	49931	一期调试验收，二期设备采购	30000
395	广州市中医医院新址工程	广州市中医医院	市卫生健康委	总建筑面积12万平方米，设置800张病床，建设内容为建设门急诊楼、住院楼、医技楼、后勤保障楼、综合楼、中心供氧楼、风雨篷及地下车库(设置地下车位720个)等其他配套设施。	续建	2018-2021	98649	11895	地下室结构施工，主体结构施工	4200
396	广州市红十字会医院住院综合楼	广州市红十字会医院	市卫生健康委	新建住院楼和医技楼以及地下室等相关配套设施，总建筑面积为49394平方米(其中，地上38692平方米，地下10702平方米)；新增床位数527张。	续建	2016-2020	44351	22265	地下室结构施工，主体结构施工	3500

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
397	广州市胸科医院整体改造扩建项目	广州市胸科医院	市卫生健康委	总建筑面积88179平方米，其中新建部分68050平方米，改造部分20129平方米。新建部分主要建设内容为门诊楼、医疗保障楼、综合住院楼、肺科病房楼、医技楼以及地下室等相关配套设施；改造部分主要对呼吸专科楼、外科住院楼等进行改造。设置床位数800张。	续建	2017-2020	45968	11000	第一批工程完工；第二批工程主体结构施工	3500
398	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	广州市惠爱医院	市卫生健康委	总建筑面积90778平方米，其中：新建部分地上建筑面积52890平方、地下建筑面积21100平方米（具体为地下车库20336平方米、核医学用房564平方米、医用污物间200平方米），改造部分面积16788平方米。设置床位数为700床。主要建设内容为建设门急诊楼、住院综合楼、医技楼、后勤保障楼、拆迁安置房及地下车库（设置停车位415个）等相关配套设施。	续建	2017-2020	52166	10243	主体结构施工，机电设备安装	4500
399	广州呼吸中心	广州医科大学附属第一医院	广州医科大学	总建筑面积193690平方米，设置床位数1200张。	续建	2017-2021	196600	44902	基坑支护，地下结构工程施工	18500
400	广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目	广州医科大学附属第三医院	广州医科大学	总建筑面积38871平方米，建筑地上8/5层，地上建筑面积25221平方米；地下3层，地下建筑面积约13650平方米。主要建设内容包括临床药学部、麻醉手术中心、检验科、核医学科、介入中心、输血科、医学超声科、供应室、放射科、病理科等医技用房以及妇研所实验部、重症孕产妇监护病房、产科用房、地下车库、设备用房、配套室外工程和公用工程等。	续建	2018-2021	40285	11603	征地拆迁，前期报批报建，地下工程施工	190
401	广州医科大学附属妇女儿童医院一期工程	广州开发区财政投资基础建设项目管理中心	黄埔区政府	项目总建筑面积76100平方米，其中地上建筑面积63100平方米，主要为医院业务用房；地下建筑面积约13000平方米，主要为车库和设备用房；规划床位500床。包括门急诊综合楼、住院综合楼、科研行政综合楼等主体建筑，以及室外工程及配套公用工程。	续建	2018-2020	71587	7020	地下结构施工，主体结构施工	12000
402	知识城南方医院	中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	黄埔区政府	项目规划床位数为1000床，一次性建成，并预留部分远期发展用地。	续建	2018-2021	152630	2000	地下结构施工，主体结构施工	20000
403	中山大学附属仁济医院	花都区卫生和计划生育局	花都区政府	按三级甲等综合医院标准建设，总建筑面积17.2万平方米(含地下室面积)，设置床位1000张。	续建	2018-2020	118668	29410	基坑支护，地下室主体部分，地上主体结构施工	42000
404	中山大学附属第一（南沙）医院	南沙区卫计局、南沙区基建办	南沙区政府	规划病床数1500张，总建筑面积498818平方米，其中地上建筑面积（计容面积）326450平方米，地下建筑面积（不计容面积）172368平方米。建筑内容主要包括新建医疗业务用房、科研、医学研究与成果转化用房、动物实验用房、教学管理、培训与考核用房、宿舍用房、地下车库、室外工程，以及其他配套工程等。	续建	2018-2021	482274	80000	地下结构施工，主体结构施工	56000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
405	广州市妇女儿童医疗中心南沙院区项目	南沙区卫计局、南沙区基建办	南沙区政府	项目拟建设为三级甲等妇女儿童专科医院，设置床位780张，总建筑面积为155923平方米。其中，地上建筑面积约84523平方米，地上设八层，主要为业务用房，包括急诊部、门诊部、医技部、住院部、科教中心和后勤保障中心六大部分；地下建筑面积约71400平方米，地下设二层，主要为停车场、其他用房等。	续建	2017-2022	104048	4200	基坑支护及桩基础工程施工，地下结构施工	6000
406	从化区妇幼保健院改造工程	广州市从化区妇幼保健院	从化区政府	对现有综合业务大楼进行装饰装修改造及功能调整。	续建	2018-2020	2965	200	内部装修。	2500
407	广州市妇女儿童医疗中心增城院区	增城区妇幼保健院、增城区公共建设项目管理办公室	增城区政府	总建筑面积219970平方米，设置床位数1000张。主要建设内容为门（急）诊、医技楼、住院楼、周转楼、感染楼、地下室及其他配套用房；供配电、弱电、空调通风、给排水、消防、燃气、医用气体系统、垂直交通、垃圾收集系统等公用工程；配套建设道路、广场及绿化等设施。	续建	2017-2020	198604	43980	主体结构施工	20000
408	广州挂绿新城综合医院项目	广州前海人寿医院有限公司	增城区政府	项目总建筑面积约464358平方米，主要建设门急诊医技楼、住院楼、酒店、商业中心、科研综合楼、专科门诊医技楼、专科住院楼、质子中心、特色医院部分、污水处理站等，规划床位1000张。	续建	2016-2021	370000	126000	三甲医院及配套商业设施竣工交付使用，特色医院主体结构施工	100000
409	广州富力医院	广州富力国际医院有限公司	番禺区政府	项目总建筑面积约为170000平方米，拟建设为综合性三甲医院，未来将引进当今全球最为先进的医疗技术、人性化的医疗服务。	新开工	2019-2021	300000	55533	前期报批报建，土建施工	58000
410	广州珠江国际生命健康项目	广东珠江投资控股集团有限公司	从化区政府	建设综合医院、护理之家、养老机构、家属接待中心、医疗人员宿舍、十二年制国际学校、教育城、配套污水处理厂、商务区（含奥特莱斯）等。	新开工	2019-2027	1500000	30000	土地购置，医院及养老示范区土建施工	50000
(三)	文化建设项目									
411	广州华侨博物馆	市委统战部（市侨办）	市委统战部（市侨办）	项目总建筑面积10474平方米，其中修缮改造建筑面积10374平方米，新建雨棚建筑面积100平方米。建设内容主要包括：藏品库区893平方米、展陈区3283平方米、技术与管理用房862平方米、游客服务区2573平方米及其他（机电设备用房、楼梯、卫生间等）2863平方米。	竣工	2018-2019	5529	1200	土建工程，装饰装修	2000
412	南沙青少年宫项目（南沙新区国际青少年合作交流中心）	南沙重点建设项目推进办公室	南沙区政府	总建筑面积56258平方米，建设内容包括主体建筑大楼(包括素质教育区、对外交流区、绿色科技中心、剧场、服务区、辅助用房等)、地下室、户外活动场地及其他辅助配套设施。	竣工	2017-2019	52952	28154	装修、幕墙、机电及室外工程施工	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
413	广州美术馆	市文化广电新闻出版局	市文化广电旅游局	总建筑面积为79947.2平方米。主要建设内容包括藏品区、展陈区、文化教育与公共服务区、业务科研与管理区、设备区、地下停车库和公共区域。	续建	2015-2020	209389	121427	装饰装修，机电安装	8000
414	广州文化馆	市文化广电新闻出版局	市文化广电旅游局	总建筑面积57000平方米，主要建筑内容包括公共文化中心、岭南曲艺园、广府风情园，岭南翰墨园、广绣风雅园、百果飘香院、公共配套用房以及室外配套工程等。	续建	2015-2020	102807	27665	装饰装修，机电安装	12000
415	广州粤剧院	市文化广电新闻出版局	市文化广电旅游局	总建筑面积40882平方米，主要建设内容包括：1200座大剧院、500座小剧院、电影院、专业工作用房、排练用房、培训用房、展览用房、附属服务用房、地下停车库等配套设施。	续建	2018-2021	40176	4274	基坑开挖，地下结构施工，主体结构施工	4200
416	广州市新儿童活动中心	市儿童活动中心	市妇女联合会	项目总建筑面积34000平方米，主要建设内容包括儿童体验用房、室内剧场、地下停车库、负一层新建连接白云公园地铁站隧道以及户外活动场地、地面广场、下沉广场、横跨河涌的桥梁工程等配套工程。	续建	2018-2020	24040	3885	主体结构施工，设备安装，装饰装修	7288
417	花都新中轴线文化配套设施项目	广州保泰实业发展有限公司	花都区政府	地块位于三东大道以北，天贵路以西的区域，位于花都中轴线CBD核心地带内，总建筑面积为498328平方米（含地下室85540平方米），拟建展览馆和1幢8层图书馆、青少年宫和剧院。	续建	2017-2022	429963	156652	地下室结构施工，主体结构施工	50000
418	海珠区文化服务中心（海珠体育中心二期）	广州市海珠区重点工程项目建设中心	海珠区政府	总建筑面积约5.64万平方米，地下二层，地上七层。主要建设内容包括游泳馆、青少年宫、地下车库等。	新开工	2019-2021	28497	1750	基坑施工及土石方开挖	500
(四)	民政社保项目									
419	广州市受助人员安置中心项目	广州市民政局精神病院	市民政局	总建筑面积为72496平方米，设置床位2500张。主要建设精神病史受助人员安置区，残障受助人员安置区，未成年受助人员安置区。	竣工	2018-2019	37963	8050	工程主体结构施工，装饰装修，设备安装	18500
420	广州市第二福利院项目二期工程	广州市社会福利院	市民政局	总建筑面积27379平方米，其中，地上建筑面积24517平方米，地下建筑面积2862平方米（包括地下车库及人防工程面积2296平方米、地下设备用房面积566平方米）。按照500张床位的规模建设康复楼、按照100张床位的规模建设康复医疗中心、按照27个教学班规模建设特殊教育学校。项目建设内容包括：康复楼、康复医疗中心、特殊教育学校、活动室（风雨操场）、后勤宿舍楼、地下车库、连廊、门卫室等。	续建	2018-2020	13214	4207	主体结构施工，装饰装修，设备安装	4800

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
421	广州市老人院扩建工程一期	广州市老人院	市民政局	总建筑面积62708平方米，设置床位1000张，建设老人居住区、办公接待区、康乐区和后勤保障区。	续建	2018-2020	46012	17472	土建施工	4000
422	广州市观音山公墓（含市第二思园）首期工程	广州市殡葬服务中心	市民政局	总建筑面积为12100平方米。建设内容主要包括业务楼、周转业务用房、骨灰楼、中心坛、综合服务楼、风雨廊等相关配套设施。其中公众墓园建设骨灰楼1座（存放骨灰2万盒）、墓穴3000个，市第二思园首期建设还林位5000个。	续建	2018-2021	75041	36665	基坑开挖，桩基础施工，路基施工，主体工程施工	4500
423	广州市回民公墓建设项目	广州市民族宗教事务局	市民政局	总建设用地面积为203333平方米，总规划墓穴数量22223个。首期建设用地面积为119701平方米，墓穴数量2000个，墓园总建筑面积6487平方米。主要建设内容包括公墓业务用房、给排水、照明、道路、绿化、护坡、挡土墙等相关配套设施。	续建	2018-2020	23771	12838	前期报批报建，基坑开挖，桩基础施工，路基施工	1000
424	广州港疗养院升级改造项目	广州港颐康医院有限公司	越秀区政府	拟建设5层（另设地下4层）医养结合（医院+养老院）楼1幢，养老床位400张，医疗床位99张，地上建筑面积约1.38万平方米，地下建筑面积约1.45万平方米。	续建	2018-2020	34514	9000	主体结构施工	15000
425	越秀海颐苑养老项目（一期）	广州越秀海颐苑健康管理有限公司	海珠区政府	一期建筑面积约7100平方米，可设置床位约180个。	续建	2018-2020	7500	3010	结构加固及精装修	3000
426	石桥公园公共人防工程	番禺区政府、市民民防办	番禺区政府	总建筑面积4.4万平方米，战时功能为街道级指挥所、防空专业队（人员、装备）掩蔽部和二等人员掩蔽所；平时功能为商业（负一层）、停车库（负二层），行人过街隧道。	续建	2018-2020	43000	7734	一、二期基坑开挖，基础工程；一期主体结构施工	7934
427	广州从化天人山水健康产业园	广州昊源闲庭生态创意产业有限公司	从化区政府	总建筑面积113万平方米，建设内容为养生公寓、健康服务中心、健康与科技创意总部、健康与文化创意园区。	续建	2017-2024	500000	40000	土地平整，道路施工，园林景观和观光种植	10000
428	广州市第二老人院二期项目	广州市第二老人院筹建办公室	市民政局	总建筑面积117450平方米，设置床位2000张。建设内容有老年人用房、业务后勤用房、老年大学、值班备勤用房、停车库等。	新开工	2019-2021	55905	450	土建施工	5000
429	广州市民政局精神病院住院大楼	广州市民政局精神病院	市民政局	总建筑面积约40240平方米，设置床位1000张。主要建设内容为新建住院大楼两栋，包括精神病人病房、医生办公室、护士站、治疗室、值班室，附属配套建设污水处理站、供气中心等。	新开工	2019-2020	20772	400	基坑开挖，桩基础施工，主体结构施工	2000
430	广州市救助管理站升级改造项目	广州市救助管理站	市民政局	总建筑面积为11265平方米，其中成年人救助宿舍楼建筑面积为8395平方米，救助管理一科、二科业务楼建筑面积为2133平方米，地下室建筑面积为737平方米。	新开工	2019-2020	4531	0	前期报建，土建施工	500
（五）	住房保障项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
431	广州市政府保障性住房工程									
431.1	东片保障性住房项目	广州城投住房租赁发展投资有限公司	市住房和城乡建设局	包括小谷围大学城公租房及幼儿园、萝岗中心城区保障性住房项目（一、二期）、东新高速保障性住房项目、新造保障性住房等项目。	续建	2011-2022	1864162	467219	部分项目竣工验收，部分项目主体结构施工，部分项目基础施工	95513
431.2	西片保障性住房项目	广州珠江住房租赁发展投资有限公司	市住房和城乡建设局	包括石丰路保障性住房、嘉禾联边保障性住房、鸦岗保障性住房、东风新街保障性住房、菠萝山保障性住房等项目。	续建	2011-2024	662368	242935	部分项目竣工验收，部分项目主体结构施工，部分项目基础施工	33127
431.3	其他保障性住房项目	广州东秀房地产开发有限公司，广州出入境边防检查总站，广深铁路股份有限公司，华南农业大学	市住房和城乡建设局	包括南洲路1026号地块配建保障性住房、桃园西路保障性住房、南洲路保障性住房、石牌公共租赁住房、华农公共租赁住房等项目。	续建	2016-2023	209500	37800	部分项目竣工验收，部分项目主体结构施工，部分项目基础施工	51751
432	广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区	花都区交通局	花都区政府	总建筑面积897332平方米，主要建设安置房、配套公建、停车场及相关配套设施	续建	2018-2021	415131	99738	征拆工作，土建施工	50000
433	花都区中轴线石岗安置区									
433.1	花都区中轴线石岗安置区一期工程	花都区建管中心	花都区政府	总建筑面积638008.2平方米（含地下室202187.8平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套及祠堂等。	续建	2014-2020	251026	160461	北区竣工验收；南区装修装饰，配套工程施工	29124
433.2	花都区中轴线石岗安置区二期工程	花都区建管中心	花都区政府	总建筑面积359934平方米（含地下室115960平方米），主要建设安置用住宅、商业、公建配套等。	续建	2014-2020	145690	32693	主体结构施工，装修装饰工程	32862
434	广州市白云沙亭岗新社区棚改项目	广州建筑股份有限公司、广东广建项目管理有限公司、广州市第一市政工程有限公司	市城市管理和综合执法局	棚改安置7332套（户），其中货币安置15户，安置房建设7317套、总建筑面积约68.3万平方米，以及地下停车库、市政公用、文体教育、行政管理等配套基础设施建设面积不少于31.77万平方米。	新开工	2019-2022	839600	23472	场地平整，基坑施工，拆迁安置	270000
五	城市更新与土地储备项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
(一)	老旧小区微改造项目									
435	恩宁路历史文化街区房屋修缮活化利用项目	荔湾区城市更新局	荔湾区政府	项目将对恩宁路（永庆坊周边片区）历史文化街区骑楼和房屋等进行修缮活化利用，打造历史建筑保护利用的国家级示范项目。	新开工	2019-2023	107000	3000	土建施工	40000
436	环市路周边老旧小区微改造项目	越秀区建设水务局	越秀区政府	对环市路周边老旧小区进行微改造。	续建	2018-2020	13798	0	土建施工	5566
437	中山路周边老旧小区微改造项目	越秀区建设水务局	越秀区政府	对中山路越秀区段周边老旧小区进行微改造。	续建	2018-2020	9176	0	土建施工	4540
438	东风路周边老旧小区微改造项目	越秀区房管局	越秀区政府	对东风路越秀区段周边老旧小区进行微改造。	续建	2018-2020	11865	1547	土建施工	2301
439	珠江沿岸老旧小区微改造项目	越秀区建设水务局	越秀区政府	对珠江沿岸越秀段老旧小区进行微改造。	续建	2018-2020	12785	2046	土建施工	5067
440	花都小区微改造项目	花都区城市更新局	花都区政府	对花都区聚贤花园社区、竹苑街小区等16个小区房屋建筑本体共用部位和小区公共服务部分进行改造建设。	续建	2018-2020	14423	3127	土建施工，部分小区工程竣工	11296
441	从化区城市更新项目	从化区城市更新局	从化区政府	老旧小区微改造、旧村微改造及从都周边环境整治提升共48个改造项目。	续建	2018-2020	98866	8533	土建施工，从都周边环境整治提升	10000
442	海珠区老旧小区更新改造项目	海珠区城市更新局	海珠区政府	拟对海珠区126个老旧小区进行微改造。	新开工	2019-2021	144331	0	土建施工	5000
443	南沙二湾社区等15个老旧小区微改造项目	南沙区城市更新局	南沙区政府	开展南沙区二湾社区，豪岗社区，江南苑，乐城花园，教师宿舍，珠江中路住宅楼，鱼窝头社区旧政府宿舍楼、旧糖厂住房楼、粮所宿舍楼，榄核镇广场路片区、旧教师村、长堤路片区，红岭社区安置房，灵山社区环城南路、山边巷东组等15个老旧小区微改造项目。	新开工	2019-2020	18685	0	土建施工	18685
(二)	旧村改造项目									

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
444	潭村“城中村”改造项目	广州市天河区员村街石东第八股份合作经济社、广州市天河区员村街石东第九股份合作经济社	天河区政府	复建建筑面积27.34万平方米，融资建筑面积4.61万平方米。	竣工	2015-2019	146388	131473	土建施工，完工	14000
445	大坦沙岛更新改造项目	广州境新置业有限公司	荔湾区政府	包括河沙、西郊、坦尾三个经济联社（城中村）的集体土地225.30公顷及19宗国有用地14.01公顷更新改造，规划定位为健康生态岛。	续建	2017-2027	4194208	48900	征地拆迁，集体物业复建，公建配套建设	150000
446	新塘、新合“城中村”改造项目	广州市国营新塘农工商联合公司、广州市新合经济发展有限公司	天河区政府	复建地块89.6万平方米，融资地块78.9万平方米；总建筑面积168.5万平方米。	续建	2015-2022	1456000	170000	土建施工，部分项目完工	35000
447	滘岗社区旧村改造项目	广州市黄埔区联和街滘岗社区经济联合社	黄埔区政府	总建筑面积150.03万平方米，建设村民回迁安置房、融资房及其他公建配套设施。	续建	2018-2022	880000	210000	安置区主体结构施工，融资区地下结构施工。	50000
448	茅岗路以西旧村改造项目	广州市茅岗腾顺实业投资有限公司	黄埔区政府	总建设量为227.43万平方米（含政府统筹区），建设村民回迁安置房、融资房及其他公建配套设施。	续建	2011-2021	1071400	520000	获取土地，土建施工	40000
449	笔村旧村改造项目	广州市中荔美投资有限公司	黄埔区政府	计容建筑面积约177.37万平方米，建设村民回迁安置房、融资房及其他公建配套设施。	续建	2018-2026	900000	300000	复建区、安置区主体工程	30000
450	横沙旧村改造项目	广州兆霖房地产开发有限公司	黄埔区政府	总建筑面积265.44万平方米，计算容积率建筑面积211万平方米，改造范围内施行复建安置及道路、绿化、公共服务设施等工程的改造。	续建	2011-2021	1337600	700000	地下室施工	20000
451	石化路以西旧村改造项目	广州黄埔文冲城中村改造投资有限公司、广州黄埔文冲城中村房地产开发有限公司	黄埔区政府	总建筑面积151.42万平方米。复建回迁安置房、集体物业及公配套设施76.96万平方米；融资商品房74.46万平方米。	续建	2010-2023	897300	700000	征地拆迁，土建施工	30000
452	火村旧村改造项目	广州宏祥房地产有限公司	黄埔区政府	总建筑面积约195.63万平方米，建设村民回迁安置房、融资房及其他公建配套设施。	续建	2018-2022	1000000	150000	土建施工	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
453	简村三旧改造项目	增城区简村村民委员会集体经济组织	增城区政府	对简村进行三旧改造，改造后的总建筑面积约180.39万平方米。	续建	2018-2021	315600	9817	土建施工	20000
454	现象SOHO创新中心	白云区京溪街京溪联合社	白云区政府	建设集创新、办公及商业综合一体的现象SOHO创新中心，总建筑面积约23000平方米。	新开工	2019-2020	23000	0	土建施工	5000
455	白云区田心村城中村改造项目	广州市同溢实业有限公司	白云区政府	复建安置地块总计容建筑面积194400平方米，其中复建安置房计算容积率建筑面积150700平方米，复建村集体物业计算融资率建筑面积43700平方米。	新开工	2019-2020	389820	0	回迁房土建施工	80000
456	花都区旧村改造项目	花都区城市更新局	花都区政府	对田美村、横潭村全面改造，开展鼎盛智谷等工改工项目建设。	新开工	2019-2021	165300	0	前期工作，土建施工	20000
(三)	旧厂改造项目									
457	中晟创新文化产业中心	广东中晟创新文化有限公司	越秀区政府	对现有广州外商活动中心进行外立面改造、裙楼商场改造装修、共享办公改造、太阳能项目建设装修、园林设施改造等。	续建	2018-2020	23307	7500	装修工程施工	5000
458	岭南V谷·广州国际智能科技园	广州广钢置地有限公司	荔湾区政府	建筑面积约50万平方米，主要建设办公楼、科研楼、公共平台及园区配套商业，拟打造成国际科技示范园。	续建	2014-2020	350000	178779	B区安装工程，绿化工程；C区主体结构、安装工程，园区配套工程	10000
459	佳兆业盛世广场	广州市兆昌房地产开发有限公司	黄埔区政府	项目总建筑面积583631平方米，用地性质为二类居住用地、商业用地、小学用地，主要建设商住楼、宝箱房、商业、地下室、小学、幼儿园等。	续建	2014-2022	900000	810000	一期三标主体施工封顶；三期、四期竣工备案。	30000
460	黄埔化工旧厂商业地块改造项目	广州黄埔化工有限公司	黄埔区政府	计容建筑面积约8.23万平方米，总建筑面积11.04万平方米，拟建3栋建筑（3栋60-80米高的商业写字楼，两层地下室）。	续建	2018-2022	90000	11659	基础和地下室施工	10000
461	东风化工旧厂商业地块改造项目	广州市东风化工实业有限公司	黄埔区政府	建筑面积约47301平方米，拟建3栋建筑，公建配套面积约1070平方米。	续建	2018-2022	42000	7100	基础和地下室施工	6000
462	广州港设计所大院更新改造项目	广州港集团有限公司	黄埔区政府	建设地下2层、地上18层的商务办公楼，总建筑面积约3.1万平方米。	续建	2018-2020	40000	1944	土建施工	15000
463	花果山“互联网+传媒小镇”改造升级项目	广州市广播电视台	越秀区政府	对花果山台址已有建筑进行升级改造，新建1000人以上4K演播厅、会议中心等设施，打造以4K超高清产业数字内容制作为核心的“互联网+传媒”特色小镇。	新开工	2019-2021	36248	300	土建施工，楼宇升级改造及装修	5000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
464	南方报业传媒集团289大院科技园区提升改造项目（采编楼、生产综合楼加（扩）建改造工程）	广东南方报业传媒集团有限公司	越秀区政府	对289大院内采编楼加建六层，建筑面积增加6882平方米；对生产综合楼加建四层半，建筑面积增加8967.8平方米。	新开工	2019-2020	10000	0	主体结构施工，装饰工程	8000
465	大岗东流村工业片区改造项目	广州南沙区东流村经济合作社	南沙区政府	开展南沙区大岗东流村工业园区改造，用地面积16公顷。	新开工	2019-2021	20400	0	前期工作，片区改造	5000
(四)	土地储备项目									
466	土地储备开发项目	市土地开发中心	市规划和自然资源局	开展金融城东区、琶洲南区、白云新城重点功能区及轨道交通沿线等246个地块土地收储。	续建	2010-2020	36760000	16870000	土地收储	2205210

广州市2019年重点建设预备项目计划

单位：万元

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
一	基础设施项目									
1	广州白云国际机场三期扩建工程	广东省机场管理集团有限公司	市发展改革委	在西跑道西侧建设第四跑道及滑行道系统；建设东西四指廊及连廊工程；在三跑道东侧建设第五跑道及滑行道系统；在第三、第五跑道间建设T3航站楼、机坪；建设货运物流设施等。	前期	2020-2023	4882136	1219	前期报批报建	5235
2	广州白云机场三期扩建主体工程及噪音区征拆安置项目	白云区政府、花都区政府	市住房和城乡建设局	包括机场三期扩建主体工程红线范围内及噪音区征地拆迁和安置等组成部分。	前期	2020-2025	待定	0	前期工作	5000
3	广州港南沙港区国际通用码头工程	广州港股份有限公司	市港务局	新建2个10万吨级和2个15万吨级通用泊位及配套驳船泊位。	前期	2020-2023	465951	2910	前期工作	1000
4	深圳至茂名铁路深圳至江门段（广州段）	深茂铁路公司	市发展改革委	新建高速铁路，线路全长125公里，其中广州段14.6公里，设计速度250公里/小时。	前期	2020-2023	430000	0	征地拆迁，土建施工	5000
5	广湛客专（广州段）	待定	市发展改革委	新建高速铁路，线路全长438.769公里，其中广州段约9.7公里，设计时速350公里/小时。	前期	2020-2023	480000	0	征地拆迁，土建施工	5000
6	广清城际广州站至广州北站段项目	广东珠三角城际轨道交通有限公司、广州铁投集团	市发展改革委	新建城际铁路26公里，起于广州火车站，止于广州北站。	前期	2020-2024	1400000	0	征地拆迁，土建工程	5000
7	增城区有轨电车示范线工程	增城区交通运输局	增城区政府	新建有轨电车线路21.3公里，为环线，起于增城区第二中学，经增城开发区、新塘站、陈家林后，止于增城区第二中学。	前期	2020-2021	459229	1000	前期报批报建	10000
8	镇龙车辆段上盖项目	待定	市发展改革委	项目位于黄埔区镇龙镇和增城区中新镇交界处，计容建筑面积508568平方米，建设地铁上盖项目。	前期	待定	628895	0	前期工作	90000
9	水西停车场上盖项目	待定	市发展改革委	项目位于黄埔区水西路西侧，规划广惠高速西沿线南侧，计容建筑面积224455平方米，建设地铁上盖项目。	前期	待定	323821	0	前期工作	90000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
10	赤沙车辆段上盖项目	待定	市发展改革委	项目位于新港东路，计容建筑面积804100平方米，建设地铁上盖项目。	前期	待定	1242938	0	前期工作	90000
11	轨道交通综合枢纽项目	广州铁投集团	市发展改革委	包括狮岭站、石陂站、马头庄站、龙洞站、智慧城站、增城站、新塘站、南沙站、竹料站、莲花站、官桥站综合交通枢纽一体化工程，万顷沙站、南沙港站、广州集装箱中心站、增城西站交通物流融合发展区项目，棠溪站、镇龙站综合交通枢纽一体化工程上盖项目。	前期	2020-2022	1206200	0	前期报批报建	8088
12	交通站场综合开发项目	市公交集团	市交通运输局	对永泰客运站、黄埔客运站、员村一横路公交站、沙太货运站、越秀南客运站、走马岗85号地块、神山货运站二期、上元岗地块二期、石马出租车司机综合服务中心等交通站场进行商住、司机公寓、公共服务、充电服务等综合改造开发。	前期	2020-2022	631585	448	前期规划调整，土壤治理	375
13	中山八路交通换乘枢纽项目	市公交集团	市交通运输局	建设结合公交站场、公交停车场、公交调度管理、社会车辆停车场和商业服务区等多功能的综合体。	前期	2020-2022	43172	390	前期报建	100
14	从化至黄埔高速公路	广州市高速公路有限公司	市交通运输局	项目北接大广高速公路，南连北二环高速公路，推荐方案全长约62.92公里，分两期建设。一期工程全长38.99公里，起于大广高速与佛清从高速相交的中和里互通北侧，终于北二环高速长平互通；二期工程全长23.76公里，起于从化区温泉镇宣星村，终于黄洞互通。	前期	2020-2023	1777412	3300	前期专项评估，项目核准	5000
15	南中特大桥工程（南沙至中山高速公路）	广州市高速公路有限公司	市交通运输局	路线全长约36公里，采用设计速度100km/h、双向6车道的高速公路技术标准建设。其中主线起于江中高速新隆互通，终点于南沙港快速设置新垦互通，长约22公里；万顷沙支线起于十四涌附近，终点连接深中通道，长约14公里。全线按照双向6车道，设计时速100km/h。	前期	2020-2024	1505000	1200	前期专项评估，项目核准	5000
16	增佛高速（增城至天河段）	广州交通投资集团有限公司	市交通运输局	路线全长38.3公里，起于增城区荔城镇与北三环相接，呈东西走向，终于黄埔区大观路口与机场二高相接。按六车道高速公路标准建设，其中增城段设计速度120 km/h，黄埔区段设计速度为100km/h。	前期	2020-2023	1777304	300	前期专项评估，项目核准	1000
17	广州至连州高速公路花都至从化段	中交广连高速公路投资发展有限公司	市交通运输局	推荐线全长18.317公里，采用六车道高速公路标准，设计速度为120km/h，路基宽度34.5m，共设桥梁15座9933.2米，隧道5座5060米，互通式立交3处。	前期	2020-2022	575234	0	前期工作	1000
18	华观路-科韵路交通节点工程	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	华观路线路全长739米，其中主线跨线桥双向6车道长645米；科韵路线路全长540米，其中南北向隧道段双向6车道总长度490米，设计等级为城市主干道。	前期	2020-2021	154359	189	前期工作	1000
19	火炉山隧道	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	起于科韵北路和华观路交叉口华观路节点，终点接广汕快速路，全长2765.1米，道路设计宽度50米，双向6车道设计，城市主干道。	前期	2020-2024	234400	0	前期工作	500

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
20	沙鱼洲隧道	广州市中心区交通项目领导小组办公室	市交通运输局	起于黄埔区黄埔东路与石化路交叉口南侧400米处，止于石化大道与南大干线交叉口，线路全长5.41km，按城市主干路标准建设，规划红线宽度60米，主线双向六车道，设计行车速度为50km/h。	前期	2020-2024	512600	41	前期工作	5000
21	华南快速干线辅道（石沙路-广花一路）	白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	西起石沙路，东至广花一路，沿华南快速路南侧分段布置，道路全长约4.6千米，设计车速40千米/小时。	前期	2020-2022	93525	0	前期工作，征地拆迁	8000
22	白云一线（石槎路-机场路）节点改造工程	白云区住房和城乡建设局	市交通运输局	涉及三处改造节点，分别为白云一线与石槎路节点（总长度0.75公里）、白云一线与三元里大道节点（总长度约0.68公里）、白云一线与机场路节点（总长度约0.58公里）。	前期	2020-2022	49658	0	前期工作，征地拆迁	2000
23	城市快捷路二期（东沙~石岗隧道）	广州市广园市政建设有限公司	市交通运输局	项目全长3.7公里，道路标准宽度60米。主线设计车速为60km/h，辅道为40km/h，沿线设连续下穿珠江及芳村大道南隧道一座，跨工业大道及规划一路路口的双分离立交一处，跨河涌桥一座，人行天桥一座。	前期	2020-2023	395000	200	前期工作，征地拆迁	1000
24	车陂路北延线	天河区住建水务局	天河区政府	起于泰安北路，止于华观路，全长5.2千米，设计车速60千米/小时，道路红线宽度40至60米。	前期	2020-2023	202650	0	前期工作，征地拆迁	200
25	越秀区海珠广场及侨光西路地下空间项目	广州广南房产发展有限公司，广州市广安房产发展有限公司，广州广恒房产发展有限公司	越秀区政府	总建筑面积70730平方米，建设地下3层。	前期	2020-2021	145000	530	管线迁移，前期工作	300
26	新鸿基集团庆盛价值创新园综合体项目	香港新鸿基集团	南沙区政府	拟在庆盛价值创新园内建设城际轨道交通枢纽、粤港现代服务业集聚区及配套商业集一体的城市综合体。引入人工智能、互联网科技、创客、科技研发及成果转化、港澳专业服务、金融及金融后台服务、国际教育培训、商贸服务等相关产业。	前期	2020-2023	450000	26300	土地购置、前期工作	50000
27	中国电器科学研究院有限公司工作区改造项目	中国电器科学研究院有限公司	市工业和信息化局	总建筑面积约13.8万平方米，建设智能家居、智能汽车等领域的企业孵化器和研发创新平台。	前期	2020-2024	90000	0	土地购置，前期工作	30000
28	华南国家生物安全实验室	中山大学	市发展改革委	依托中山大学，建设华南国家生物安全四级实验室，定位为“输入性病原”和“未知病原”国家级综合防控诊治核心平台。	前期	2020-2023	105000	0	前期工作、设备购置	30000
29	海龙科创园	广州市土地开发中心	荔湾区政府	开展白鹤沙地块和龙溪大道地块各7条市政道路建设，并对白鹤沙涌、江尾涌进行综合整治。	前期	2020-2022	65697	14	前期工作	15000
30	雪松广州新材料产业创新基地	白云区土地开发中心	白云区政府	建设新材料、新能源总部经济园、创新平台、培训教育中心、产品展示应用中心，引进30家以上的总部型企业。	前期	2020-2022	290000	0	前期报批报建	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
31	白云高新区产业创新园	广州白云区园区投资运营有限公司	白云区政府	建筑面积6.3万平方米，建设高新科技产业制造基地，重点引入IAB、NEM产业。	前期	2020-2022	18000	0	前期报批报建	3750
32	联东U谷-白云科技港	北京联东投资(集团)有限公司	白云区政府	建筑面积12万平方米，建设电子信息、智能制造、生物医药生产基地及企业总部。	前期	2020-2022	35000	0	前期报批报建	3000
33	联合大数据产业园	广州合劲产业园有限公司	番禺区政府	总建筑面积8.1万平方米，建设科技企业总部10栋，拟建设成为广东省大数据高科技创新中心。	前期	2020-2023	170000	0	购置用地，前期报批报建	30000
34	平安（增城）科技硅谷项目	广州利之城产业投资有限公司	增城区政府	总建筑面积约65万平方米，建设包括平安汽车生态产业园、平安云科技中心、平安金融服务产业基地及平安大健康产业园。	前期	2020-2023	620000	13000	购置用地，前期报批报建	10000
35	粤电花都2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目	广东粤电花都天然气热电有限公司	花都区政府	建设2×40万千瓦级燃气蒸汽热电联产工程及相应配套设施。	前期	2020-2022	359316	26765	前期报批报建	10000
二	产业建设项目									
36	广州市智慧灯杆产业化项目	广州无线电集团有限公司，广州广电研究院有限公司	市工业和信息化局	在全市范围内选取小区、公园、产业园区、道路等区域进行智慧灯杆试点建设，推动广州市智慧城市基础设施建设。	前期	2020-2022	100000	0	试点项目建设	5000
37	树根互联全国总部	广州置本产业运营管理有限公司	海珠区政府	计算容积率面积72226平方米，规划建设集团总部大楼。	前期	2020-2023	220000	0	前期报批报建	500
38	中国联通华南信息产业运营中心项目	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	天河区政府	总建筑面积39000平方米，建设生产管理用房、营业厅、地下室及配套用房。	前期	2020-2022	34949	1800	前期报批报建，既有建筑物拆除	3000
39	广电战略性新兴产业基地（首期）	广州广电运通金融电子股份有限公司	黄埔区政府	项目将建设涵盖智能交通、智能金融、智能安全、智能便民四大产业领域的设备研发和生产基地，金融科技与人工智能创新运营中心两大板块，总建筑面积约20万平方米。	前期	2020-2022	340000	0	前期规划报建，工建施工	14000
40	广州软件信息创新园	广州市白云区土地开发中心	白云区政府	建设国际业务总部、软通创新研究院、国际业务交付中心、创新展示和培训中心，打造云计算及人工智能产业聚集区。	前期	2020-2022	300000	0	前期报批报建	10000
41	黄金围信息技术、人工智能产业园	广州市白云区土地开发中心	白云区政府	总建设面积约100万平方米，建设大数据及信息服务、互联网产业链、云数据平台为核心的产业园以及道路等配套设施。	前期	2020-2022	539519	170000	前期报批报建，征地拆迁	25000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
42	中航云电信总部项目	中航云电信股份有限公司	南沙区政府	建设“数据传输枢纽及数据交互中心”广州南沙节点及总部配套设施，主要建设内容包括核心数据机楼及综合办公区。核心数据机楼、综合办公区等。	前期	2020-2022	250000	0	前期工作	1000
43	广州·宏信·悦谷项目	广州宏悦航空科技有限公司	荔湾区政府	总建筑面积37864平方米，拟建本田公务机模拟器展示及设计中心、本田系列产品展示部、本田文化艺术展示中心、飞悦航空运维中心、配套体验及服务中心等设施。	前期	2020-2022	30000	0	前期报批报建，土地购置	8000
44	神山工业园（雄丰、南浦）项目	白云区土地开发中心	白云区政府	打造精密仪器、装备制造、新一代信息技术产业园。	前期	待定	510000	0	征地拆迁	50
45	国机智能园区一期项目	国机智能科技有限公司	黄埔区政府	主要对广州机械科学研究院有限公司现有用地进行开发建设，主导产业为机器人、智能装备、先进制造业等。	前期	2020-2022	150000	200	前期报批报建	500
46	新松国际机器人产业园	广州新松中以智慧产业投资有限公司	黄埔区政府	项目建筑面积约36万平方米，建设新型机器人、智能装备、半导体等研发生产基地，以及广州国际人工智能大厦、新松机器生态集聚区、产品展销中心、产业/生活配套服务区等设施。	前期	2020-2022	200000	0	土地购置，前期工作	30000
47	基于柔性制造和工业互联网的智慧工厂综合解决方案的研发及产业化服务	广州明珞汽车装备有限公司	黄埔区政府	建设一个于柔性制造和工业互联网的智慧工厂综合解决方案智慧工厂，厂房面积62614平方米，新增设备265台/套，搭建2个非标工装和电气程序智能设计平台，1个虚拟调试验证平台，建立2条非标工装和非电柜柔性装配线，建立并打通1个智能柔性加工生产系统；为汽车、轨道交通、航空和一般工业的智能制造解决方案，具备提供年50套以上智能制造解决方案的生产能力。	前期	2020-2022	73800	18000	核心技术、装备、平台开发，生产基地前期报批报建	8000
48	智能手机关键零部件激光加工中心项目	广州光堡电子有限公司	增城区政府	总建筑面积82820平方米，建设生产车间、研发车间、仓库、办公楼等产业区，用于生产研发高密度互连积层板。	前期	2020-2022	97400	2770	前期报批报建，主体工程施工	6840
49	中日生物医药合作产业园	中日生物医药合作产业园有限公司	市发展改革委	项目规划建设五个集群功能区，分别为中日合作综合医疗服务集群、中日生物医药科研机构集群、中日生物医药企业集群、国际公共投资机构集群、国际公共服务集群。	前期	2020-2025	3000000	1500	土地购置，前期工作	50000
50	大翔集团创新大厦项目	广东大翔药业有限公司	荔湾区政府	总建筑面积22776平方米，建设大翔集团总部基地、科技创新研发基地、智能制造基地、物联网电子商务基地。	前期	2020-2021	50000	0	前期规划建设	5000
51	保瑞医疗生产及研发基地	广州保瑞医疗技术有限公司	白云区政府	总建筑面积3.5万平方米，建设智慧医疗生产基地、研发中心及企业总部。	前期	2020-2021	22000	0	前期工作	3000
52	粤港澳大湾区生物医药产业园项目	华南医谷产业园运营（广州）有限公司	花都区政府	建设生物医药产业园，其中包括生物医学样本库、健康管理中心、生物医药孵化创新中心、医疗器械研发制造中心、医药制剂中心、细胞及免疫中心等。	前期	2020-2021	170000	0	完成前期工作，年底进场施工	12000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
53	恒瑞医药产业化基地项目	江苏恒瑞医药股份有限公司	黄埔区政府	建筑面积约5万平方米，建设生物和化学制剂的创新药品生产车间。	前期	待定	150000	0	土地购置，项目前期报批报建	6000
54	广州绿叶生物制药产业园	绿叶生命科学（广州）有限公司	黄埔区政府	建设新试剂生产基地、国际新药CMO基地、医疗器械与诊断试剂生产基地。	前期	2020-2025	160000	0	土地招拍挂、方案设计	4000
55	百济神州南方研发中心	百济神州（广州）生物科技有限公司	黄埔区政府	建设2栋主体建筑，包括1栋5层的细胞治疗研发楼和1栋7层的抗体研发楼，主要开展新型单克隆抗体生物药的研发、细胞免疫疗法的研究和应用。	前期	2020-2022	50000	0	土地购置，前期报批报建	2500
56	花安堂科技产业园	花安堂生物科技集团有限公司	番禺区政府	项目建筑面积约35.02万平方米，建设内容包括健与美绿色产品类大楼、保健食品厂、绿色食品厂、高级绿色天然各类化妆品厂（九大类）、绿色家居护理及宠物类产品厂、医疗器械产品、消字产品厂及其核心功能原料商情及研发大楼、综合办公楼等。	前期	2020-2022	95000	1000	土地购置，前期报批报建	10000
57	器官定向研究与治疗科技园	中山大学	增城区政府	总建筑面积27200平方米，建设器官定向研究实验室及国家工程研究中心、器官隔离治疗相关高新技术企业、大动物实验基地及其他配套设施。	前期	2020-2021	160000	0	土地购置，前期工作	30000
58	日本电装车载系统生产基地项目	电装（广州南沙）有限公司	南沙区政府	建设新开发的车载电子系统生产项目，计划将电装的车载电子系统的基板元件、控制系统和成品组装生产线放入日本电装车载系统生产基地。	前期	2020-2021	160000	0	前期报批报建	5000
59	联晶智能LED车灯研发和生产基地项目	联晶智能电子有限公司	南沙区政府	以第三代半导体技术为核心，专注于AFS（自适应转向大灯）、ADB（自适应远光系统）、尾灯、内室灯等前装智能LED车灯系列产品，打造面向新能源汽车和自动驾驶领域的智能LED车灯模组研发与生产基地。	前期	2020-2021	163000	2000	前期工作	2000
60	芯聚能新能源汽车第三代半导体研发和生产基地项目	芯聚能半导体有限公司	南沙区政府	专注于SiC等第三代半导体材料技术，围绕电动车及相关应用领域，建设IGBT模块和传感器的设计、研发与生产基地，实现电动车半导体关键零部件的国产化。	前期	2020-2021	250000	1800	前期工作	2000
61	广汽蔚来合创中心	广汽蔚来新能源汽车科技有限公司	南沙区政府	建设智能网联新能源汽车的合创研发中心、合创试制中心，合创体验中心等。	前期	2020-2022	80000	0	土地购置，前期报批报建	200
62	阿尔特汽车技术股份有限公司项目	阿尔特汽车技术股份有限公司	花都区政府	主要进行汽车设计开发与工程服务。服务范围包括新能源汽车设计开发、传统整车/发动机及动力系统设计开发、整车及零部件试验、零部件开发与咨询等。	前期	2020-2022	50000	0	土地购置，前期报批报建	10000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
63	东风日产封闭测试场（花都）建设项目	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司	花都区政府	项目打造智能网联先进整车与零部件研发制造集聚区，以及以联合实验室、国际孵化器、二元制教育实践基地、科技产业园等为主要内容的汽车创新中心和智能网联综合测试示范区。	前期	2020-2022	85000	0	前期报批报建	1000
64	广州彩熠灯光总部及科研展示中心	广州彩熠灯光有限公司	白云区政府	总建筑面积5万平方米，建设智能舞台灯光生产基地、科研中心、国家级实验室及企业总部。	前期	2020-2021	16000	0	前期报批报建，土地购置	3000
65	索菲亚定制家居（增城）智能制造项目	索菲亚家居股份有限公司	增城区政府	总建筑面积约5.6万平方米，建设工业厂房一栋(含配套车间)、自动立体仓库一栋。	前期	2020-2022	65800	0	前期报批报建，土地购置	5000
66	PPG华南研发和生产基地项目	PPG涂料（香港）有限公司	南沙区政府	建设集生产、研发和工程站于一体的高新技术新型涂料基地。	前期	2020-2022	62000	0	前期报批报建，土地购置	5000
67	粤财金融总部基地项目	广东粤财投资控股有限公司	南沙区政府	建设粤财总部基地，总建筑面积约15.21万平方米。	前期	2020-2023	269200	0	土地购置，前期报批报建	100000
68	南天国际酒店用品批发市场升级改造工程	佳兆业集团	市商务局	建设集展贸、配套商业、办公、公寓、娱乐为一体的一站式酒店用品国际采购中心，总建筑面积32万平方米。	前期	2020-2021	1000000	60000	前期工作	190000
69	华南外贸服饰精品城升级改造工程	越秀区矿泉街瑶台村第九经济合作社	市商务局	改造外立面装饰、室内装修、机电消防设备等，改造面积约6000平方米。	前期	2020-2025	5000	0	前期工作	3500
70	佳兆业花鸟鱼艺大世界升级改造工程	荔湾区葵蓬村	市商务局	对原有建筑升级改造，深化花鸟鱼全产业链，包括建筑外立面翻新、景观系统重建、完善硬件配套及设备设施，改造面积约15万平方米。	前期	2020-2022	7000	2000	前期工作	2000
71	广州国际航运大厦	广州海珑置业有限公司	海珠区政府	规划建设商务办公、特色配套商业、品牌文化展示等功能于一体的航运平台。	前期	2020-2023	257158	0	前期报批报建	500
72	三一集团华南总部	广州华耀置业有限公司	海珠区政府	总建筑面积69142平方米，规划建设三一集团华南总部。	前期	2020-2023	200000	0	前期报批报建	100000
73	侨银总部大厦项目	广州侨银环境投资有限公司	荔湾区政府	总建筑面积30000平方米，建设多功能环保型高端绿色总部办公大厦，含行政办公、产研中心、培训中心、智慧环卫调度中心等功能板块。	前期	2020-2021	50000	0	前期报批报建	6700
74	丽新集团一带一路总商会（大湾区）总部及创新中心项目	香港丽新集团	南沙区政府	建设一带一路总商会大湾区总部，引进一带一路总商会八大专业委员会及相关的香港、海内外企业和机构，并引进人工智能、生物科技、新能源、新材料等新兴产业。	前期	2020-2023	100000	0	土地购置，前期报批报建	30000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
75	欧昊集团总部基地项目	广东欧昊集团有限公司	南沙区政府	总建筑面积约158865平方米，建设成为欧昊集团总部基地项目，拟导入集团智能工程装修、互联网科技、商品贸易及金融等业务板块。	前期	2020-2022	240000	0	土地购置，前期报批报建	50000
76	星河人工智能创新孵化中心及总部项目	星河集团	南沙区政府	总建筑面积59027平方米，建设星河集团新总部基地。	前期	2020-2021	63800	29500	前期报批报建	3551
77	广州国际媒体港东塔楼项目	广州市广播电视台	海珠区政府	东塔楼建设，总建筑面积9.69万平方米。	前期	2020-2023	150000	0	前期报批报建	500
78	南沙恒大童世界项目	广州文旅城旅游发展有限公司	南沙区政府	项目建设室内水上乐园、文化娱乐城等，建设成全室内、全天候、全季节的世界顶级童话神话主题乐园。一期主要开展神秘古国区游乐设施及主题园林区建设。	前期	2020-2023	490000	0	前期报批报建	2000
79	广州和营天下休闲农场项目	广东金恒晟旅游股份有限公司	从化区政府	总建筑面积12万平方米，建设包括大本营、森林营、萌宠营、农耕营、露宿营六个大区。	前期	2020-2025	183000	2000	前期报批报建	2000
三	生态环保基础设施项目									
80	广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施	广州环投花城环保能源有限公司	市城市管理和综合执法局	建设日均处理规模为3000吨的生活垃圾焚烧发电厂，并配套建设污水处理设施、炉渣处理设施以及电力上网接入系统、取水工程、综合办公楼等设施。	前期	2020-2022	198000	50	前期报批报建，设备定制	12000
81	广州市第六资源热力电厂二期工程及配套设施	广州环投增城环保能源有限公司	市城市管理和综合执法局	建设日均处理规模为3000吨的生活垃圾焚烧发电厂，配套建设污水处理站、炉渣处理设施等配套设施。	前期	2020-2022	198000	50	前期报批报建，设备定制	12000
82	广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施	广州环投从化环保能源有限公司	市城市管理和综合执法局	建设日处理规模为3000吨的生活垃圾焚烧发电厂，配套建设污水处理设施、炉渣处理设施等配套设施。	前期	2020-2022	198000	50	前期报批报建，设备定制	12000
83	广州市废弃物安全处置中心二期项目	待定	市生态环境局	新建焚烧类处理设施（3万吨/年）及改扩建填埋、物化固化设施15万吨/年。	前期	2020-2022	50000	0	完成改制，完成设计、前期报批报建及设备选型。	5000
84	鱼窝头污水处理厂新建工程	南沙区环保水务局	南沙区政府	新建鱼窝头污水处理厂，规模3万吨/日。	前期	2020-2021	14800	0	前期工作	1500
四	社会民生项目									
85	广州医科大学新造校区二期工程	广州医科大学	广州医科大学	本项目拟建总建筑面积约179394平方米，建设内容主要包括科创中心、学术交流中心、科技大楼、学生宿舍、人才公寓、留学生公寓、后勤及附属用房以及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。	前期	2020-2021	121036	994	前期报批报建，征地拆迁	70000

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
86	执信中学天河校区建设工程	天河区教育局	天河区政府	天河校区设五个功能分区，分别为行政中心区、教学中心区、运动中心区、艺术中心区和生活中心区。总建筑面积约193735平方米，其中计容建筑面积139681平方米。	前期	2020-2023	167785	450	前期报批报建，征地拆迁	2517
87	广州市第六中学从化校区建设项目	从化区教育局	从化区政府	对现有灌村中学校园校舍进行升级改造，新建风雨操场、饭堂和宿舍等设施。建成后满足高中36个班，初中30个班，小班化、寄宿制教学要求。	前期	2020-2023	160000	0	前期报批报建	500
88	广州市第一人民医院整体扩建项目	广州市第一人民医院	市卫生健康委	总建筑面积176566平方米，其中：门诊综合楼109264平方米（地上64864平方米、地下44400平方米、其中地下一层为交通枢纽，其余地下室设置车位758个），回迁住宅楼67302平方米（地上51316平方米、地下15986平方米、地下室设置车位382个）；主要建设内容为新建门诊综合楼、回迁住宅楼（含拆除部分民用建筑，涉及征收住户572户）、地下车库及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。	前期	2020-2022	192030	7942	前期报批报建，征地拆迁	23000
89	广州市第十二人民医院易址新建项目	广州市第十二人民医院	市卫生健康委	总建筑面积117018平方米，其中地上建筑面积89018平方米，地下建筑面积28000平方米，设置病床800张，主要建设内容为门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、高压氧舱房，和道路广场、绿化、公用工程等配套设施。	前期	2020-2023	72245	1050	前期报批报建	1000
90	广州健康医疗中心	广东省人民医院、中山大学附属第一医院、广东药科大学附属第一医院、中山大学肿瘤防治中心、中山大学	越秀区政府	对中山大学附属第一医院与中山大学医学综合楼、中山大学北校区学生宿舍楼、广东省人民医院、广东药科大学附属第一医院、中山大学肿瘤防治中心等进行升级改造。	前期	2019-2023	231873	23066	部分项目进行施工，部分项目进行前期报批报建	6500
91	广钢新城医院（广钢医院）改扩建	广州钢铁企业集团有限公司	荔湾区政府	项目总建筑面积约20万平方米，计划对现有广钢医院进行改扩建，规划建设成拥有1200床的综合三甲医院。	前期	2020-2024	206700	0	前期报批报建	10000
92	中山大学附属第六医院医疗综合大楼项目二期工程	中山大学附属第六医院	天河区政府	计容建筑面积43723平方米，设置700张床位，依照三级甲等医院以及一流高校教学、科研医院的要求，建设各业务用房及配套辅助用房。	前期	2020-2023	50000	0	前期报批报建	500
93	天河区第二人民医院（华南理工大学附属第一医院）	华南理工大学	天河区政府	项目建筑面积约22.39万平方米，设置病床数980床，规划建设成为三级甲等综合医院。	前期	2020-2024	150944	0	前期报批报建	1050

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
94	广东省中医院南沙医院	南沙区卫计局、南沙区基建办	南沙区政府	本项目临床医疗部分总病床规模为1200床，拟建设地点位于南沙区珠江街灵新公路旁（自贸区南沙枢纽区块配套地块），用地面积106927 平方米。建筑面积386820平方米（计容面积262162平方米，不计容面积124658平方米），床位数1200张。项目主要由医疗用房、科研用房、教学用房、宿舍用房和地下停车用房组成。	前期	2020-2025	354136	3000	前期报批报建	2000
95	南方医科大学第五附属医院门诊综合医疗区项目	南方医科大学第五附属医院	从化区政府	一期内容为感染内科部、门诊部及相应的地下室，建筑面积为地上31200平方米，地下10000平方米。二期内容为老人病诊疗部、科教科研部及相应的地下室，建筑面积为地上22000平方米，地下17000平方米。	前期	2020-2022	52903	0	前期报批报建	500
96	广州博物馆	市文化广电新闻出版局	市文化广电旅游局	总建筑面积80000平方米，主要建设内容包括藏品库房、展陈区、社会教育与综合服务用房、业务科研用房、设备用房和地下停车场等配套设施。	前期	2020-2022	100000	1299	前期工作，征地拆迁	50
97	东山电影院	广州市演出电影有限公司	市文化广电旅游局	总建筑面积15895平方米，主要建设内容包括电影院、商业设施、商务办公、地下停车库及设备用房等。	前期	待定	19740	14000	前期报批报建	5740
98	广州近代史博物馆新馆（中国共产党广州历史陈列馆）	市文化广电新闻出版局	市文化广电旅游局	总建筑面积57608平方米，建设内容包括公众区域（包括陈列展览区、教育区、公众服务设施，业务区域（包括藏品库房区、藏品管理、技术作业区、业务与研究用房），行政区域（包括行政管理及附属用房，地下车库），绿化、道路、广场等其它配套设施。	前期	待定	106142	20	前期报批报建	50
99	广州科学馆	市科协	市科协	总建筑面积80000平方米，主要建设内容包括创新展示区、创新服务区、创新交流区、创新启蒙区、公共服务及管理办公区、设备及地下停车区。	前期	2020-2022	120000	1590	前期工作，征地拆迁	50
100	广州市第二工人文化宫整体改造项目	市总工会	市总工会	总建筑面积84557平方米，建设内容包括职工服务中心、职工职业培训中心、职工文化活动中心、职工体育活动中心、职工服务配套设施，以及地下停车库和设备用房等。	前期	2020-2022	60953	4990	前期报批报建	793
101	广东当代美术馆、非物质文化遗产展示中心、广东文学馆“三馆合一”项目	省文化和旅游厅	荔湾区政府	项目落户白鹅潭陆居路范围内，选址地块的总面积约7万平方米。	前期	2020-2022	250000	0	征地拆迁	50000
102	广州科技图书馆项目	华南理工大学	天河区政府	建筑面积约6万平方米，其中地上计容面积约4万平方米，地下面积约2万平方米，建筑物突出科技元素。设计藏书约200-300万册，网络节点约800-1500个。	前期	2020-2021	90000	0	前期报批报建	600
103	广州市老年病康复医院项目二期工程	广州市东升医院	市民政局	总建筑面积48250平方米，规划床位350张。主要建设住院部、医技科室、保障系统、后勤和院内生活用房等五项设施和地下停车库。	前期	2020-2021	28559	282	报批报建，施工招标	2400

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
104	广东省暨广州市救灾物资储备中心仓库	广州市接收社会捐赠工作站	市民政局	总建筑面积29800平方米，建设库房及附属设施。	前期	2020-2021	22119	0	征地拆迁，前期报批报建	6100
105	广州市烈军属疗养院医养结合养老服务设施项目	广州市烈军属疗养院	市民政局	总建筑面积16870平方米，设置医养结合床位280张，其中养老床位180床，医疗床位100床。建设内容包括养老服务用房、医疗服务用房、后勤用房和附属配套设施等。	前期	2020-2022	8877	50	前期报批报建	150
106	广州市残疾人托养中心（星安居）	广州市残疾人安养院	市残疾人联合会	总建筑面积为44590平方米，设置床位1000张。建设内容主要包括生活技能训练用房、康复治疗用房、就业训练与生产劳动用房、培训与教育用房、托养住宿用房、生活用房、辅助用房、地下车库、架空层和农疗基地，以及相关的服务配套设施。	前期	2020-2023	20117	243	前期报批报建	32
五	城市更新与土地储备项目									
107	海珠区新市头村城中村改造项目	广州新市头投资有限公司	海珠区政府	总用地面积约2.67万平方米，总建筑面积15.59万平方米。	前期	2020-2023	17149	0	征地拆迁	500
108	沥滘村城中村改造（复建安置区）项目	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社	海珠区政府	复建安置区净用地46.81万平方米，规划总建筑面积约213.58万平方米。	前期	2019-2023	1280900	0	前期报批报建，征地拆迁	500
109	小坪村城中村改造项目	白云区城改办	白云区政府	改造范围94.35公顷，净建设用地54.49万平方米，规划总建筑面积167.96万平方米。	前期	2020-2024	442600	0	现有建筑物清拆，征地拆迁	30000
110	广州设计之都	黄边经济联合社，白云区土地开发中心	白云区政府	建筑面积50.9万平方米。拟引进包括城市设计、建筑设计、工业设计、动漫设计、时装设计等设计及上下游全产业链，打造“粤港澳大湾区设计产业聚集的‘国际品牌摇篮’”。	前期	2020-2022	200000	0	前期报批报建	10000
111	黄阁镇坦尾村旧村庄改造项目	坦尾村股份经济合作社	南沙区政府	开展黄阁镇坦尾村旧村改造（留用地统筹开发），旧村改造范围12.12公顷。	前期	2020-2024	4800000	0	前期工作，征地拆迁	50000
112	黄阁镇东湾村旧村庄改造项目	坦尾村股份经济合作社	南沙区政府	开展黄阁镇东湾村旧村改造（留用地统筹开发），旧村改造范围18.14公顷。	前期	2020-2024	4900000	0	前期工作，征地拆迁	50000
113	石碁红木小镇-南浦村旧村改造	番禺区石碁镇南浦村股份合作经济社	番禺区政府	以红木产业为核心，旅游发展为特色，岭南文化为灵魂，生态资源为支撑，居住配套为基础，五位一体融合发展的红木小镇起步区。更新改造范围62.49公顷。	前期	2020-2024	671500	6000	前期报批报建	3500
114	番禺区石壁（一二三四）村全面改造项目	番禺区石壁街石一、二、三、四村股份合作经济社	番禺区政府	集商业休闲、居住配套、社区服务等多职能于一体，形成具有特色的现代服务业，融合岭南人文元素的国际宜居住区。	前期	2020-2024	942700	657	前期工作	100

序号	项目类别 (项目名称)	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	至2018年底累计完成投资	2019年具体工作内容及计划投资	
									具体工作内容	计划投资额
115	瑰宝小镇-福涌村旧村改造	广州市番禺区沙湾镇福涌村股份合作经济社	番禺区政府	进行旧村全面改造，打造优质居住社区，提高村民生活质量，改善村民居住环境，完善周边基础设施。	前期	待定	500000	0	前期工作	400
116	沙溪村旧村改造项目	番禺区洛浦街沙溪村股份合作经济社	番禺区政府	总建筑面积351.99万平方米。	前期	2020-2024	2000000	120	前期工作	200
117	珠江·琶醍啤酒文化创意园改造升级项目	广州珠江啤酒股份有限公司	海珠区政府	总建筑面积约21万平方米，主要建设总部大厦、啤酒文化中心、精酿啤酒体验中心、创意文化梦工厂。	前期	2020-2023	181405	367	前期报批报建	500
118	太古仓复建区旧厂地块更新改造	广州港集团有限公司	海珠区政府	占地面积约1.5万平方米，建筑面积约4.5万平方米。	前期	2020-2024	80000	0	设计方案审查、办理建设工程规划许可证、初步设计、施工图审查	500
119	广船地块央企总部项目	广州广船船业有限公司，广州广船实业有限公司，广州造船厂有限公司	荔湾区政府	项目建筑面积约40万平方米，主要建设央企总部大楼、办公、商业及其他公共服务设施。	前期	2020-2025	4730000	0	征地拆迁，报批报建	10000
120	民科园云和工业园成片连片更新	白云区民科园管委会	白云区政府	计划拓展成片连片产业用地范围，引入先进制造业。	前期	2020-2022	128400	0	前期工作	1120
121	民科园核心区二期成片连片更新	白云区民科园管委会	白云区政府	计划拓展成片连片产业用地范围，引入先进制造业。	前期	2020-2022	100500	44	前期工作	588
122	良田工业园提质增效改造项目	白云区土发中心	白云区政府	改造成主营化妆品制造、研发、展示、交易中心的工业园区。	前期	2020-2022	160000	0	前期工作	1000
123	白云液压厂周边航空配套产业园项目	白云区土发中心	白云区政府	改造为主营临空指向高端制造业，先进装备制造、前沿高新产品制造的产业园区、	前期	2020-2022	70000	0	前期工作	1000
124	塘口地块旧厂改造项目	广州机施建设集团有限公司	黄埔区政府	项目总建筑面积52万平方米，建设安置房、融资房及其他公建配套设施。	前期	2020-2024	1040000	0	前期报建，场地平整	20000
125	万力高科技创新园区	广州万力集团有限公司	番禺区政府	利用原生产厂区地块（占地15.88万平方米），进行“三旧”改造，引进深圳湾模式及中科院中关村等国内成熟先进的园区模式及经验，建设万力高科技创新产业园区。	前期	2020-2024	300000	0	前期工作	1000
126	广东农垦现代农业总部旧厂改造项目	广东省农垦经济发展总公司	南沙区政府	总建筑面积103635平方米，项目更新改造后建设现代农业总部，导入燕塘投资公司总部、广东广垦糖业总部、广东农垦基金业务、广垦天然橡胶进口业务及广东农垦仓储物流业务五大产业板块。	前期	2020-2022	145187	0	实施方案批复，土壤修复，土地出让	46597

2019年市重点项目推进节点计划及责任分工表

序号	项目名称	项目代码	新增生产能力或效益	分季度节点计划				预计2019年竣工或开工的具体月份	项目主管部门	项目业主单位	主管部门责任人						业主单位负责人					
				第一季度	第二季度	第三季度	第四季度				主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人		具体经办人		主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人		具体经办人	
													姓名	手机	姓名	手机			姓名	手机	姓名	手机
具体要求： 按照2019年重点建设项目计划（附件2）和重点建设预备项目计划（附件3）的原有序号填写。	具体要求： 按照2019年重点建设项目计划（附件2）和重点建设预备项目计划（附件3）确定的项目名称填写。	具体要求： 已取得市发展改革委立项批复函的市本级政府投资项目，以立项批复函上的项目代码为准。未取得市发展改革委立项批复函的市本级政府投资项目及企业投资项目，以广东省投资项目在线监管平台上获取的项目代码为准。若项目具有多个项目代码，请全部列出。	具体要求： 按照项目竣工投产后产生的经济社会效益填写，以定量描述为主，辅之以定性描述。	具体要求： 1.分季度节点计划的描述要尽量简洁，要明确关键节点工程，建设阶段要清晰。 2.项目前期过程参考以下主要节点填报：项建可研、环评，建设用地规划许可，修建性详细规划审查，建设工程规划许可，建筑工程施工许可、施工招标等主要环节批复情况。 2.建筑工程建设参考以下主要节点填报：场地平整、打桩、基坑开挖、地下基础、主体施工至多少层或封顶、装饰装修、竣工验收、投产使用等主要阶段。 3.路桥工程建设参考以下主要节点填报：场地平整、软基础处理工程、路基施工、路面施工、桥梁下部结构施工（桩基础、立柱、盖梁、桥台）、桥梁上部结构施工（预制梁、现浇梁、支座）、附属设施工程施工（给排水、电力管沟、通讯光缆、交安设施等工程）、竣工验收、投产使用等主要阶段。				具体要求：项目 建设阶段为竣工或者新开工的项目请务必填写，项目 建设阶段为续建或者前期的项目不需要填写。	具体要求： 请项目主管部门牵头会同项目业主单位共同填写。													
一、正式项目（《广州市2019年重点建设项目计划》所列项目）																						
二、预备项目（《广州市2019年重点建设预备项目计划》所列项目）																						

填报单位：

填报人：

联系方式：

公开方式：主动公开

抄送：市统计局。

广州市发展和改革委员会办公室

2019 年 1 月 25 日印发
