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广州医学院新造校区一期项目房建工程

（标段一～标段五）施工总承包（标段一）

结算评审审计结果

（2019年 9月 29日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018 年 7 月至 9

月广州市审计局（以下简称市审计局）对广州医学院新造校区一

期项目房建工程（标段一～标段五）施工总承包（标段一）（以

下简称广医新造校区房建施工总承包工程（标段一））结算评审

情况进行了审计。

一、基本情况

广州医学院新造校区一期建设项目位于番禺区新造镇，建设

用地面积 354 310平方米，总建筑面积 348 361平方米，项目总

投资 22.13亿元，由原广州市建设工程项目代建局（以下简称原

市代建局，现更名为市重点项目管理中心）负责建设，建成后整

体移交给广州医科大学使用。

广医新造校区房建施工总承包工程（标段一）的建筑面积为

124 362平方米，建筑高度 29.8米，于 2013年 3月开工，2014

年 9月竣工验收并投入使用。该工程施工合同金额为 40 748.34

万元，结算送审金额为 47 297.43 万元。在市财政局审定金额

43 257.26万元基础上，审计核减 1 340.60万元，核减率 3.10%，
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评审偏差率 4.85%。

审计结果表明，原市代建局基本能够按照相关规定审查工程

结算；市财政局基本能够按照评审程序和相关规定开展结算评审

工作，与建设单位进行沟通、核实相关情况，对评审机构的评审

结果进行复核校对。市财政局、原市代建局和广州医科大学提供

的资料真实反映了结算评审过程的工作情况。

二、审计发现的主要问题

（一）工程价款结算方面

1. 市财政局对委托评审单位的工程结算评审结果审核把关

不严，多计工程结算价款 1 340.60万元。

2.市财政局委托的评审单位依据绘制不规范的图纸进行评

审，在结算评审依据不充分的情况下，计列结算金额 620.22 万

元。

（二）评审管理方面

1. 原市代建局组织施工单位和评审单位结算核对，确认时

间超过规定时限 324个工作日。

2. 原市代建局结算审查时间超过规定时限 17天。

（三）建设管理方面

1. 广医新造校区房建施工总承包工程（标段一）未办理施

工许可证先行施工。

2. 新增工程应招标未招标，涉及金额 785.97万元。
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3. 因原设计不合理导致变更，已完工工程被拆除，造成损

失浪费 289.00万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对多计工程结

算价款的问题，要求市财政局对评审结果及时审核把关，纠正评

审错漏；要求原市代建局和广州医科大学与施工单位据实结算工

程价款。对结算评审依据不充分的问题，要求市财政局今后应督

促送审单位及时完善竣工图纸及相关资料。对结算审查、核对、

确认超过规定时限的问题，要求原市代建局今后组织协调相关单

位在规定时间内完成工作。对建设管理存在的问题，要求原市代

建局和广州医科大学加强项目管理，严格执行基本建设程序和招

投标法的相关规定。

针对审计发现的问题，建议市财政局加大评审复核的力度，

建议原市代建局组织协调相关单位加强结算审核过程的监督管

理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，市财政局、原市代建局、广州医科

大学进行了相应的整改。具体整改结果市财政局、市重点项目管

理中心、广州医科大学向社会公告。


