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白云二线（棠新路-机场路）工程预算执行情况

审计结果

（2020年 9月 22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年 2月至 3月，

广州市审计局（以下简称市审计局）对白云二线（棠新路-机场路）

工程（以下简称白云二线工程）预算执行情况进行了审计。

一、基本情况

白云二线工程项目实施路段为棠新路至机场路，道路全长

1.406公里，项目总概算 89 784.36万元，来源为广州市财政资金。

项目组织实施单位为白云区住房建设和交通局，由广州市白云区新

市街道办事处（以下简称新市街道办）承担征地拆迁工作。截至

2020年 1月底，该项目完成了部分征地拆迁工作，尚未动工建设。

2017年至2020年3月底，市财政局共下拨白云区项目资金20 678.11

万元，实际支出 4 746.38万元。

审计结果表明，白云区住房建设和交通局等单位提供的工程

建设管理资料基本真实地反映了白云二线工程项目建设情况，财

务资料基本真实反映了项目支出情况。

二、审计发现的主要问题
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（一）项目工程建设内容发生较大变更，白云区住房建设和

交通局未重新编制工程概算报原审批部门审批。

（二）截至 2020年 1月底，项目征地拆迁工作进展缓慢，管

线迁改和土建施工未开工，项目进度滞后。

（三）截至 2020年 3月底，该项目有 10 613.33万元征地拆

迁补偿资金长期结存在新市街道办。

（四）2018年 6月，征（借）地及房屋动迁项目委托工作未

按中标价签订合同，高出中标价 27万元。

（五）截至 2020年 3月底，工程建设成本 4 746.38万元在费

用支出类科目列支，未列入“在建工程”科目核算。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对未重新编制

工程概算报批的问题，要求白云区住房建设和交通局重新编制项

目工程概算等有关报批文件，按照规定程序报原审批部门审批。

对项目进度滞后的问题，要求白云区住房建设和交通局加强组织

实施力度，切实加快推进项目建设进度。对财政资金长期结存的

问题，要求白云区住房建设和交通局加强项目资金计划编制和预

算执行力度，及时盘活存量资金，提高财政资金效益。对合同价

高于中标价的问题，要求新市街道办与中标单位重新签订合同，

修正合同价为中标价。对工程建设成本未列入“在建工程”科目

核算的问题，要求白云区住房建设和交通局及其下属单位广州市

白云区建设工程管理中心将实际建设成本列入“在建工程”科目
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核算，督促新市街道办将建设成本列入“在建工程”科目核算。

针对审计发现的问题，建议白云区住房建设和交通局加强项

目管理，提高项目实施效率和资金使用效益；加强与其他项目协

调，加快征地拆迁工作进度。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现问题，白云区住房建设和交通局正在积极组

织整改。具体整改结果由白云区住房建设和交通局向社会公告。


