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大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程

预算执行审计结果

（2020年 9月 22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年 11月至 12

月，广州市审计局（以下简称市审计局）对广州市白云区水务局

（以下简称白云区水务局）负责实施的大坳拦河坝白云灌区续建

配套与节水改造工程（以下简称大坳拦河坝工程）预算执行情况

进行了审计。

一、基本情况

大坳拦河坝工程项目投资估算为 16 384万元，主要对大坳

拦河坝白云灌区进行续建配套和节水改造，设计灌溉面积为 5.5

万亩。主要建设内容：包括渠道整治防渗衬砌；主要建筑物防洪

闸、渡槽、倒吸虹、渠下涵、机耕桥、管理室等。

审计结果表明，白云区水务局提供的工程建设管理资料基本

真实地反映了项目建设情况，财务资料基本真实反映了项目支出

情况。

二、审计发现的主要问题

（一）主要建设内容重大变更未按程序报批报备且变更内容

与市级专项资金的要求不符，调整涉及造价 1.8亿元。
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（二）环境影响评估报告文件未获批准工程已进入施工阶

段。

（三）超进度支付大坳拦河坝工程勘察设计费、施工图审查

费 60.22万元。

（四）施工图预算存在部分工程量计算不准确、部分清单子

目定额套项有误、部分主材单价过高等问题，多列工程预算合计

346.76万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对主要建设内

容重大变更未按程序报批报备且变更内容与市级专项资金的要

求不符的问题，要求白云区水务局尽快与市级有关部门沟通，做

好建设内容变更的报批报备工作，根据实际需要调整安排市级专

项资金。对环境影响评估报告文件未获批准工程已进入施工阶段

的问题，要求白云区水务局尽快完善环评相关手续。对超进度支

付工程勘察设计费、施工图审查费的问题，白云区水务局在现场

审计期间已完成整改。对多列工程预算的问题，要求白云区水务

局进一步加强施工图预算的审核，确保财政资金使用效益。

针对审计发现的问题，市审计局建议白云区水务局应加强项

目可行性研究，提高科学决策水平；加强内部控制管理，提高工

程管理水平；严格工程变更管理，加强投资控制工作。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，白云区水务局正在积极组织整改。
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具体整改结果由白云区水务局向社会公告。


