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广州奥林匹克中学建设项目预算执行审计结果

（2020年 9月 22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年 1 月至 3

月，广州市审计局（以下简称市审计局）对广州奥林匹克中学建

设项目（以下简称奥林匹克中学项目）预算执行情况进行了审计。

一、基本情况

奥林匹克中学项目位于广州市天河区原氮肥厂地块，总用地

面积 53 209平方米，建筑总面积 94 386平方米，项目总投资概

算为 54 235.28万元，项目主管单位为天河区教育局，由天河区

建设工程项目代建局（以下简称天河区代建局）代建。截至 2019

年末，奥林匹克中学项目到位资金 22 400万元，均为市财政资

金。基本建设支出 22 045.17万元，其中：建筑安装工程投资 19

880.17万元，待摊投资 2 165万元。

审计结果表明，天河区代建局基本能够按照相关规定对项目

进行建设管理，财务收支基本遵守了有关财经法规，会计资料基

本真实地反映了项目建设过程中的经济活动情况。

二、审计发现的主要问题

（一）2018年，在奥林匹克中学项目初步设计及概算未获

批复、施工图未经审查的情况下，天河区代建局开展施工总承包

招标。
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（二）2019年，奥林匹克中学项目 8 个单项工程投资调整

未向原审批部门申报批准，其中 4个单项工程预算比概算合计调

增 7351.49万元，4 个单项工程预算比概算合计调减 7811.90万

元。

（三）2019年，因天河区代建局监管不到位，奥林匹克中

学项目施工总承包方未经该局同意将3项专业工程分包给3家公

司，分包合同金额合计 4664.01万元。

（四）2019年，3个工程子目预算多计造价 63.51万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对项目前期手

续未完备提前招标的问题，要求天河区代建局、天河区教育局今

后应严格按法定程序进行招投标活动。对单项工程投资调整未向

原审批部门申报批准的问题，要求天河区代建局应将投资调整情

况报概算原审批部门审批。对天河区代建局监管不到位，造成工

程分包的问题，要求天河区代建局在项目后续的建设过程中应严

格按照有关法律法规要求，加强对施工单位分包行为的管理工

作。对 3个工程子目预算多计造价的问题，要求天河区代建局应

进一步加强工程造价的审核管理工作，纠正计算偏差问题，按实

结算，确保财政资金使用效益。

针对审计发现发现的问题，市审计局建议天河区教育局、天

河区代建局加强对项目前期程序的培训学习，按照基本建设程序

科学管理；完善项目现场管理内控制度，提高工程现场管理水平。
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四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，天河区教育局、天河区代建局正在

积极组织整改。具体整改结果由天河区教育局、天河区代建局向

社会公告。


