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广州市第二老人院项目二期工程概算评审

审计结果

（2020年 9月 22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2019年 11月至 12

月，广州市审计局（以下简称市审计局）对广州市第二老人院项

目二期工程（以下简称市二老二期工程）概算评审情况进行了审

计。

一、基本情况

市二老二期工程位于黄埔区九龙镇镇龙村，占地面积 86 564

平方米，总建设面积 117 450平方米，总投资估算 55 905万元，

为政府直接投资项目。该项目由市民政局委托市重点项目管理中

心负责建设管理，建成后移交给市民政局下属单位广州市老人院

使用。市二老二期工程概算送审金额为 61 914.37万元。在市住

房城乡建设局审定金额 55 899.93 万元的基础上，审计审减

2 555.26万元，审减率 4.57%，审减后该项目概算金额为 53 344.67

万元。

审计结果表明，市住房城乡建设局基本能够按照评审程序和

相关规定开展概算评审工作，提供的项目资料真实地反映了市二

老二期工程概算评审情况。
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二、审计发现的主要问题

（一）市二老二期工程概算送审金额超可研投资估算

10.75%，但市住房城乡建设局仍予以受理评审，概算受理不规

范。

（二）市住房城乡建设局审定后的概算存在部分工程量计算

不准确、清单子目定额套项有误、主材单价过高、未采用概算编

制基准期价格、掺杂批复外其他建设内容等问题，共多计建安工

程费 1 910.41万元。

（三）市住房城乡建设局未按政策核减城市基础设施配套费

554.72万元。

（四）市住房城乡建设局审定后的概算存在未按已签订合同

评审、未有明确适应条件违规开列地震安全性评价费、重复开列

土壤氡浓度检测费等问题，共多计工程建设其他费 64.84万元。

（五）由于多计建安工程费、工程建设其他费造成计费基数

变化，市住房城乡建设局审定后的概算多计预备费 25.29万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具了审计报告。对概算受理

不规范的问题，要求市住房城乡建设局应严格按规范受理送审概

算项目，从源头上规范约束建设单位的送审行为。对多计工程概

算价款的问题，要求市住房城乡建设局应加强对评审中介的监督

管理和考核评价，对评审质量问题按规定作出处理。

针对审计发现的问题，市审计局建议市住房城乡建设局加强
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概算受理管理，规范暂列金和预备费取值；理顺概算审查相关程

序，提前核定减免事项；加强评审机构管理，健全考核评价机制。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，市住房城乡建设局正在积极组织整

改。具体整改结果由市住房城乡建设局向社会公告。


