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南大干线（钟三路至东新高速段）项目

概算评审审计结果

（2020年 9月 22日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2020年 2 月至 4

月，广州市审计局（以下简称市审计局）对南大干线（钟三路至

东新高速段）项目（以下简称南大干线项目）概算评审情况进行

了审计。

一、基本情况

南大干线项目为城市快速路，西起石壁街钟三路，东至东新

高速，全长 2.986公里，双向 14车道，其中主线为双向 8车道，

辅道为双向 6车道。该项目业主为广州市土地开发中心（以下简

称市土发中心），由广州新中轴建设有限公司（以下简称新中轴

公司）负责组织实施。资金来源为广州市财政资金，总投资估算

139 240万元。该项目概算送审金额为 152 142.88万元，在市交

通运输局审定金额为 138 610.64 万元的基础上，审计核减 6

012.80万元，审减率 4.34%。

审计结果表明，市交通运输局基本能够按照评审程序和相关

规定开展概算评审工作，对政府投资资金起到了一定的评审监督

作用。市交通运输局、市土发中心和新中轴公司提供的资料反映
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了南大干线项目概算编制及评审过程中的基本工作情况。

二、审计发现的主要问题

（一）市交通运输局审定后的概算中存在部分工程量计算不

准确、部分综合单价组价不正确、定额套取错误、部分材料价格

选用不准确等问题，导致多计建安工程费用 4 487.56万元。

（二）市交通运输局审定后的概算多计工程建设其他费用

1079.85万元。其中：多计建设项目前期工作咨询费、环境影响

评价费 60.77万元；多计勘察设计费 696.61万元；因计费基数变

化多计工程建设其他费 322.47万元。

（三）由于多计建安工程费用、工程建设其他费，以此为基

数市交通运输局审定后的概算相应多计预备费 445.39万元。

（四）2015年 1 月，项目业主市土发中心已发函委托新中

轴公司对南大干线项目实施建设管理。截至 2020年 4月 30日，

双方尚未签订该项目的建设管理合同。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对多计建安工

程费用、工程建设其他费用、预备费的问题，要求市交通运输局

加强对评审中介的监督管理和考核评价，对评审质量问题按规定

作出处理。对未签订建设管理合同的问题，要求市土发中心应尽

快与新中轴公司签订建设管理合同。

针对审计发现的问题，市审计局建议市交通运输局加强对评

审机构的监督管理，切实提高概算评审质量。市土发中心、新中
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轴公司加强合同管理。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，市交通运输局、市土发中心、新中

轴公司正在积极组织整改。具体整改结果由上述单位向社会公

告。


