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广州美术馆建设项目审计结果

（2021年 9月 27日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，广州市

审计局派出审计组自 2020年 3月 16日至 5月 15日对广州美术

馆建设项目（以下简称美术馆项目）进行了审计。

一、基本情况

美术馆项目业主单位是广州市文化广电旅游局（以下简称市

文化广电旅游局）。广州市重点公共建设项目管理中心（以下简

称市重点项目管理中心）为代建单位，负责项目建设管理；海珠

区人民政府负责征地拆迁、管线迁改和建设场地三通一平等工

作，具体工作由广州市海珠区国有土地上房屋征收办公室（以下

简称海珠区征收办）具体组织实施。美术馆项目于 2015 年 11

月立项，于 2018年 6月调整后项目总投资估算 209389.35万元；

美术馆项目位于广州市海珠区双塔路南侧，赤岗北路西侧，总用

地面积 32569平方米，总建筑面积为 79947.2平方米。主体工程

于 2017年 10月开工，2019年 1 月完成结构封顶，美术馆项目

基坑开挖及基坑支护工程于 2015年 5月开工建设，2016年 5月

竣工；主体工程于 2017年 10月开工，2019年 1月完成结构封

顶，计划 2020年 12月完工。截至 2020年 2月底，美术馆项目

累计收到建设资金 128734.13万元，已全额支付。项目业主单位
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是市文化广电旅游局，建设管理单位是市重点项目管理中心，负

责征地拆迁工作单位是海珠区人民政府。

审计结果表明，美术馆项目的征地拆迁和工程建设基本能够

按照国家有关规定、程序组织实施，会计资料基本真实地反映了

美术馆项目建设过程中的经济活动情况，财务收支基本遵守了有

关财经法规。

二、审计发现的主要问题

（一）截至 2020年 5月，美术馆项目征收地块已交付使用，

项目主体结构已封顶，海珠区征收办仍未按要求编制征地拆迁和

管线迁移概算报审，报审工作严重滞后。

（二）2018 年 6 月，市发展改革委批复美术馆项目调增基

本建设投资估算 27121.35万元，但截至 2020年 5月，市重点项

目管理中心仍未相应编制调增概算报有关部门审批。

（三）2016年 12月，海珠区征收办向被征拆单位支付补偿

款 428.62万元，后经双方协商，保留部分征拆房屋，但截至 2020

年 5月，海珠区征收办未将未拆除房屋补偿款 192.74万元追回。

（四）海珠区征收办未收回用于其他项目的拆迁安置房屋

价款，多付美术馆项目拆迁安置房购置成本 536.33万元。

（五）海珠区征收办重复支付了广州美术馆地块建构筑物

拆卸工程建筑垃圾处置费 7.8万元。

（六）美术馆项目监理单位未按规范变更监理工程师、监理

日记编制记录不规范。



- 3 -

（七）市重点项目管理中心未及时督促设计单位和监理单

位按要求重新提供银行履约保函，替换已过期的银行履约保函。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对征地拆迁和

管线迁移概算未报审的问题，要求海珠区征收办抓紧推进概算编

制报审工作；对未补充完整项目基本建设概算的问题，要求市重

点项目管理中心编制调增投资项目概算报有关部门审批；对未追

回未拆除房屋补偿款的问题，要求海珠区征收办采取措施抓紧追

回；对未收回用于其他项目的拆迁安置房屋价款的问题，要求海

珠区征收办收回房屋的价款以冲减美术馆项目成本；对重复支付

建筑垃圾处置费的问题，要求海珠区征收办追回款项；对未按规

范及规程履行监理职责的问题，要求市重点项目管理中心今后加

强对监理单位的监督管理并按照监理合同约定处理；对履约保函

过期的问题，要求市重点项目管理中心督促相关单位重新提供银

行履约保函。

针对审计发现的问题，市审计局建议海珠区政府加强监督管

理，严格落实征拆补偿规定；建议海珠区征收办和市重点项目管

理中心加强概算编报管理，有效控制总投资；建议市重点项目管

理中心加强工程建设管理，提高项目管理水平。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，市重点项目管理中心和海珠区人民政府

已完成整改。具体整改结果由市重点项目管理中心和海珠区人民
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政府向社会公告。


