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2015年度广州市现代农业发展平台建设

（示范园区建设）资金审计结果

（二〇一七年七月四日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2016年 2月至

4月，广州市审计局（以下简称市审计局）对 2015年度广州

市现代农业发展平台建设（示范园区建设）资金（以下简称

平台建设资金）进行了审计。

一、基本情况

为加快转变农业发展方式，推动广州市农业园区向更高

层次的现代农业发展平台升级，形成广州市转变农业发展方

式的新引擎，从 2012 年起，广州市农业局（以下简称市农

业局）每年协调安排 5 000 万元专项资金，采取竞争性扶持

的办法，支持现代农业发展平台建设。2015年，广州市财政

局批复市农业局“平台建设资金”预算 5 000万元，其中 2 264

万元用于广州市白云区、增城区、番禺区等 6个平台建设，

2 736万元用于增城区等 7个区 24个“以奖代补”项目。 截

至审计日，6 个平台项目中 4 个未开工，2 个已开工但未完

工，资金支出 146.55 万元；24 个“以奖代补”项目中已完

工 18个，其中 5个已完成验收并支付资金，资金支出 884.82

万元。上述项目支出合计 1 031.37万元，支出率为 20.63%。

审计结果表明，市农业局制定了《广州市关于打造现代
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农业发展平台的实施办法》及相关管理制度、联合广州市财

政局出台了《广州市农业项目“以奖代补”实施办法》，规

范了平台建设资金申请、审批、监督等流程和管理。市农业

局和区农业部门基本执行了上述制度。市农业局等被审计单

位提供的会计资料和其他资料基本真实地反映了项目实施

过程的经济活动情况，经济活动基本遵守了有关程序和财经

法规。

二、审计发现的主要问题

广州从化润至园蜂业有限公司蜂蜜系列加工设备优化

和生产场所清洁建设项目虚大项目投资完成额 51.31万元，

使该项目的投资完成额达到申报投资额，继而顺利通过从化

区农业局验收并取得了 40万元的财政补助。

三、审计处理意见及整改情况

对审计发现的问题，市审计局依法出具了审计报告。要

求市农业局加强对“以奖代补”资金的管理，对于未达总投

资额的项目按照《广州市农业项目“以奖代补”实施办法》

的规定处理。

市农业局及相关单位积极整改。从化区农业局根据《广

州市农业项目“以奖代补”实施办法》，已取消对广州从化

润至园蜂业有限公司 2015 年蜂蜜系列加工设备优化和生产

场地清洁建设项目的“以奖代补”，责成其退回 40万元财政

补助资金，该公司已于 2016年 8月、9月分两次归还；同时，
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停止实施 2016 年财政扶持该公司项目并取消财政补助、取

消其 2016-2018年三年申报广州市农业项目的资格，同时取

消相关评估公司三年在从化区农业项目的评估资格。市农业

局 2016 年联合广州市财政局对《广州市农业项目与资金管

理办法》进行了修改，对农业项目的申报、审核、实施、验

收、监督等各个环节进行了规范与完善，落实属地监管职责，

强化项目的日常监督，提高财政资金的使用效率，保障财政

资金使用的安全和规范。


