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马沥路工程概算评审审计结果

（2019年 9月 29日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2018年 4月至 5

月，广州市审计局（以下简称市审计局）对马沥路工程概算评审

情况进行了审计。

一、基本情况

马沥路项目位于白云区钟落潭镇，规划为城市主干路，道路

全长 1.38千米，标准路幅宽度为 35米，双向 6车道。该项目征

收土地面积 83 240.75平方米，资金来源为广州市财政资金，由

白云区住建局负责组织实施，总投资 44 106万元。马沥路工程

概算送审金额为 43 764.03 万元。在市财政局审定金额为

39565.09万元的基础上，审计核减 1 333.76万元，核减率 3.37%。

审计结果表明，市财政局基本能够按照评审程序和相关规定

开展概算评审工作，对政府投资资金起到了评审监督作用，提供

的工程资料基本真实地反映了马沥路工程概算评审情况。

二、审计发现的主要问题

（一）评审后的概算中存在部分子目工程量计算不准确、

定额及费率套用错误、主材价格选用不准确等问题，导致多计工

程费用822.68万元。

（二）评审后的概算多计工程建设其他费428.05万元，其中
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包括多计勘察设计等咨询服务费167.91万元、多计竣工图编制费

和管线综合设计费45.62万元、多计管线迁改工程费13.54万元等

费用。

（三）由于多计工程费用822.68万元、工程建设其他费用

428.05万元，以此为基数评审后的概算相应多计施工监理等费用

83.03万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题，市审计局已依法出具审计报告。对多计工程费

用、工程建设其他费用的问题，要求市财政局加强对相关评审中

介的管理监督和检查指导，对评审结果及时审核把关，对评审质

量问题按规定作出处理。

针对审计发现的问题，市审计局建议：市财政局进一步完

善财政评审制度，加大对评审中介的奖惩力度。同时，加强对评

审项目的抽查复核，采取相应的措施，提高财政评审的精准度。

四、审计发现问题的整改情况

对本次审计发现的问题，市财政局进行了相应的整改。具体

整改结果由市财政局向社会公告。


