

广州市审计局

审计结果公告

2018 年第 16 号

(总第 153 号)

广州市审计局办公室

**广州市本级扶贫专项资金【镇（村）市政及公共服务
基础设施建设资金】使用情况审计结果**
(二〇一八年九月二十八日公告)

根据《中华人民共和国审计法》的规定，2017年8月至10月，广州市审计局（以下简称市审计局）对由广州市农业局（以下简称市农业局）管理，花都区人民政府、增城区人民政府、从化区人民政府及广州市流溪河国家森林公园管理处（以下简称流溪河管理处）负责实施的2013年至2015年度广州市本级扶贫专项资金【镇（村）市政及公共服务基础设施建设资金】的使用情况进行了专项审计。

一、基本情况

2013至2015年，广州市财政下达镇（村）市政及公共服务基础设施建设项目资金合计9883.54万元，共安排144个项目，涉及花都、增城、从化3个区14个镇（街）及流溪河管理处。本次审计抽查项目合计45个，占总项目数的31.25%；抽查项目的资金投入总额4942.8万元，占市财政投入资金总额的50.01%。审计结果表明，各单位提供的财务资料真实地反映了扶贫资金使用情况；工程建设管理和运行资料基本真实地反映了扶贫项目建设和管理使用情况。

二、审计发现的主要问题

（一）20个项目未严格按照规定审批，涉及市级财政资金合计

2279.5 万元。花都区、增城区、从化区和市林业和园林局未按照相关规定对镇村申报的项目严格把关，将部分绿化工程、已纳入美丽乡村试点村、以及不属于市政和公共服务基础设施范围等不符合要求的项目列入计划。其中 3 个项目建设内容不属于基础设施建设；14 个项目中含有苗木栽种、村庄绿化等建设内容；4 个项目建设地点所在村属于市级美丽乡村试点村。

（二）小楼镇政府违规申报扶贫项目。2014 年 1 月，小楼镇政府将不属于扶贫项目的农业园区环山机耕路建设工程向增城区政府申报了扶贫项目并得到批复，项目总投资 426 万元（其中扶贫资金 250 万元，其余资金由镇政府自筹），至 2017 年 6 月，该工程已竣工，已支付工程进度款 201.39 万元。经审计指出后，小楼镇政府已追回 201.39 万元工程款并上缴区财政局。

（三）39 个项目出现偷工减料问题。项目建设单位未对工程实施有效的监管措施，竣工验收未认真把关，导致部分工程项目存在工程质量未能满足合同约定和设计要求，部分工程按照错误的竣工图办理了工程结算。

（四）擅自改变扶贫项目用途。从化区街口街 2013 年分别以建设沙贝村群众文化活动阅览室（建筑面积 149.96 m²）以及大凹村便民服务用房（建筑面积 305.43 m²）为由申报扶贫项目工程，项目总投资额共计 170 万元。沙贝村擅自将加建的村民文化阅览室改变为会议室；大凹村擅自将农村书屋、电教室、老人活动室改变为村委办公室。

(五)未按规定管理扶贫专项资金。花都区财政局和流溪河管理处违规将应直接支付的扶贫专项资金(属于政府采购、公开招标以及财政投资评审范围的项目)划拨至项目所属的镇财政所和相关扶贫村,由其负责工程款的拨付,合计下拨1603.04万元,已支付1042.55万元,结余560.49万元。

(六)违规计提工作经费。2013至2016年,增城区扶贫办、派潭镇、正果镇、小楼镇、中新镇等单位分别在镇(村)市政及公共服务基础设施建设资金中,计提了工作经费性质的项目管理费合计42.17万元,截至2016年6月,实际支出办公费、宣传费,误餐费等工作经费23.60万元,结余18.57万元。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告。对未按规定申报及审批扶贫项目的问题,要求花都区、增城区、从化区和市林业和园林局对申报的项目进行严格把关,按规定安排、使用扶贫资金;对39个项目出现偷工减料的问题,要求花都区、增城区、从化区以及市林业和园林局应责成有关责任单位对工程现场实际建设情况进行核查,全面核查工程量的真实性,并按实际工程量进行结算,并要求相关区政府及市林业园林局应对负有直接责任的单位和人员严格按照有关规定进行责任追究和处理;对擅自改变扶贫项目用途的问题,要求从化区政府应要求街口街责成相关村委对已建成的房屋设施按照原立项用途使用;对未按规定管理扶贫专项资金的问题,要求花都区财政局及流溪河管理处应根据规定将结余资金收

回，并在今后的工作中严格按照规定管理扶贫专项资金；对违规计提工作经费的问题，要求增城区扶贫办及相关镇今后应严格按照相关规定安排、使用扶贫资金。

针对审计发现的问题，市审计局建议：各镇（街）政府依法对工程质量负有主要责任，加强对工程质量的监督管理；花都区、增城区、从化区和市林业和园林局加强镇（村）市政及公共服务基础设施建设项目实际内容的审核。

四、审计发现问题的整改情况

市农业局对审计指出的问题积极组织整改，各相关单位积极进行全面细致的核查整改。具体整改结果由市农业局向社会公告。