

2023 年度广州市发展和改革委员会重点项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目实施情况

为强化广州市市级救灾物资储备能力，根据《广州市市级应急救灾物资储备管理办法》（穗发改规字〔2021〕3 号）《广州市应急管理局关于做好市级救灾物资政府储备的函》，通过政府公开招标组织开展 2023 年市本级救灾物资购置。

（二）财政支出情况

2023 年市本级救灾物资购置项目预算 755.9 万元，其中 2023 年度共支出 689.19 万元，结转下年 66.71 万元。具体支出情况：一是支付 2023 年市本级救灾物资购置费用 654.19 万元及 2022 年底紧急采购棉被费用 35 万元；二是按合同约定，市本级救灾物资购置费用 66.71 万元结转至 2024 年支出。

（三）项目管理情况

严格按照政府采购有关规定推进 2023 年市本级救灾物资购置项目。2023 年 5 月 30 日发布《广州市储备粮管理中心 2023 年 5 月至 2023 年 7 月政府采购意向》进行意向公开，委托广州群生招标代理有限公司进行采购需求调查，结合调查结果委托

设置格式[王莉萍]: 字体: (默认) 宋体, 四号

广州市政府采购中心编制《广州市储备粮管理中心 2023 年度市级救灾物资购置项目招标文件（CZ2023-1030）》，并于 2023 年 8 月 21 日发布项目公告和招标文件。通过开标、评标流程确定中标供应商后，2023 年 9 月 18 日发布《广州市储备粮管理中心 2023 年度市级救灾物资购置项目结果公告》，按程序与中标供应商签订合同并组织供货，所有物资于 2024 年 2 月验收合格并支付全部资金。

（四）项目绩效管理情况

项目绩效目标是通过开展救灾物资购置项目，加强我市应急救援能力建设，逐步增加仓库储备物资，丰富物资储备品种，高储备能力，满足受灾群众的基本生活需要。主要设定三个绩效指标，一是产出指标：救灾物资储备量，年度指标值：大于 20000 件；二是质量指标：年度入库的市级救灾物资质量合格率，年度指标值：100%；三是效益指标：增加救灾物资品种和数量，年度指标值：满足应急救援基本生活物资需要，上述指标均完成。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

该项目绩效自评结果为优，总分 99.1 分。

（二）项目效益分析

2023 年市本级救灾物资购置项目已完成，年初设定的绩效目标均已实现。通过开展该项目，增加储备棉被、蚊帐、凉席、

设置格式[王莉萍]: 字体: (默认) 宋体, 四号

床单、床褥（垫）、手电筒（含电池）、车载式可移动净水设备、移动式照明灯车、发电机、救生手环、救灾应急包、户外应急包等 28147 件救灾物资，救生手环、户外应急包为首次采购的物资，丰富了救灾物资品种，提升储备能力，强化了我市应急救援能力。

（三）支出效益分析

2023 年市本级救灾物资购置项目预算 755.9 万元，其中 2023 年度共支出 689.19 万元，结转至 2024 年支出 66.71 万元。一是支付 2023 年市本级救灾物资购置项目费用 654.19 万元，具体支出进度：根据合同约定，2023 年 10 月支付包组一（棉被、蚊帐、凉席、床单、床褥）、包组二（手电筒（含电池）、移动式照明灯车、发电机）、包组三（车载式可移动净水设备）、包组四（救生手环、救灾应急包）、包组五（户外应急包）30%合同预付款共 216.27 万元；2023 年 11 月支付包组二、三、四、五 70%合同尾款共 437.92 万元；二是支付 2022 年底紧急采购棉被费用 35 万元；三是由于 2023 年市本级救灾物资购置项目包组一凉席首次检测个别指标不合格需换货复检，预算金额 66.71 万元结转至 2024 年支出，综上，该项目预算执行率为 91.17%。

三、存在的主要问题

预算执行率和资金支付进度有待提高。

四、下一步改进措施

一是扎实做好采购需求编制，加强采购物资市场调研，科

设置格式[王莉萍]: 字体: (默认) 宋体, 四号

学核定采购物资价格，合理编制采购预算，避免预算与实际采购价偏离过大，提高预算执行率；二是提早提前开展救灾物资年度采购工作，为物资供货、送检、验收等环节预留充足的时间，按合同约定时间节点及时支付款项，提高预算支出进度，确保资金年内全部支出。