附件1

广州市从化区财政投资信息化项目管理流程

















项目监理





政府采购





发布下一年度项目计划通知





交付使用





绩效评估





各单位报送投资金额50万以上（含50万）项目的项目申报表和建设方案





项目监督


区科工商信局





测评、验收





项目实施





修改方案





区科工商信局组织有关部门对项目计划进行初审





初审结果





不通过





通过





不通过





　专家评审





建设单位实施前通知区科工商信局根据项目情况跟进相关工作








通过





情况反馈





区政府分管领导协调有关部门综合审议





区财政局纳入预算安排





通过








