
市重点项目管理中心关于广州市 2021 年广州科技教育城一期项目绩效自评报告

一、基本情况

广州科技教育城一期项目选址于增城区朱村，进驻院校分别为广州铁路职业技术学院，市交通运输职业学校、市交通高级技工学校等、广州城市职业学院、广州市建筑工程职业学校、广州市土地房产职业学校、广州市公用事业高级技工学校、广州市工贸技师学院，广州市轻工职业学校、广州市信息技术职业学校、广州市高级技工学校、广州市幼儿师范高等专科学校（筹）、广州市医药职业学校。

广州科技教育城一期项目已按照广州市工程建设项目审批有关制度实施相关基建审批程序。

（二）财政支出情况

本项目2021年度财政预算执行率100%。

（三）项目管理情况

本项目建立了完善的管理制度体系和有效的检查监督管理机制。

（四）项目绩效管理情况

1、项目绩效目标

本项目 2021 年度已按绩效目标完成设计及前期报建工作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查；工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成；

通过持续优化项目管理机制、不断完善管控制度体系，本项目的铁路职业技术学院迁建工程获评市安全生产文明施工样板工地、市建设工程优质奖。

2、绩效运行监控情况

市重点项目管理中心已按时按规定完成本项目 2021 年度项目绩效运行监控。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

本项目年度预算完成率 100%、计划工期完成率、工程量完成率、工程质量合格率、财政支出预算完成率等绩效目标都已完成，自评得分 100 分。

（二）项目效益分析

1、任务及绩效目标实现情况

本项目 2021 年度已按绩效目标完成设计及前期报建工作，已按绿色建筑二星进行设计并通过图纸审查，已按计划开展施工，工程质量符合要求，未发生安全生产事故，年度资金计划全部完成。

2、项目的经济效益、社会效益及可持续效益

本项目在项目建设过程中，促进了当地的经济发展，给建筑行业的施工、设计、服务等上下游企业形成收益效应，同时带动项目周边的房地产行业发展。因此，本项目充分发挥了政府投资带动扩大有效投资的积极作用，在增城区域促进形成了良好的经济效益。

（三）支出效益分析

本项目 2021 年度预算完成率为 100%，且支出均符合广州市财政国库集中支付制度的规范。