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工程变更审批流程图

3个
工作日


10个
工作日
建设业主单位内部审核（包括设计单位出具设计更改通知或图纸、承包人编制申请报告、监理审核、建设管理单位（如有）审核）
确立变更依据



	建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位

建设业主单位与建设业主的主管单位是否为同一单位
报分管本单位的开发区（区）领导审批
3个
工作日
3个
工作日
是
三类变更
否
是
技术经济论证
二类变更
一类变更


6个
工作日



否
报建设业主的主管单位审核

3个
工作日

报建设业主的主管单位审核






1个
工作日

备案


签订补充合同




说明：建设业主单位与主管单位为同一单位的，二类变更经建设业主单位审批完成后，即可签订补充合同，一类变更经建设业主单位审核后，即可报分管本单位的开发区（区）分管领导审批。
	时限
审批环节
非审批环节


26

