
《结建人防工程平战功能转换预案》编制指引
广州市住房和城乡建设局
二〇二一年三月
前言

为进一步规范和指导广州市《结建人防工程平战功能转换预案》编制工作，根据国家、省、市关于人防工程平战功能转换有关要求和相关技术规范标准，经过充分调研，在认真总结国内已有经验并广泛征求意见的基础上，结合广州市结建人防工程建设的实际情况，制定本指引。
为更好地指导建设单位和编制单位编写《结建人防工程平战功能转换预案》，本指引提供范例供参考借鉴。
本指引共四章，主要内容包括：总则，责任主体和职责分工，预案编制内容和要求，范例。
本指引由广州市住房和城乡建设局负责解释。在执行过程中，如发现需要修改和补充之处，请将意见和有关资料反馈广州市住房和城乡建设局人防工程建设管理处，以便今后修订时参考。
本指引参编单位为广东人防建筑设计院有限公司、广东省建筑设计研究院有限公司、广州地铁设计研究院股份有限公司、广州市设计院，一并予以致谢。
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1  总则
1.1  为在全市层面规范和指导《结建人防工程平战功能转换预案》（以下简称“《平战转换预案》”）编制工作，根据国家、省、市关于人防工程平战功能转换有关要求和相关技术规范标准，特制定本指引。
1.2  《平战转换预案》的编制应以科学合理、切实可行为原则，以人防施工图和竣工图为基础，清晰明了地表达结建人防工程平战功能转换的工作内容、位置、数量及需要的人力、经费，便于高效开展转换工作。
1.3  适用范围。本指引适用于广州市各类新建、扩建、改建的结建人防工程平战功能转换预案的编制。地下空间兼顾人防工程需求的项目可参照本指引执行。本指引不包含平战转换工作中的非工程类物资和其它相关设施（如指挥通信系统、医疗装备等）转换内容。
2  责任主体和职责分工
2.1  全市所有新建、扩建、改建的结建人防工程均应编制《平战转换预案》。
2.2  建设单位是编制《平战转换预案》的责任主体，可以委托专业技术机构进行编制。
2.3  设计阶段。《平战转换预案》是结建人防工程施工图设计文件的重要组成部分，应执行与施工图设计一致的校审机制，建设单位和编制单位项目负责人在审定后应签名确认并加盖单位公章。

2.4  施工图审查阶段。结建人防工程进行人防施工图审查时，建设单位应同时报审《平战转换预案》。施工图审查单位应对《平战转换预案》进行认真审查并提出审查意见。
2.5  竣工验收阶段。工程竣工后，如实际建成的结建人防工程与设计成果存在差异及变动，建设单位应根据实际竣工图对《平战转换预案》进行修编和更新完善，使图纸、数据与实际工程相一致。
2.6  备案阶段。建设单位应将《平战转换预案》作为人防专项验收备案的必备资料之一，随同其它人防专项验收备案资料一并报送结建人防工程主管部门备案。
2.7  移交阶段。工程竣工验收后，建设单位应将《平战转换预案》随同竣工图纸移交至结建人防工程所有权人或所有权人委托的物业管理单位。
2.8  保管存档阶段。结建人防工程所有权人或所有权人委托的物业管理单位应妥善保管《平战转换预案》，确保资料完整齐全、随时可以调取使用。若所有权人或物业管理单位有变化，《平战转换预案》应一并移交。
3  预案编制内容和要求
3.1  《平战转换预案》包含文本和图册。
3.2  文本内容应包括：结建人防工程概况、各阶段平战功能转换工作内容、《设备 构件 材料 经费 劳动力一览表》、平战功能转换实施机构及职责等。
3.2.1  结建人防工程概况（详见附件1）。
结建人防工程概况应包括名称、地点、建设单位、编制单位、使用管理单位、平战功能转换实施单位、竣工时间、抗力等级、防化级别、人防建筑面积、平时功能、战时功能、所在层数、上部结构形式、防护单元数量、战时出入口数量、战时通风井数量、战时掩蔽人数、战时物资储备体积、车辆掩蔽数量及类型等信息。
3.2.2  各阶段平战功能转换工作内容（详见附件2）。
（1）平战功能转换工作内容应按土建、通风、给排水、电气等四个专业分别进行编制，各专业应列明各阶段转换应完成的具体工作，并注明预案图册图纸编号。
（2）结建人防工程平战功能转换分为早期转换、临战转换、紧急转换三个阶段。

早期转换：30天内完成物资、器材筹措和构件加工。   

临战转换：15天内完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵。

紧急转换：3天内完成防护单元连通口的转换及综合调试等工作，达到战时的使用要求。
（3）附件2已列出一般结建人防工程的转换内容，各专业由于人防战时功能不同，导致平战功能转换工作内容有增加项目或减少项目的，在具体《平战转换预案》编制过程中，编制单位应自行调整完善。
（4）针对战时功能较特殊的结建人防工程，本指引要求《平战转换预案》编制深度应能指导平战转换施工单位完成土建及通风、给排水、电气安装方面的全部转换内容，但不包括专业设备的采购、安装和调试。（比如：医疗救护站中X光机室所需的建筑空间、通风、基本照明，以及X光机所需的电源、配电箱、电气线路、插座开关等应由本预案明确，但是X光机本身及其配备的接线、操控设备、基座、软件安装等由另外的专业预案提供。）
3.2.3  《设备 构件 材料 经费 劳动力一览表》（详见附件3）
（1）此部分应按土建、通风、给排水、电气等四个专业平战功能转换内容分别进行编制。
（2）应对平战功能转换内容进行量化，并对具体的工程量进行工日和造价统计。
（3）编制单位应参照最新综合定额规定要求编制该部分内容，根据本指引提供的统一工日含量及单位造价计算出总工日及总造价。本指引未提供的转换项目，编制单位可参照相关规定或咨询具备资质的造价单位，自行补充完善相关转换项目的工日含量及单位造价，以便更好地指导平战功能转换施工。
3.2.4  平战功能转换实施机构及职责。实施机构应包括领导小组、物业服务组、工程保障组、物资采购组、安全保卫组等，转换预案应明确各组成员组成及人数，明确分工及责任（详见附件4）。

3.3  图册内容和要求
3.3.1图册内容。应与文本内容相对应，按土建、通风、给排水、电气等四个专业分类。应包括以下涉及平战功能转换内容的图纸：
（1）土建专业转换图

①人防地下室平战功能转换土建设计说明

②首层平面示意图

③人防地下室土建平时功能现状平面图

④人防地下室土建平战功能转换平面图

⑤人防楼梯平战功能转换大样图

⑥地下车道平战功能转换大样图

⑦进风口部防堵铁栅战时安装大样图

（2）通风专业转换图

①人防地下室平战功能转换通风设计说明

②主要设备材料及安装时间表

③人防地下室通风空调图例

④人防地下室通风平战功能转换平面图

⑤各防护单元战时进排风安装详图

（3）给排水专业转换图

①人防地下室平战功能转换给排水设计说明

②主要设备材料及安装时间表  图例

③人防地下室给排水平战功能转换平面图
④战时水箱安装详图

（4）电气专业转换图

①人防地下室平战功能转换电气设计说明

②主要设备材料及安装时间表  抗爆门铃按钮设置大样

③各防护单元战时功能配电接线图

④人防地下室电气及通信平战功能转换平面图

⑤战时功能电气控制原理图

⑥战时功能电站布置图、电站联络信号原理图

⑦人防地下室战时照明平战功能转换平面图
3.3.2  图册要求。图纸设计深度应与施工图设计深度一致。各专业平战功能转换平面图应包含平战功能转换项目列表，对各转换项目进行编号并将编号标示于图中，明确指出转换项目的位置及数量。列表及编号统一打印成红色，便于施工及验收查阅，避免遗漏。各专业用于辅助看图的图例、材料表、门表等也应一并附上，可单独成图，也可附于平战功能转换平面图中。
3.4  《平战转换预案》打印装订要求。文本按A4版式打印；图册中图纸应清晰表达图形和文字，图幅一般不超过A1大小，并统一折叠成A4大小装订成册。文本和图册分开装订，防护单元数量较少的也可以合并装订。
    3.5  《平战转换预案》文本的电子版应以PDF格式（盖章版）刻盘同步报送。
4  范例
4.1  为更好地指导建设单位和编制单位编写《平战转换预案》，本指引提供范例供参考借鉴。
4.2  《平战转换预案》范例包含文本和图册。
4.3  《平战转换预案》范例中的工日和造价，编制依据为《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》。
附件1

结建人防工程概况
	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	

	编制单位
	

	使用管理单位
	

	平战功能转换
实施单位
	

	竣工时间
	
	防核武器抗力级别
	

	防常规武器抗力级别
	
	防化等级
	

	人防建筑面积
	
	平时功能
	

	人防工程所在层数
	
	战时功能
	

	上部结构形式
	
	防护单元数量
	

	战时出入口数量
	
	战时通风竖井数量
	

	战时掩蔽人员数量
	
	战时物资储备体积
	

	图纸依据
	根据xxx设计单位（XX施工单位）提供的图纸


附件2
各阶段各专业平战功能转换工作内容

1.土建部分
	工作内容

转换项目
	早期转换
（30天）
	临战转换
（15天）
	紧急转换
（3天）
	所在
图纸

	人防专用楼梯掘开
及护栏安装砌筑
	复核技术资料，定购砖砌体及栏杆
	掘开覆土和预制盖板，砌筑地面围墙及台阶，安装栏杆
	清洁、验收
	

	战时厕所砌筑
及洁具安装
	定购砖砌体及成品洗手盆，清空地下室，疏通地漏
	砌筑砖墙及洗手台，安装洗手盆，安置防臭干马桶，连接给排水管
	清理现场，检验盥洗功能
	

	抗爆隔墙堆垒
	定购准备沙包，清空地下室
	抗爆隔墙堆垒
	清理打扫现场，检验安全情况
	

	疏散通道防火门拆除
	确定拆除防火门位置、数量并现场标记
	拆除防火门
	检查、清扫现场
	

	战时设备用房砌筑
	定购砖砌体，清空
地下室
	砌筑砖墙、饰面处理
	检查房间数量、位置，清理现场
	

	防倒塌棚架安装
	定购钢架及加工器材，构件加工
	防倒塌棚架战时构件安装
	清理现场，模拟疏散掩蔽
	

	人防活置门槛安装
	整理清点储藏放置的活门槛，确定活门槛人防门数量、位置
	安装活置门槛，调试检查人防门关闭后的密闭性
	关闭人防门
	

	战时房间门安装
	清点门扇型号数量及位置，定购门扇
	现场标记门扇型号对应位置，安装门扇
	关闭门扇
	

	进风口部防堵铁栅
	清点进风口部数量，订购防堵铁栅
	防堵铁栅安装焊接
	检查、清扫现场
	

	人防大门关闭封堵

一般人防门关闭
	标记需关闭、封堵的人防大门位置数量，定购沙包、砖砌体、玻璃纤维布
	关闭所有人防门，人防大门内侧贴玻璃纤维布并砌砖墙，人防大门外侧堆垒沙袋
	检查、清理现场
	

	人防水池/水箱 
	封堵非人防区检修口或定购水箱
	拼装放置战时水箱，清洗混凝土水池，
连接相应管线
	注水，调试检查水管水泵等
设备
	

	洗消台、洗消用具、清洁衣物购置安装
	清空地下室，定购
洗消家具用具
	成品洗消台、洗消
用具放置安装
	检查用具，确保齐整
	

	指定的砖墙及设备拆除
	明确并标记指定拆除的砖墙以及设备
	拆除砖墙和设备
	清理现场
	

	拆除机械停车位
	明确需拆除的机械
框架及拆除办法
	拆除钢架
（必须拆除的）
	清理现场
	


2.通风部分

	       工作内容

转换项目
	早期转换
（30天）
	临战转换
（15天）
	紧急转换
（3天）
	所在
图纸

	通风机
	复核技术资料，根据图纸技术参数采购，准备施工器材、构件，落实施工队伍
	安装风机，调试
	检查验收设备，
并调试
	

	过滤吸收器
	采购，密封保存
	安装设备，同时
安装橡胶套管
	启封，检查设备阻力，检查测压管，
接电调试
	

	除尘器
	采购，清除灰尘
及铁锈
	安装，边缘密封
	检查除尘器阻力测量管，检查设备
阻力，浸油 
	

	换气管
	无
	无
	检查通畅，启闭试验
	

	离心风机减震台
	采购，准备施工器材构件
	安装，调试水平
	与风机同时调试
	

	离心风机减震器
	采购
	安装，调试水平
	与风机同时调试
	

	橡胶套管: D=300；L=150mm过滤吸收器厂家提供
	与过滤吸收器配套
采用
	与过滤吸收器同时安装
	检查密封
	

	插板阀: 参看国标T351-1
	采购阀体及接驳短管
	安装
	检查通畅，启闭试验
	

	支架
	与过滤吸收器配套
采用
	与过滤吸收器同时安装
	检查、清理现场
	

	排风口
	采购
	与排风管同时安装
	检查、清理现场
	

	消声百叶回风口
	采购
	安装
	检查、清理现场
	

	消声器
	采购
	安装
	验收
	

	多叶调节阀
	采购
	安装
	验收、调试
	

	钢板风管
	采购
	制作风管构件
并安装
	检查漏风并清理
现场
	

	专供平时使用的进风口部、排风口部、排烟口部
	无
	密闭封堵
	检查密封
	

	空气监测设备
	采购
	安装
	验收、调试
	

	医疗救护工程空调系统
	复核技术资料，根据图纸技术参数采购，准备施工器材、构件，落实施工队伍
	安装空调，手术室中校过滤器，散流器，空调末端
	检查验收设备，
并调试
	


3.给排水部分
	工作内容

转换项目
	早期转换
（30天）
	临战转换
（15天）
	紧急转换
（3天）
	所在
图纸

	给水管
	采购管道、
弯头、接头
	安装，防腐，防锈
	检漏，试压 
	

	水龙头
	采购龙头及
配套构件
	安装，防腐，防锈
	检查、调试
	

	皮带水龙头
	采购龙头、
皮带
	安装，防腐，防锈
	检查、调试
	

	闸阀
	采购闸阀及
配套构件
	安装，防腐，防锈
	检查、通水调试
	

	截止阀
	采购截止阀及配套构件
	安装，防腐，防锈
	检查、通水调试
	

	止回阀
	采购止回阀及配套构件
	安装，防腐，防锈
	检查、通水调试
	

	玻璃钢除臭干马桶：
BGT-1（520*456*683）
	采购
	安装
	清理现场
	

	装配式搪瓷钢板给水箱
	采购水箱钢板及构件
	组装，清理，消毒，检漏
	充水
	

	移动式潜污泵
	采购
	调试，并在指定地点存储，战后洗消使用
	无
	

	生活气压给水设备
	采购设备及
配套构件
	安装，调试
	验收，试压
	

	管道泵
	采购设备及
配套构件
	安装，调试
	验收，试压
	

	搪瓷钢板油箱6立方米
	采购油箱钢板及构件
	组装，清理，检漏
	充油
	

	手摇泵
	采购设备及
配套构件
	安装，调试
	验收，试压
	

	浮球阀
	采购
	安装，调试
	通水调试
	

	洗消淋浴器
	采购
	安装
	通水调试
	

	电热水器
	采购
	安装，接电
	充水调试
	

	战时使用及平战合用水池
	检修
	清理，消毒，检漏
	充水
	

	专供平时使用的管道
	检修
	无
	关闭防护阀门
	

	预埋的防爆地漏
	检修
	检修
	关闭防爆地漏
	

	手术室淋浴等
医疗清洗淋浴设备
	采购
	安装，调试
	通水试验
	

	地漏等医疗废水排水设施
	采购
	掘开预制排水沟槽、水井，安装地漏、清扫口，安装潜污泵
	通水试验
	

	洗消台
	采购
	安装
	调试
	

	输油泵
	采购
	安装
	调试
	

	日用油箱
	采购
	安装
	无
	


4.电气部分
	               转换时限 
转换项目
	早期转换
（30天）
	临战转换
（15天）
	紧急转换
（3天）
	所在
图纸

	战时备电电源
	战时柴油发电机组
	复核战时电源技术参数，定购设备及缆线
	战时电源安装
	设备通电调试，清理
现场
	

	
	战时EPS 
	
	
	
	

	战时配电箱柜及配电控制
电缆
	战时备电配电柜（箱）及进出电缆
	复核各配电箱和信号箱的数量及位置，定购设备、缆线、线槽
	安装配电箱及信号箱，敷设
电缆及线槽
	
	

	
	战时进、排风机设备及配电电缆控制电缆
	
	
	
	

	
	战时污水泵、给水泵及配电电缆
	
	
	
	

	
	战时电热设备及配电电缆
	
	
	
	

	
	战时通风方式信号系统，门铃及控制电缆
	
	
	
	

	
	战时防化配电箱的
安装及配电电缆
	
	
	
	

	
	战时通信配电箱的
安装及配电电缆
	
	
	
	

	
	战时其他功能配电箱的安装及配电电缆（战时其他功能配电箱包括战时医疗设备、防化毒剂、战时通信电源、战时空调及为其他战时设备配电的配电箱等）
	
	
	
	

	
	战时进线配电箱柜
加氧化锌避雷器
	确认进线配电箱柜，订购避雷器
	安装避雷器
	通电调试
	

	预埋管及非战时设备转换
	穿人防墙管线
的密闭处理
	标记需封堵的穿墙预埋管位置数量，定购封堵材料
	封堵预埋管，不满足一缆一管要求的，切断不必要电缆，满足一缆一管要求后进行封堵
	清理现场
	

	
	战时不使用的电气设备、电线、电缆等
接地
	标记电气设备、电缆位置数量，定购接地材料
	设备电缆接地
	清理现场
	

	平战合用设备转换
	战时照明转换
	确定战时砌筑房间，根据图纸确定开关灯具数量，定购灯具开关及
电线
	对砌筑完成的战时房间布置照明，根战时抗爆挡墙及战时口部调整战时疏散指示照明
	设备通电调试，清理
现场
	

	
	
	确定地下室是否为吸顶灯具
	吸顶灯具加防掉落保护网罩
	
	

	
	平战合用水泵及
配电电缆
	确定平战合用设备，根据图纸订购电缆
	平战合用设备接入战时电源
	
	

	
	平战合用风机及
配电电缆
	
	
	
	


附件3
设备 构件 材料 经费 劳动力一览表

1.土建部分 
	序号
	设备及材料名称
	单位
	工程量
	工日
含量
	工日
合计
	综合单价
（元）
	费用合计
（元）

	1
	空心砖墙、砌块墙，综合考虑厚度，高度和砌筑脚手架
	m3
	
	
	
	
	

	2
	墙面一般抹灰和抹灰脚手架
	m2
	
	
	
	
	

	3
	盥洗槽 200宽
	m
	
	
	
	
	

	4
	厕所隔断、淋浴隔断（三聚氰胺板）
	座
	
	
	
	
	

	5
	抗爆隔墙（沙包）
	m3
	
	
	
	
	

	6
	门窗拆除
	樘
	
	
	
	
	

	7
	人防门活置门槛
	樘
	
	
	
	
	

	8
	人防大门玻璃丝布
	m2
	
	
	
	
	

	9
	人防大门临战封堵（沙包）
	m3
	
	
	
	
	

	10
	双扇防火门
	RM1
	1200x2100
	樘
	
	
	
	
	

	11
	单扇防火门
	RM2
	1000x2100
	樘
	
	
	
	
	

	12
	单扇防火门
	RM3
	1000x2100
	樘
	
	
	
	
	

	13
	单扇弹簧门
	RM4
	900x2100
	樘
	
	
	
	
	

	14
	双扇弹簧门
	RM5
	1500x2100
	樘
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


2.通风部分

	序号
	设备及材料名称
	单位
	工程量
	工日
含量
	工日
合计
	综合单价
（元）
	费用合计
（元）

	1
	清洁电动离心风机：CUS-575-3-L90
（约1100人）
	台
	
	
	
	
	

	2
	清洁电动离心风机: CUS-575-2.2-L90
（约800人）
	台
	
	
	
	
	

	3
	滤毒电动离心风机: BCSM-560-2.2-L90（约1100人）
	台
	
	
	
	
	

	4
	滤毒电动离心风机: BCSM-500-1.1-L90（约800人）
	台
	
	
	
	
	

	5
	清洁电动脚踏两用风机: DJF-1A   1.1KW  左90度
	台
	
	
	
	
	

	6
	清洁排风机: ICC-355B-A-1.5
（约1100人）
	台
	
	
	
	
	

	7
	清洁排风机: ICC-355F-A-1.1（约800人）
	台
	
	
	
	
	

	8
	过滤吸收器: RFP-1000
	台
	
	
	
	
	

	9
	除尘器: LWP-X
	台
	
	
	
	
	

	10
	换气管
	个
	
	
	
	
	

	11
	离心风机减震台
	个
	
	
	
	
	

	12
	离心风机减震器
	个
	
	
	
	
	

	13
	橡胶套管: D=300；L=150mm过滤吸收器厂家提供
	根
	
	
	
	
	

	14
	插板阀: 参看国标T351-1
	个
	
	
	
	
	

	15
	排风口
	个
	
	
	
	
	

	16
	消声百叶回风口
	个
	
	
	
	
	

	17
	消声器: 微孔复合630X320 L=1200mm
	个
	
	
	
	
	

	18
	多叶调节阀:D441
	个
	
	
	
	
	

	19
	钢板风管: 1毫米厚的镀锌钢板
	M²
	
	
	
	
	

	20
	钢板风管: 3毫米厚的镀锌钢板
	M²
	
	
	
	
	

	21
	电站用电动轴流风机: IAD-900D4/35-5.5（120KW电站）
	台
	
	
	
	
	

	22
	电站用电动轴流风机（防爆型）: IAD-900D4/50-11（360KW电站）
	台
	
	
	
	
	

	23
	风冷调温型柜式除湿机
	个
	
	
	
	
	

	24
	柜式除湿机室外机
	个
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


3.给排水部分

	序号
	设备及材料名称
	单位
	工程量
	工日
含量
	工日
合计
	综合单价
（元）
	费用合计
（元）

	1
	生活气压给水设备：LY-6-30型L=6m3/h N=2.2kw H=30m
	套
	
	
	
	
	

	2
	移动式潜污泵：25WQ8-25-1.1
	台
	
	
	
	
	

	3
	管道泵GD40-30型
	台
	
	
	
	
	

	4
	手摇泵S-38型
	台
	
	
	
	
	

	5
	装配式搪瓷钢板给水箱：
39立方米
	个
	
	
	
	
	

	6
	给水管 热镀锌钢管：DN15
	米
	
	
	
	
	

	7
	给水管 热镀锌钢管：DN20
	米
	
	
	
	
	

	8
	给水管 热镀锌钢管：DN25
	米
	
	
	
	
	

	9
	给水管 热镀锌钢管：DN32
	米
	
	
	
	
	

	10
	给水管 热镀锌钢管：DN40
	米
	
	
	
	
	

	11
	给水管 热镀锌钢管：DN50
	米
	
	
	
	
	

	12
	给水管 热镀锌钢管：DN65
	米
	
	
	
	
	

	13
	给水管 热镀锌钢管：DN80
	米
	
	
	
	
	

	14
	给水管 热镀锌钢管：DN100
	米
	
	
	
	
	

	15
	给水管 热镀锌钢管：DN150
	米
	
	
	
	
	

	16
	水龙头：DN15
	个
	
	
	
	
	

	17
	皮带水龙头：DN25
	个
	
	
	
	
	

	18
	闸阀：Z45X-16Q DN150
	个
	
	
	
	
	

	19
	闸阀：Z45X-16Q DN100
	个
	
	
	
	
	

	20
	闸阀：Z45X-16Q DN80
	个
	
	
	
	
	

	21
	闸阀：Z45X-16Q DN65
	个
	
	
	
	
	

	22
	闸阀：Z45X-16Q DN50
	个
	
	
	
	
	

	23
	截止阀：J11T-16  DN50
	个
	
	
	
	
	

	24
	截止阀：J11T-16  DN40
	个
	
	
	
	
	

	25
	截止阀：J11T-16  DN25
	个
	
	
	
	
	

	26
	截止阀：J11T-16  DN20
	个
	
	
	
	
	

	27
	截止阀：J11T-16  DN15
	个
	
	
	
	
	

	28
	止回阀：H41T-16  DN100
	个
	
	
	
	
	

	29
	止回阀：H41T-16  DN50
	个
	
	
	
	
	

	30
	浮球阀：DN100
	个
	
	
	
	
	

	31
	玻璃钢除自臭干马桶：
BGT-1（520*456*683）
	个
	
	
	
	
	

	32
	洗消淋浴器
	套
	
	
	
	
	

	33
	搪瓷钢板油箱6立方米
	个
	
	
	
	
	

	34
	输油泵
	个
	
	
	
	
	

	35
	日用油箱
	个
	
	
	
	
	

	36
	油过滤器
	个
	
	
	
	
	

	37
	潜污泵：WQ80-40-23-7.5型
	台
	
	
	
	
	

	38
	大便器用低位水箱
	套
	
	
	
	
	

	39
	小便器延时自闭阀
	个
	
	
	
	
	

	40
	电热水器
	台
	
	
	
	
	

	41
	无贮热容积的淋浴器
	台
	
	
	
	
	

	42
	地漏：D=110
（医疗救护工程卫生间）
	个
	
	
	
	
	

	43
	清扫口：D=110
（医疗救护工程卫生间）
	个
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	


4.电气部分
	序号
	设备及材料名称
	型号 规格
	单位
	数量
	工日含量
	工日
合计
	综合单价
（元）
	费用合计
（元）

	1
	柴油发电机组
	150kW
	台
	
	
	
	
	

	2
	低压配电屏
	GCK ,600*1000*2200
	台
	
	
	
	
	

	3
	战时备电配电箱
	按系统图定制
	台
	
	
	
	
	

	4
	战时给水泵配电箱
	按系统图定制
	台
	
	
	
	
	

	5
	战时污水泵配电箱
	按系统图定制
	台
	
	
	
	
	

	6
	通风方式总控制箱
	自制
	台
	
	
	
	
	

	7
	通信电源箱
	按系统图定制
	台
	
	
	
	
	

	8
	值班室电源插座箱
	JX3002
	台
	
	
	
	
	

	9
	通风信号箱
	自制
	台
	
	
	
	
	

	10
	门铃
	UC4-4 220V
	个
	
	
	
	
	

	11
	单相三极插座
	~220V 10A
	只
	
	
	
	
	

	12
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x300+1x150
	米
	
	
	
	
	

	13
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x240+1x120
	米
	
	
	
	
	

	14
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x185+1x95
	米
	
	
	
	
	

	15
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x150+1x70
	米
	
	
	
	
	

	16
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x120+1x70
	米
	
	
	
	
	

	17
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x70+1x35
	米
	
	
	
	
	

	18
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x50+1x25
	米
	
	
	
	
	

	19
	电力电缆
	WDZA-YJY-4x25+1x16
	米
	
	
	
	
	

	20
	电力电缆
	WDZA-YJY-5x10
	米
	
	
	
	
	

	21
	电力电缆
	WDZA-YJY-5x6
	米
	
	
	
	
	

	22
	电力电缆
	WDZA-YJY-5x4
	米
	
	
	
	
	

	23
	电力电缆
	WDZA-YJY-3x4
	米
	
	
	
	
	

	24
	控制电缆
	WDZA-KYJY-5x1.5
	米
	
	
	
	
	

	25
	控制电缆
	WDZA-KYJY-7x1.0
	米
	
	
	
	
	

	26
	控制电缆
	WDZA-KYJY-12x1.0
	米
	
	
	
	
	

	27
	控制电缆
	WDZA-KYJY-16x1.0
	米
	
	
	
	
	

	28
	控制电缆
	WDZA-KYJY-22x1.0
	米
	
	
	
	
	

	29
	控制电缆
	WDZA-KYJY-28x1.0
	米
	
	
	
	
	

	30
	铜芯绝缘导线
	WDZA-YJY-1x2.5mm²
	米
	
	
	
	
	

	31
	铜芯绝缘导线
	WDZA-YJY-1x1.5mm²
	米
	
	
	
	
	

	32
	热镀锌钢管
	SC150
	米
	
	
	
	
	

	33
	热镀锌钢管
	SC125
	米
	
	
	
	
	

	34
	热镀锌钢管
	SC100
	米
	
	
	
	
	

	35
	热镀锌钢管
	SC80
	米
	
	
	
	
	

	36
	热镀锌钢管
	SC65
	米
	
	
	
	
	

	37
	热镀锌钢管
	SC50
	米
	
	
	
	
	

	38
	热镀锌钢管
	SC40
	米
	
	
	
	
	

	39
	热镀锌钢管
	SC32
	米
	
	
	
	
	

	40
	热镀锌钢管
	SC25
	米
	
	
	
	
	

	41
	密闭线槽
	100*100，含盖板，厚度1.5mm，热镀锌
	米
	
	
	
	
	

	42
	双联开关
	220V 10A
	个
	
	
	
	
	

	43
	单联开关
	36W
	个
	
	
	
	
	

	44
	单管荧光灯
	36W
	盏
	
	
	
	
	

	45
	普通灯
	36W
	盏
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	


5.平战功能转换工作经费 劳动力汇总表
	序号
	专业
	工日
合计
	费用合计
（元）
	备注

	1
	土建工程
	
	
	

	2
	通风工程
	
	
	

	3
	给排水工程
	
	
	

	4
	电气工程
	
	
	

	合计
	
	
	


注：1. 以上各专业设备及材料的综合单价包括人工费、材料费、机械费、水电费、管理费、措施项目费、其它项目费、规费、利润、税金及各项费用（含不可竞争费用），并综合考虑风险因素等相关费用在内。具体转换材料应根据实际工程项目进行增减。
   2.本指引提供的工日及造价总数是根据工程建设阶段的实时工日含量及造价定额统计得出，临战转换时，应结合数值和临战的工作量及造价作出科学判断，合理制定施工方案。
附件4
平战功能转换实施机构及职责

	名称
	组成
	数量
	早期转换职责
	临战转换职责
	紧急转换职责

	领导
小组
	组长
	
	1.根据上级指示和具体要求，作出启动平战功能转换方案的决定。

2.建立一套人员机构，收集复核平战转换图文资料。

3.部署并组织实施平战功能转换工作。

4.负责人防工程平战功能转换经费专款专用。

	1.负责监督、跟进平战功能转换工作的进度及质量。

2.组织处理、解决转换施工过程中出现的技术问题、人员调配问题、及进度问题。

	1.组织验收小组对平战转换施工进行调试、验收，进行必要的演练。

2.负责工程管理的转换，保证管理人员熟练操作设备设施系统。
3.负责战时管理人员的调配、组织。

	
	副组长
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	物业
服务组
	组长
	
	1.针对人防工程平时维护管理工作进行临战复查检修。

2.负责清理场地，移除车辆，疏通战时使用的地漏和管道。 

3.协助工程保障组进行人防工程防护、密闭设施和风水电等系统的检查和综合调试。

4.负责战时水池的清理、消毒。

5.明确干厕卫生洁具、洗消用品的数量位置。

	1.负责清洁现场，确保疏散通道畅通,掩蔽空间就绪。

2.协助工程保障组进行人防工程防护、密闭设施和风水电等系统的检查和综合调试。

3.负责干厕卫生洁具、洗消用品的放置。

4.负责人员、物资掩蔽的标识指引工作。
	1.协助工程保障组领导小组进行最后调试验收。

2.负责战时水池充水。

3.负责人员、物资掩蔽的标识指引工作。
4.组织人员进行必要的指引演练，现场秩序维持及垃圾处理演练。

	
	副组长
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	工程
保障组
	组长
	
	1.负责拟定平战转换工程的施工方案，复核技术资料，转换工程量；明确所需材料、数量及工人；制定平战转换施工顺序及进度表。

2.协助物资采购组进行物资采购。

3.重点确保战时通风、战时供电、战时密闭防护等基本生命保存措施的转换到位。


	1.根据转换预案进行土建、设备的房间砌筑、设备安装。
2.进行扇门的拆除、安装。
3.进行人防专用楼梯的掘开转换。
4.进行孔口、门洞、闸阀、管线、地漏的封堵关闭。
5.进行抗爆单元堆垒。
6.重点确保战时通风、战时供电、战时密闭防护等基本生命保存措施的转换到位。
	1.协助物业服务组进行水池转换及相关卫生洗消用品放置。

2.协助物业服务组进行疏散路线标识指引。

3.负责战时整体功能调试、验收，根据验收小组的意见迅速整改调整到位。



	
	副组长
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	物资
采购组
	组长
	
	1.拟订人防工程平战转换物资保障方案。

2.提出人防工程平战转换所需经费报告并上报领导小组审批。

3.组织实施人防工程平战转换物资采购工作。


	1.根据施工方案调配必要的物资，满足施工要求。

2.根据卫生洁具、洗消用品需求，提供相应物资给到物业服务组。

3.复核物资使用情况，及时补充。
	协助领导小组进行平战转换验收工作。



	
	副组长
	
	
	
	

	
	成员
	
	
	
	

	安全
保卫组
	组长
	
	1.负责制定防空袭疏散、安全掩蔽方案。

2.负责人防工程平战功能转换期间和战时使用阶段人员及物资的运输储存等安保工作。
	负责人防工程平战功能转换期间和战时使用阶段人员及物资的运输储存等安保工作。
	1.配合验收程序进行紧急掩蔽秩序维持、安全保卫等工作的模拟演练。

2.负责现场安保、秩序维护工作，维持有序安全地疏散和掩蔽。

	
	副组长
	
	
	
	

	
	成员
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